

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पश्चिम

पत्रांक :- 5163/मुज0,

दिनांक :- 19/03/21

प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पश्चिम।

सेवा में,
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
—सह—सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- शीर्ष नई अनुरक्षण नीति-2018 (MR) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु आवंटन की मांग।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक शीर्ष नई अनुरक्षण नीति-2018 (MR) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु आवंटन संलग्न विवरणी के अनुसार रु0 119.41230 (एक करोड़ उन्नीस लाख एकतालीस हजार दो सौ तीस) रुपये मात्र का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाये, ताकि किये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।


अनुलग्नक— 1. विहित प्रपत्र में अधियाचना।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पश्चिम

Requisition Format for Scheme Head - MIR (3054) Under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division :- Muzaffarpur West																		
S.N.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (in Km)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	Yearly Routine Maintenance (in Lakh)										
1	MR-N/19-20 Muzaffarpur West/21	SERUKAHI - SERUKAHI	NEA220002467	13.12.2019	0.550	17.41620	11.41700	5.26484	239MBD/2020-21	28.02.2021	SDBC Complete	1749.000	25mm	5.00	0.00000	0.00000	10.17950	MB Copy Attached
2	MR-N/19-20 Muzaffarpur West/21	Pitch Road - Sain Brijal	31507202230	13.12.2019	2.080	53.17580	33.90700	16.88260	239MBD/2020-21	28.02.2021	SDBC Complete	1794.000	25mm	5.00	0.00000	0.00000	31.39884	MB Copy Attached
3	MR-N/19-20 Muzaffarpur West/22	Shyampur bhoja to Hichara chowk via dalibasti road	31507201002	19.07.2019	2.000	53.07000	32.17200	17.11764	212MBD/2020-21	28.02.2021	Work Complete	2427.000	25mm	5.00	13.85170	13.85170	15.74775	MB Copy Attached
4	MR-N/19-20 Muzaffarpur West/22	Kanti Marwan to Bhenhuyi PMGSY road	NEA220002477	19.07.2019	3.700	92.43700	54.38000	28.47388	212MBD/2020-21	27.09.2020	Work Complete	2017.000	25mm	5.00	20.85257	20.85257	20.85257	MB Copy Attached
5	MR-N/19-20 Muzaffarpur West/23	Senkahi to Mazar Kanta Chowk path	NEA220002475	19.07.2019	4.000	113.76000	71.62400	30.55474	211MBD/2019-20	27.09.2020	Work Complete	2475.000	25mm	5.00	32.76110	32.76110	36.58006	MB Copy Attached
6	MR-N/19-20 Muzaffarpur West/23	Sahajpur Pitch road to Chhapra Manorahia	31507202255	19.07.2019	0.710	21.73500	13.99000	5.46465	211MBD/2019-20	27.09.2020	Work Complete	2275.000	25mm	5.00	12.93610	12.93610	0.92487	MB Copy Attached
7	MR-N/19-20 Muzaffarpur West/23	Sahajpur Pitch road to Mirzapur	31507202256	19.07.2019	1.460	39.92000	24.76800	10.71617	211MBD/2019-20	27.09.2020	Work Complete	2314.000	25mm	5.00	21.90832	21.90832	1.69446	MB Copy Attached
8	MR-N/19-20 Muzaffarpur West/15	Malahi Chowk - Basara PWD Road Via Ragunathpur	NEA220002641	06.07.2019	4.300	129.35000	82.39200	33.36283	194MBD/2019-20	21.10.2020	Work Complete	1605.000	25mm	5.00	80.00000	80.00000	2.03425	MB Copy Attached
															182.30979	182.30979	119.41230	


 Executive Engineer
 RWD Works Division
 Muzaffarpur West
 19/3

Schedule XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Conte of area
	No.	L.	B.	D.	
on 8/10 -- do -- do -- comp.					
Qty used P.B. Page (16)					
40.32 m ² @ 170.62 / m ² =					6879.10
(23/73) Painting two coats with primer					
Cost -- do -- do -- comp.					
Qty used P.M.D. Page (16)					
40.32 m ² @ 86.94 / m ² =					3505.10
					23208.24
Ad- 01.00% labour less					23208.10
" 12.00% GST					2784.99
					2622.53
Less @ 10.00% as per agreement (-)					2622.53
					2360.28
Deduct previous payment page (14) (-)					2170.76
					1895.11

BoI
05/03/2024

CA
11/5/21

05/03/2021