

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ ।

पत्रांक:- 3100

/महुआ

दिनांक:- 04/01/2021

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी

MIS

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना ।

विषय:- MIS में Recind किये गए पथों का नाम जोड़ने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में कहना है की वित्तीय वर्ष 2014-15 का चार(4) पथों को Recind किया गया था जिसका निविदा कर ली गयी और संवेदक को कार्य आवंटित भी हो गयी है जिसकी एकरागनामा की प्रविष्टि MIS में करनी है जिसके के लिए Recind किये गए पथों का नाम जोड़ने की आवश्यकता है जिसे चिन्हित कर निम्नलिखित सूचि भेजी जा रही है ।


अतः अनुरोध है की पथों का नाम MIS में जोड़ने का कष्ट करेंगे ताकि एकरागनामा की प्रविष्टि MIS में की जा सके ।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	पथ का नाम	लम्बाई	रकबा	अभियुक्ति
1	204-15	MMGS Y(Gen)	Gram Baksama me Harender rai ke dalan To Narangi siwan tak	1.70	112.04	Recind letter no- 231 dt- 03.02.2018
2	204-15	MMGS Y(Gen)	Fatehpur Pakri P.A Bishunpur Madhaul Rajput tola Parmeshwar Singh ke Ghar hote hue to Mahua Muzaffarpur Mukhya marg tak	1.575	96.09	Recind letter no- 230 dt- 03.02.2018
3	204-15	MMGS Y(Gen)	Rasulpur Madhaul P.A Akshya bat Mahavidhalaya to Pakshim Jane wale Sarak Fatehpur Pakri Panchayat Pokhar tak	2.315	174.31	Recind letter no- 229 dt- 03.02.2018
4	204-15	MMGS Y(Gen)	Rasulpur Madhaul P.A Narangi Sarsikan Health Sub Center To Raji Chowk	3.18	219.55	Recind letter no- 228 dt- 03.02.2018

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु०:- Recind की गयी पथों का छाया की प्रति ।

विश्रामभाजन,


 कार्यपालक अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य प्रमंडल, महुआ ।

240

7

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ।

पत्रांक 231 /

महुआ/दिनांक 03 / 02 / 2018

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल महुआ।

प्रेषित,

M/s Nand Construction,
C/o- Shiv Nath Prasad Yadav,
Dahiyawa tola, Near Saran Academy,
School, Chapra, Pin- 841301

विषय :- शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत Gram Baksama me Harender rai ke dalan To Narangi siwan tak पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप एकरारनामा विखंडित करने के संबंध में।

प्रसंग:- एकरारनामा संख्या- 44SBD/2015-16

महोदय,

उपर्युक्त एवं प्रासंगिक ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ अन्तर्गत शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत Gram Baksama me Harender rai ke dalan To Narangi siwan tak कार्य का एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि दिनांक 09.04.2016 निर्धारित थी। विषयान्तर्गत कार्य को ससमय तथा विहित विधिधियों के अनुरूप पूर्ण करने के प्रति प्रारंभ से ही आपका रुख पूर्ण रूपेण उदासीन रहा है। कार्य पूर्ण करने हेतु आपको अघोहस्ताक्षरी पत्रांक 1322 दिनांक 21.08.2017, पत्रांक 1577 दिनांक 03.10.2017 एवं पत्रांक 1783 दिनांक 06.11.2017 के माध्यम से सूचित (Notice) करते हुए अंतिम रूप से माह नवम्बर 2017 तक कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।

खेद के साथ कहना है कि आपके स्तर से एकरारनामा के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दर्शाते हुए कार्य पूर्ण नहीं किया गया। यह आपके स्तर से एकरारनामा का एकपक्षीय उत्त्तंघन है।

उपर्युक्त के फलस्वरूप अघोहस्ताक्षरी पत्रांक 2026 दिनांक 22.12.2017 के द्वारा कार्य की अंतिम मापी की तिथि दिनांक 13.01.2018 निर्धारित करते हुए आपको सूचित किया गया। अंतिम मापी की विदित तिथि को आप स्वयं या आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि भी कार्य स्थल पर अनुपस्थित रहें। फलस्वरूप उक्त कार्य का एकपक्षीय मापी लेते हुए SBD एकरारनामा के Clause of Contract की कंडिका '3' की उप कंडिका (iii), (iv) एवं (v) के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए कार्य के एकरारनामा को विखंडित किया जाता है। एकरारनामा के अन्तर्गत सभी प्रकार की देय राशि को जब्त किया जाता है।

विकासभाजन

8/2/18

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ।

(38) (8)
39

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ।

पत्रांक 230 /

महुआ/दिनांक 03 / 02 / 2018

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल महुआ।

प्रेषित,

M/s Nand Construction,
C/o- Shiv Nath Prasad Yadav,
Dahiyawa tola, Near Saran Academy,
School, Chapra, Pin- 841301

विषय :-

शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत Fatchpur Pakri P.A Bishunpur Madhaul Rajput tola Parmeshwar Singh ke Ghar hote hue to Mahua Muzaffarpur Mukhya marg tak पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप एकरारनामा विखंडित करने के संबंध में।

प्रसंग:-

एकरारनामा संख्या- 42 SBD /2015-16

महत्त्व,

उपर्युक्त एवं प्रासंगिक ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ अन्तर्गत शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत Fatchpur Pakri P.A Bishunpur Madhaul Rajput tola Parmeshwar Singh ke Ghar hote hue to Mahua Muzaffarpur Mukhya marg tak कार्य का एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि दिनांक 09.04.2016 निर्धारित थी। विषयान्तर्गत कार्य को ससमय तथा विहित विधिधियों के अनुरूप पूर्ण करने के प्रति प्रारंभ से ही आपका रुख पूर्ण रूपेण उदासीन रहा है। कार्य पूर्ण करने हेतु आपको अघोहस्ताक्षरी पत्रांक 1319 दिनांक 21.08.2017, पत्रांक 1582 दिनांक 03.10.2017 एवं पत्रांक 1785 दिनांक 06.11.2017 के माध्यम से सूचित (Notice) करते हुए अंतिम रूप से माह नवम्बर 2017 तक कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।

खेद के साथ कहना है कि आपके स्तर से एकरारनामा के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दर्शाते हुए कार्य पूर्ण नहीं किया गया। यह आपके स्तर से एकरारनामा का एकपक्षीय उल्लंघन है।

उपर्युक्त के फलस्वरूप अघोहस्ताक्षरी पत्रांक 2027 दिनांक 22.12.2017 के द्वारा कार्य की अंतिम मापी की तिथि दिनांक 13.01.2018 निर्धारित करते हुए आपको सूचित किया गया। अंतिम मापी की विदित तिथि को आप स्वयं या आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि भी कार्य स्थल पर अनुपस्थित रहें। फलस्वरूप उक्त कार्य का एकपक्षीय मापी लेते हुए SBD एकरारनामा के Clause of Contract की कंडिका '3' की उप कंडिका (iii), (iv) एवं (v) के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए कार्य के एकरारनामा को विखंडित किया जाता है। एकरारनामा के अन्तर्गत सभी प्रकार की देय राशि को जब्त किया जाता है।

विश्वसभाजन

(Signature)

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ।

पत्रांक.....229...../

महुआ/दिनांक.....९३...../११/2018

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल महुआ।

प्रेषित,

M/s Nand Construction,
C/o- Shiv Nath Prasad Yadav,
Dahiyawa tola, Near Saran Academy,
School, Chapra, Pin- 841301

विषय :- शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत Rasulpur Madhaul P.A Akshya bat Mahavidhalaya to Pakshim Jane wale Sarak Fatehpur Pakri Panchayat Pokhar tak पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप एकरारनामा विखंडित करने के संबंध में।

प्रसंग:- एकरारनामा संख्या- 35 SBD/2015-16


महत्त्व,

उपर्युक्त एवं प्रासंगिक ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ अन्तर्गत शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत Rasulpur Madhaul P.A Akshya bat Mahavidhalaya to Pakshim Jane wale Sarak Fatehpur Pakri Panchayat Pokhar tak कार्य का एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि दिनांक 09.04.2016 निर्धारित थी। विषयान्तर्गत कार्य को ससमय तथा विहित विधिष्ठियों के अनुरूप पूर्ण करने के प्रति प्रारंभ से ही आपका रुख पूर्ण रूपेण उदासीन रहा है। कार्य पूर्ण करने हेतु आपको अधोहस्ताक्षरी पत्रांक 1324 दिनांक 21.08.2017, पत्रांक 1584 दिनांक 03.10.2017 एवं पत्रांक 1778 दिनांक 06.11.2017 के माध्यम से सूचित (Notice) करते हुए अंतिम रूप से माह नवम्बर 2017 तक कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।

खेद के साथ कहना है कि आपके स्तर से एकरारनामा के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दर्शाते हुए कार्य पूर्ण नहीं किया गया। यह आपके स्तर से एकरारनामा का एकपक्षीय उल्लंघन है।

उपर्युक्त के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी पत्रांक 2029 दिनांक 22.12.2017 के द्वारा कार्य की अंतिम मापी की तिथि दिनांक 13.01.2018 निर्धारित करते हुए आपको सूचित किया गया। अंतिम मापी की विदित तिथि को आप स्वयं या आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि भी कार्य स्थल पर अनुपस्थित रहें। फलस्वरूप उक्त कार्य का एकपक्षीय मापी लेते हुए SBD एकरारनामा के Clause of Contract की कंडिका '3' की उप कंडिका (iii), (iv) एवं (v) के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए कार्य के एकरारनामा को विखंडित किया जाता है। एकरारनामा के अन्तर्गत सभी प्रकार की देय राशि को जब्त किया जाता है।

विश्वासभाजत


03/02/18

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ।

37

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ।

पत्रांक 228 /

महुआ/दिनांक 03 / 02 / 2018

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल महुआ।

प्रेषित,

M/s Nand Construction,
C/o- Shiv Nath Prasad Yadav,
Dahiyawa tola, Near Saran Academy,
School, Chapra, Pin- 841301

विषय :-

शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत Rasulpur Madhau P.A Narangi Sarsikan Health Sub Center To Rajiya Chowk पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप एकरारनामा विखंडित करने के संबंध में।

प्रसंग:-

एकरारनामा संख्या- 34 SBD/2015-16

महत्त्व,

उपर्युक्त एवं प्रासंगिक ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ अन्तर्गत शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत Rasulpur Madhau P.A Narangi Sarsikan Health Sub Center To Rajiya Chowk कार्य का एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि दिनांक 09.04.2016 निर्धारित थी। विषयान्तर्गत कार्य को ससमय तथा विहित विधिधियों के अनुरूप पूर्ण करने के प्रति प्रारंभ से ही आपका रुख पूर्ण रूपेण उदासीन रहा है। कार्य पूर्ण करने हेतु आपको अधोहस्ताक्षरी पत्रांक 1323 दिनांक 21.08.2017, पत्रांक 1585 दिनांक 03.10.2017 एवं पत्रांक 1779 दिनांक 06.11.2017 के माध्यम से सूचित (Notice) करते हुए अंतिम रूप से माह नवम्बर 2017 तक कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।

खेद के साथ कहना है कि आपके स्तर से एकरारनामा के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दर्शाते हुए कार्य पूर्ण नहीं किया गया। यह आपके स्तर से एकरारनामा के एकपक्षीय उल्लंघन है।

उपर्युक्त के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी पत्रांक 2028 दिनांक 22.12.2017 के द्वारा कार्य की अंतिम मापी की तिथि दिनांक 13.01.2018 निर्धारित करते हुए आपको सूचित किया गया। अंतिम मापी की विदित तिथि को आप स्वयं या आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि भी कार्य स्थल पर अनुपस्थित रहें। फलस्वरूप उक्त कार्य का एकपक्षीय मापी लेते हुए SBD एकरारनामा के Clause of Contract की कंडिका '3' की उप कंडिका (iii), (iv) एवं (v) के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए कार्य के एकरारनामा को विखंडित किया जाता है। एकरारनामा के अन्तर्गत सभी प्रकार की देय राशि को जब्त किया जाता है।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ।