




की 1000-00 0000 - काहे कि पिता रामाका न कि के
 बिहार BIHAR 2944 सुनी अवादी चाना उचकावै मा 10 (का पा) पुरीक
 ननजय राव 11-10-22 सनजय ह

मुद्रांक विभाग
 जस्ट्री कचहरी, गोंपालगंज
 का. सं. 412004

0.35% below

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

1. Agreement No.	: 48/SBD(sup)/mohus/2022-23
2. Estimated Cost Rs.	: 13294356.00
3. Revised Agreement Amount Rs.	: 13247826.00
(i) Construction Cost Rs.	: 12155516.00
(ii) Maintenance Cost.	: 1092310.00
Original Agreement Cost	: 10323872.00 11416182.00
(i) Construction Cost Rs.	: 10323872.00
(ii) Maintenance Cost.	: 1092310.00
4. Performance Securities Rs.	:
A sin the shape of NSC/KVP/BG	:
5. Date of Commencement of Work	: 18.04.2015
6. Date of Completion of Work	: 17.04.2016

[Signature]

16/11/22
 Executive Engineer
 RWD (W) Division
 Gopalganj-2
 16/12/22 we 16/11/22