



नं- 3531 नं. 8-2-2022 बिनाद सिंह महाजन टोली नं. 1
बिहार BIHAR

1000x1 = 1000

AM 784027

वा.ने. ए.ए.ए.ए.
विष्णु शंकर प्रसाद
स्टाम्प भंडार, कलकत्ता, आरा
! No.-134/1980-81

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

Supplementary Agreement No :- 24 /S.B.D./ 2021-22

This Supplementary Agreement, made the 10th day Feb 2022 between The
Executive Engineer, Rural Works Department, Works Division Jagdishpur
(Bhojpur)

Vinod Singh, Mahajan Toli No-1 Shivganj, Ara Bhojpur

Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute
Construction of Road From Bihiya Kateya Road To Bihiya Gram Mushar Toli
Via Bhojachak and under MMGSY (Sc) for 2021-22 and the Employer has
accepted the Bid by Contractor for the execution and completion of such
works and the remedying of any defects therein at a cost of Rupees
1746892.00 (Rupees Seventeen Lac Forty Thousand Eight Hundred Ninety two only
Rupees) Only.

Amount of Agreement Rs

:- 1746892.00

Amount of which Payment

:- Below 10% From Schedule
rate will be made

Vinod Singh

10/02/22
Executive Engineer
Rural Works Division Jagdishpur
10/02/22
10/02/22

मुख्य अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

पत्रांक- 11/प्र0-05-350/2020

प्रेषक,

मुख्य अभियंता 1,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, आरा।

विषय:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर के अधीन शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत Bihiya Kateya Road to Bihiya Gram Mushhar Toli via Bhojachak तक पथ निर्माण एवं पॉच वर्षीय रख-रखाव कार्य के Permanent Restoration के लिए पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 1020 अनु0 दिनांक 31.12.2021

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल 01 (एक) पथ का प्राक्कलन पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। पथ का नाम, प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

- पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक BRRDA(HQ)-MMGSY-369/2021-1064 अनु0 दिनांक 17.11.2021 के द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में किया गया है।
- प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि क्रमशः परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 04 एवं 05 में अंकित है।
- स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
- स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल/पुलियों स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
- अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
- अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, आरा ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
- प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
- सामग्रियों की दुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
- पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर के अधीन कुल 01 (एक) पथ का पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृत योजनाओं की सूची:-

क्र.सं.	पथ का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (मूल कार्य एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि (मूल कार्य एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Block:- Bihiya, Bihiya Kateya Road to Bihiya Gram Mushhar Toli via Bhojachak	3.200	Letter No.-1839, Dt.-29.03.2017	200.33	208.58

अनु०-पुनरीक्षित स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह०/-

मुख्य अभियंता-1

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

ज्ञापक:- 49

पटना, दिनांक:- 10/01/22

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर को सूचनार्थ एवं प्राक्कलन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-1

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

12

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:- BRRDA(HQ)MMGSY-369/21 1064 अ. /पटना, दिनांक-12/11/21
प्रेषक,

ई0 अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-1,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।



विषय:-MMGSY (SC) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर के अधीनस्थ पथ का नाम
"Bihiya Kateya Road to Bihiya Gram Mushhar Toli via Bhojachak",
Length-3.200 Km" के पुनरीक्षित प्राक्कलन के कुल-06 (छः) मदों की मात्रा
में बढ़ोतरी की सहमति के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक-3388 अनु0 दिनांक-14.09.2021।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में आपसे प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन के तकनीकी अनुमोदन एवं प्रस्ताव के आलोक में कुल-06 (छः) अदद मदों की मात्रा में बढ़ोतरी के संबंध में दिनांक-25.10.2021 को सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रति आपके सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

उक्त कार्यवाही की कंडिका 2. विषय एवं प्रस्ताव के संबंध में स्पष्ट करना है कि पथ के निर्माण कार्य हेतु व्यय मूल प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध मुख्यमंत्री ग्राम सर्मक योजना (SC) अन्तर्गत विपत्र कोड-37-451500-7890104 से जबकि पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य एवं बाढ़/अतिवृष्टि के कारण पुर्नस्थापन हेतु विभिन्न मदों में बढ़ोतरी के क्रम में आवश्यक व्यय की राशि ₹208.580 - ₹200.330 = ₹8.250 लाख (आठ लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) का भुगतान 3054- सड़क तथा सेतु अन्तर्गत विपत्र कोड-37-3054-04-105-001 के माध्यम से ही कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0:- यथोक्त।


विश्वासभाजन

(अशोक कुमार मिश्रा)

अभियंता प्रमुख

18-11-21

ज्ञापांक:- BRRDA(HQ)MMGSY-369/21 1064 /पटना, दिनांक- 17/11/21
प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर/अधीक्षक
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


17/11/21
(अभियंता प्रमुख)

ज्ञापांक:- BRRDA(HQ)MMGSY-369/21 1064 /पटना, दिनांक- 17/11/21
प्रतिलिपि:- वित्त प्रबंधक, ब्राडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


17/11/21
(अभियंता प्रमुख)

ज्ञापांक:- BRRDA(HQ)MMGSY-369/21 1064 /पटना, दिनांक- 17/11/21
प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, शीर्ष 3054 (FDR), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना
को प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


17/11/21
(अभियंता प्रमुख)

दिनांक- 25.10.21 को विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

1	उपस्थिति	• श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग। • श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग। • श्री आमीर नैय्यर, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग। • श्री राजीव नयन प्रसाद सिंह, मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग।																																												
		(i) योजना शीर्ष/विपत्र कोड :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (SC)- मुख्यशीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-ग्राम विकास-उप शीर्ष-0104 (अनुसूचित जाति), विपत्र कोड-37-4515007890104 है। 3054-सड़क तथा सेतु -मुख्यशीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष-04-जिला तथा अन्य सड़कें, लघु शीर्ष-105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0001-ग्राम सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय जिसका विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 2000.00 करोड़ का बजटीय उपबंध प्राप्त है, इसी राशि से अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद की बढ़ोतरी राशि का व्यय विकलनीय होगा। (ii) योजना का नाम :-MMGSY (SC) अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर के अधिनस्थ बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अदद योजना, पथ का नाम “Bihiya Kateya Road to Bihiya Gram Mushhar Toli via Bhojachak”, Length-3.200 कि०मी० के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3388 अनु० दिनांक-14.09.2021 के आलोक में अनुशंसा के अग्रेसारित एवं दिनांक-14.09.2021 को प्रदत्त पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन के आलोक में Table-‘A’ एवं ‘B’ में अंकित विवरणी के अनुसार अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद की स्वीकृति का प्रस्ताव है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-																																												
2	विषय एवं प्रस्ताव	<table><tr><th colspan="11">Table-A</th></tr><tr><th>SI No.</th><th>Division</th><th>Block</th><th>Name of Road</th><th>Length (In km)</th><th>Total Population Served</th><th>Original Administrative Approval Amount (In Lakhs)</th><th>Reason for Revised DPR</th><th>Revised Length (In km)</th><th>Revised Technical Approval Amount (In Lakhs)</th><th>%age/ Increased/ Decrease</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th></tr><tr><td>1</td><td>Jagdishpur</td><td>Bihiya</td><td>Bihiya Kateya Road to Bihiya Gram Mushhar Toli via Bhojachak</td><td>3.200</td><td>1000</td><td>200.330</td><td>कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में माह सितम्बर 2019 में आई बाढ़ एवं अतिक्रमण के कारण पुरी तरह से पथ क्षतिग्रस्त हो गया है। आपातकालीन मरम्मत भी हुई थी। परंतु पथ की स्थिति पूर्णतः सुधार नहीं हुई है। यातायात सुचारु रूप से चालू करने हेतु पथ का कार्य करना आवश्यक है। पंचवर्षीय अनुक्षण के अंतर्गत है। पथ में GSB एवं WBM Grade-III से मरम्मत करके कालीकरण का प्रावधान किया गया है। यह काफी उपयोगी पथ है एवं जनहित एवं कार्यहित में इसकी मरम्मत करने के क्रम में कुल-6 (छ) अदद मदों में मदवार वृद्धि 20% से अधिक होने के क्रम में अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) के अनुमोदन का प्रस्ताव है।</td><td>3.200</td><td>208.580</td><td>8.250 Lacs/ 4.11% वृद्धि</td></tr></table>	Table-A											SI No.	Division	Block	Name of Road	Length (In km)	Total Population Served	Original Administrative Approval Amount (In Lakhs)	Reason for Revised DPR	Revised Length (In km)	Revised Technical Approval Amount (In Lakhs)	%age/ Increased/ Decrease	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	Jagdishpur	Bihiya	Bihiya Kateya Road to Bihiya Gram Mushhar Toli via Bhojachak	3.200	1000	200.330	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में माह सितम्बर 2019 में आई बाढ़ एवं अतिक्रमण के कारण पुरी तरह से पथ क्षतिग्रस्त हो गया है। आपातकालीन मरम्मत भी हुई थी। परंतु पथ की स्थिति पूर्णतः सुधार नहीं हुई है। यातायात सुचारु रूप से चालू करने हेतु पथ का कार्य करना आवश्यक है। पंचवर्षीय अनुक्षण के अंतर्गत है। पथ में GSB एवं WBM Grade-III से मरम्मत करके कालीकरण का प्रावधान किया गया है। यह काफी उपयोगी पथ है एवं जनहित एवं कार्यहित में इसकी मरम्मत करने के क्रम में कुल-6 (छ) अदद मदों में मदवार वृद्धि 20% से अधिक होने के क्रम में अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) के अनुमोदन का प्रस्ताव है।	3.200	208.580	8.250 Lacs/ 4.11% वृद्धि
Table-A																																														
SI No.	Division	Block	Name of Road	Length (In km)	Total Population Served	Original Administrative Approval Amount (In Lakhs)	Reason for Revised DPR	Revised Length (In km)	Revised Technical Approval Amount (In Lakhs)	%age/ Increased/ Decrease																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																				
1	Jagdishpur	Bihiya	Bihiya Kateya Road to Bihiya Gram Mushhar Toli via Bhojachak	3.200	1000	200.330	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में माह सितम्बर 2019 में आई बाढ़ एवं अतिक्रमण के कारण पुरी तरह से पथ क्षतिग्रस्त हो गया है। आपातकालीन मरम्मत भी हुई थी। परंतु पथ की स्थिति पूर्णतः सुधार नहीं हुई है। यातायात सुचारु रूप से चालू करने हेतु पथ का कार्य करना आवश्यक है। पंचवर्षीय अनुक्षण के अंतर्गत है। पथ में GSB एवं WBM Grade-III से मरम्मत करके कालीकरण का प्रावधान किया गया है। यह काफी उपयोगी पथ है एवं जनहित एवं कार्यहित में इसकी मरम्मत करने के क्रम में कुल-6 (छ) अदद मदों में मदवार वृद्धि 20% से अधिक होने के क्रम में अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) के अनुमोदन का प्रस्ताव है।	3.200	208.580	8.250 Lacs/ 4.11% वृद्धि																																				

18
(9)

समिति
द्वारा

Table B													
Sl. No.	Item No. as per Comparison Statement	Description of Item	Unit	As Per Agreement			Work Already Done		Available Work Done after Flood (Revised Estimate)		Work Damaged/Inflation Due to Flood		
				Quantity	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Quantity	Amount (in Rs.)	Quantity	Amount (in Rs.)	In Quantity	In Amount (in Rs.)	In Percentage (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6	Tack Coat Providing and applying prime coat with bitumen emulsion pressure distributed at the rate of 0.25 to 0.30 kg per sqm on the prepared granular surface treated with Primer and closed with hydroline brown as per Technical Specification & Clause 501.	Sqm	9562.5	11.58	110733.750	9562.50	110733.750	3750.00	43425.000	3750.000	43425.000	39.22
2	10	Mix Seal Surfacing Providing, laying and rolling of close-graded premix carpet of 20 mm thickness composed of 11.2 mm to 0.6 mm (Type-A) or 13.2 mm to 0.9 mm (Type-B) aggregates either using penetration grade bitumen in required line, grade and level to serve as wearing course on a previously prepared base, including mixing in a suitable plant, laying and rolling with stone wheel 80-100 KN static roller capacity, finished to required level and grades as per Technical Specification Clause 500 As Per Section BOQ.	Sqm	9562.5	175.51	1678314.375	9562.50	1678314.380	3750.00	658162.500	3750.000	658162.500	39.22
3	24	Road Marking with Hot applied thermoplastic compound with Reflecting glass beads on bituminous surface. Providing and laying of hot applied thermoplastic compound 2.5 mm thick including reflecting glass beads @ 250 gms per sqm area, thickness of 2.5 mm is exclusive of surface applied glass beads as per IRC:35. The finished surface to be level, uniform and free from streaks and holes.	Sqm	500.00	818.82	409410.000	500.00	409410.000	200.00	163764.000	200.000	163764.000	40.00
4	26	Ordinary Kilometer Stone(Precast)	nos	3.00	2073.61	6220.830	3.00	6220.830	2.00	4147.220	2.000	4147.220	66.67
5	27	200 m stone(Precast)	nos	14.00	551.00	7714.000	14.00	7714.000	4.00	2204.000	4.000	2204.000	28.57
6	29	Providing and fixing of typical MMSOY informative sign board with Logo as per MORD specifications and drawing. Three MS Plates of 1.6 mm thick, top and middle plate duly welded with MS flat iron 75mm x 5mm size on back on edges. The lower plate will be welded with MS angle iron frame of 25mm x 25mm x 5mm. The angle iron frame of the lower most plate and flat iron frame of middle plate will be welded to 2 nos. 75mm x 75 mm of 12 SWG sheet tubes posts duly embedded in cement concrete M-15 grade blocks of 450mm x 450mm x 600mm, 600mm below ground level. The top most diamond plate will be welded to middle plate by 47mm x 47mm of 12 SWG steel plate tube. All M.S. will be stove enameled on both sides. Lettering and printing arrows, border etc. will be painted with ready mixed synthetic enamel paint of superior quality in required shade and colour. All sections of framed posts and steel tube will be painted with primer and two coats of epoxy paint as per drawing Clause 1701 and Annexure 1700.1	nos	2.00	8830.20	17660.400	2.00	17660.400	2.00	17660.400	2.00	17660.400	100.00

समिति
द्वारा की
गयी
समीक्षा

- (i) सक्षम पदाधिकारी मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना द्वारा उपर्युक्त कंडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के कॉलम-10 में अंकित राशि के लिए पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन दिनांक-14.09.2021 को प्रदान किया गया है।
- (ii) पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना स0-प्र06/द0बि0-नियम-03-02/2004-2016 (s) पटना/दिनांक-07.03.2017 की कंडिका 292 (xviii) (xii) अधिकाई परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0) मद का अनुमोदन हेतु प्राप्त शक्तियों की सीमा के आलोक में परिमाण विपत्र मद मात्रा में अधिकतम 20% मद-क्रम वार तक बढ़ोतरी हेतु संबंधित मुख्य अभियंता एवं 20% से अधिक विचलन होने पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।
- (iii) उक्त के आलोक में कंडिका 2 (विषय एवं प्रस्ताव) में अंकित योजना के Table 'A' के स्तम्भ-8 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-'B' के स्तम्भ-3 में अंकित कुल-06 (छः) अदद मदों के लिए स्तम्भ-12 एवं 13 में अंकित विचलन अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 20% से अधिक होने के क्रम में विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।


18/10/21


18/10/21

समिति द्वारा 4 लिया गया निर्णय	समीक्षोपरान्त कंडिका-2 में वर्णित मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (SC) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर के अधीन 01 (एक) अदद योजना, पथ का नाम "Bihiya Kateya Road to Bihiya Gram Mushhar Toli via Bhojachak", Length-3.200 कि०मी० के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु कंडिका 2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-'A' के स्तम्भ-8 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-'B' के स्तम्भ-3 में अंकित कुल-06 (छः) अदद मदों का स्तम्भ-14 में अंकित विचलन 20% से अधिक होने के क्रम में स्तम्भ-12 में अंकित मद बढ़ोतरी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
---	---


 25/10/21
 (राजीव नयन प्रसाद सिंह)
 मुख्य अभियंता-1,
 ग्रामीण कार्य विभाग,
 बिहार, पटना।


 25/10/21
 (आमीर नैय्यर)
 आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
 ग्रामीण कार्य विभाग,
 बिहार, पटना।


 25/10/21
 (अशोक कुमार मिश्रा)
 अभियंता प्रमुख,
 ग्रामीण कार्य विभाग,
 बिहार, पटना।


 (पंकज कुमार पाल)
 सचिव,
 ग्रामीण कार्य विभाग,
 बिहार, पटना।

मुख्य अभियंता-1 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग पटना

पत्रांक-11/प्र0-05-350/2020 3388(अनु0)

पटना, दिनांक:- 14/09/21

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-1
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।



विषय:-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर के अधीन शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 (एस0सी0) अन्तर्गत Bihiya Kateya Road to Bihiy Gram Mushhar Toli via Bhojachak तक पथ निर्माण कार्य के पुनरीक्षित प्राक्कलन में 20% से अधिक बढ़े मदों की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा का पत्रांक 613 अनु0 दिनांक 17.07.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर के अधीन शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 (एस0सी0) अन्तर्गत Bihiya Kateya Road to Bihiy Gram Mushhar Toli via Bhojachak तक पथ निर्माण कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन के विभिन्न मदों में 20% अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

अतः पुनरीक्षित प्राक्कलन में 20% से अधिक बढ़े मदों की स्वीकृति निविदा समिति से हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन समर्पित किया जाता है।



2
17-9-21 3149
17-9-21
श्रीमती साहू

विश्वासभाजन

17-9-21
मुख्य अभियंता-1

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

17/9/21
श्री साहू
कृपया स्वीकृति
17/9/2021