



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

REVISED DETAILED PROJECT REPORT FOR FDR

YEAR (2021-2022)



DISTRICT	:-	MUNGER
BLOCK	:-	MUNGER SADAR
NAME OF ROAD	:-	NAYAGAON MUNGER SITALPUR MAI TO TAOFIR BELWA TAK
TOTAL LENGTH OF ROAD	:-	1.200 KM
TOTAL COST OF CONSTRUCTION	:-	49.59 Lac
TOTAL COST OF 5 YEAR MAINTENANCE	:-	4.52 Lac
TOTAL COST OF PROJECT	:-	54.11 Lac
TOTAL PROJECT COST PER KM	:-	45.089 Lac

SUBMITTED BY:

EXECUTIVE ENGINEER
RWD (W) DIVISION, MUNGER
MUNGER

सूचना-4(मु0) 3054-4-2021/2022

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पटना दिनांक- 28-5-2022

प्रेषक

अशोक कुमार मिश्रा
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,

सेतामें

मुख्य अभियंता-2
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

विषय -

योजना शीर्ष-3054 के अंतर्गत कार्य प्रमण्डल, मुंगेर के अधीन स्वीकृत योजना के मद में वृद्धि/कमी से संबंधित विभागीय निविदा समिति की कार्यवाही समर्पित करने के संबंध में।

महेश्वर

उपरोक्त विषयक के आलोक में कार्य प्रमण्डल, मुंगेर के अधीन निम्न कार्यान्वित योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन में मदों के विचलन की स्वीकृति दिनांक-05.05.2022 को विभागीय निविदा समिति द्वारा दी गयी है, विवरण निम्न है:-

SL. No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)
1	Munger	Munger Sadar	Nayagaon Munger Sitalpur Mai to Taofir Belwa Tak	1.2

अतएव उपरोक्त योजनाओं के प्राक्कलन में मदों के विचलन की स्वीकृति के संबंध में की गयी विभागीय निविदा समिति की कार्यवाही को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

22/5/22
(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक- 5/5/22 को सम्पन्न ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा स्वीकृत योजना के मद में वृद्धि/कमी के प्रस्ताव पर विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

4. **स्थिति (i)** श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।
(ii) श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।
(iii) श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, मुख्य अभियंता-2
(iv) श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग।
2. **संचिका सं०-** मु0अ0-4(मु0) 3054-04-221/2021
3. **विषय -** शीर्ष- 3054 अंतर्गत निम्न पथों के मरम्मत कार्य में मद की मात्रा में विचलन का अनुमोदन। (विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001)

Sl. No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)	AA Letter	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-year Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Estimated Cost (in Lakhs)	Amount /Km (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Munger	Munger Sadar	Nayagaon munger sitapur mai to taofir belwa tak	1.200	1523/15.05.2018	40.605	4.520	0.0000	45.125	33.838
Total									45.125	

4. **समिति द्वारा की गई**

समीक्षा :-

(i) कंडिका -3 में उल्लिखित पथ में प्रस्तावित पुनरीक्षित तकनीकी प्रशासनिक अनुमोदन की राशि पूर्व में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि, से अधिक है परन्तु 20 प्रतिशत से कम है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

Sl. No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)	Total AA (in Lakhs)	AA Letter	Revised Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Revised Cost of 5-year Maintenance (in Lakhs)	Rev. Cost of Initial Rect. With Surface Renewal + Rev. Cost of 5 year Maint. (in Lakhs)	Revised Initial Rect. + 5 year Maint. (After deducting Below quoted Agreement rate (in lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Revised Estimate d Cost (in Lakhs)	Amount /Km (in Lakhs)	Percentage Increase/ Decrease	Below quoted Agreement rate (in %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Munger	Munger Sadar	Nayagaon Munger Sitapur mai to taofir Belwa tak	1.200	45.125	1523/15.05.2018	49.590	4.520	54.110	54.050	0.000	54.05	41.325	19.78	0.10
Total				1.20								54.05			

(ii) मुख्य अभियंता-2 से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता-2 के द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है। पुनरीक्षित प्राक्कलन के तुलनात्मक विवरणी के अनुसार निम्न मदों में विचलन है।

Sl. No.	Name of the work	Length (Kms)	Items	Unit	Sanctioned Quantity	Revised Quantity	% Increase/decrease	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mungner Stampa main in inter between stl	1.200	Setting up pillars providing and fixing of locking mechanism		1.2	0	-100	
2			Setting up pillars. Cover of reference pillars		1.2	0	-100	
3			Construction of Bundaband with approved material obtained from borrow pit with a lift upto 1.50m	Cum	720	1578	119.17	
4			Cover of culverts and earth shoulder	Cum	1010.46	725.45	-28.21	
5			Granular Sub-base with well graded Material	Cum	454.5	304.45	-33.02	
6			WBM Gr-3	Cum	340.88	425.26	24.75	
7			Prime coat	Sqm	1545	5857	28.87	
8			Tack coat	Sqm	4545	5857	28.87	
9			Mix sand surfacing	Sqm	4545	5857	28.87	
10			200 mm stone	No.	6	5	-16.67	
11			P.A. hot applied thermoplastic compound	Sqm	240	480	100	
12			P.A. of a rec pipe duct 300 mm	RM	0	75	100	New Item

(iii) वित्त विभाग के संकल्प सं०-6439 दिनांक-28.08.2018 के अनुसार " किसी भी स्वीकृत योजनाओं के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिए पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्राक्कलनों का पालन कर किया जाएगा"।

(iv) पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०-2106 (S) दिनांक- 07.03.2017 के अनुसार मदों में 20 प्रतिशत से अधिक विचलन होने अथवा नया मद जोड़े जाने पर विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन आवश्यक होगी।

5. प्रस्ताव:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल- मुंगेर, के अधीन शीर्ष - 3054 अंतर्गत कंडिका-4 के क्रमांक-(i) में वर्णित पथों एवं कंडिका-4 के क्रमांक -(ii) में पथवार वर्णित मदों के विचलन, कंडिका-(iii) एवं (iv) के आलोक में सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है।

6. निर्णय:- समिति द्वारा समीक्षापरांत लिये गए निर्णय के आलोक में कंडिका-5 में वर्णित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

(आमीर नैय्यर)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार
ग्रामीण कार्य विभाग

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग

(अमरेंद्र कुमार सिन्हा)
मुख्य अभियंता-2
ग्रामीण कार्य विभाग

(पंकज कुमार पाल)
सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

Estimated Cost :-

Construction Cost :- Rs. 49.59 lakh
Maintenance Cost :- Rs. 4.52 lakh

total Cost :- Rs. 54.11 lakh

0.1% below Agreement :- Rs. 54.06 lakh


19.73% increase from A.A.

Ref. E.E. Letter No.....689.....dt. 30.5.2022

Technically Sanctioned for Rs.....54.06 lakh

(Rupees.....fifty four lakh
.....thousand six hundred and six.....)Only

for construction work & 5 Years Maintenance.


31/05/22
Superintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, Munger

Ajay
31/05/2022

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, RWD (W) DIVISION, MUNGER



Output and performance based Rural Road contract

Name of Work :- Maintenance of Road From Naya Gaon Munger Sitalpur
Mai to Taofir Bhelwa Tak in Munger Sadar Block Under
M/R (3054)

Name of Agency :- Sri Uttam Kumar,
Village Madhopur, Basudeopur,
Munger

Agreement No. :- 23/ M.B.D./2018-19

Agreement Value :- Rs. 43,61,347/-
(Construction cost - Rs. 39,10,236/-
(Maintenance cost - Rs. 4,51,111/-)

Uttam Kumar

Executive Engineer
RWD, Works Division, Munger
29/11/18

Head -3054 M/R

Executive Engineer, R.W.D. Works Division, Munger

Name of Work :- Maintenance of Road From Naya Gaon Munger Sitalpur
Mai to Taofir Bhelwa Tak in Munger Sadar Block Under
M/R (3054)

Name of Agency :- Sri Uttam Kumar,
Village- Madhopur, Basudeopur,
Munger

Agreement No. :- 23/M.B.D./2018-19

Agreement Value :- Rs. 43,61,347/-
(Construction cost - Rs. 39,10,236/-)
(Maintenance cost - Rs. 4,51,111/-)

Authority :- 23/S.E. RWD (W) Circle, Munger Latter No. 1186 Dated-
26.09.2018

Date of Commencement :- 03.10.2018

Date of Completion :- 02.07.2019

Rate Approved :- 0.10% (Zero Point One Percent) Below

Performance Security
with Additional Performance Guarantee :-


Central Bank F.D. A/C No. 3699628110, Rs. 88,000/-
Canara Bank F.D. A/C No. 0141401009100/1, Rs. 1,32,000/-
Total Rs. 2,20,000/-

* All conditions of MBD will be applicable.

Uttam Kumar

Executive Engineer
R.W.D., Works Division, Munger
29/11/18

E. E. Letter No. 593 1. 30/05/18
Construction Cost Rs. 39,14,130.00
5 yrs. Maintenance Cost Rs. 4,51,562.00
Total Cost Rs. 43,65,712.00
BOQ Approved For Rs. 43,65,700.00
(Rupees Forty Three Lacs Sixty Five Thousand
Six Hundred only)
including 5 yrs Maintenance Vide
Item no. 01 to 2.


30/5/18
Superintending Engineer.
Rur Works Department
Works Circle, Munger


30.5.18