





बिहार BIHAR



संख्या 4740

दिनांक 29/11/2022

AP 652358

नवल बिहार विभाग
बुधक विभाग बिहार
सं. १०-१/११

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

1. Agreement No.	: 50/SBo(sup)/ ^{MR3254} MR144 /2022-23
2. Estimated Cost Rs.	: 6668031=00
3. Revised Agreement Amount Rs.	: 6650027=00
(i) Construction Cost Rs.	: 5176975=00
(ii) Maintenance Cost.	: 1473052=00
Original Agreement Cost :	5636669=00
(i) Construction Cost Rs.	: 4163617=00
(ii) Maintenance Cost	: 1473052=00
4. Performance Securities :	
A sin the shape of NSC/KVP/BG	
5. Date of Commencement of Work :	15/11/2018
6. Date of Completion of Work :	14/08/2019

0.27% below

Devesh Kumar Singh

31/12/22
Executive Engineer
RWD (W) Division
Gorakhpur
08/12/22
08/12/22

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक- 27.09.22 को सम्पन्न ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा स्वीकृत योजना के मद में वृद्धि/कमी के प्रस्ताव पर विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

- उपस्थिति:- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।
- (ii) श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग।
- (iii) श्री निर्मल कुमार मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग।
- (iv) श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. संचिका सं०- मु0अ0-4(मु0) 3054-01-154/2022

3. विषय - शीर्ष- 3054 अंतर्गत निम्न पथों के मरम्मत कार्य में मद की मात्रा में विचलन का अनुमोदन।(विपत्र कोड- 37-3054-04-105-0001)

SL No	Division	Block	Name of Road	Length (in km)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-year Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs)	Total Estimated Cost (in Lakhs)	Amount/ Km (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gopalganj-2	Sidhwaliya	Dumariya to Tandaspur	3.000	41.750	15.710	0.00000	57.4600	13.92

4. समिति द्वारा की गई

समीक्षा -(i) कंडिका-3 में उल्लिखित पथ में प्रस्तावित पुनरीक्षित तकनीकी प्रशासनिक अनुमोदन की राशि पूर्व में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि, से अधिक है परन्तु 20 प्रतिशत से कम है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

SL No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)	Revised Cost of Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Revised Cost of 5-Year Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs)	Total Revised Estimated Cost (in Lakhs)	Amount/ Km (in Lakhs)	Percentage Increase/ Decrease
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gopalganj-2	Sidhwaliya	Dumariya to Tandaspur	3.000	51.910	14.77	0.0000	66.68	17.30	16.05

- (ii) मुख्य अभियंता-3 से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन पर अधीक्षण अभियंता द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है। पुनरीक्षित प्राक्कलन के तुलनात्मक विवरणी के अनुसार निम्न मदों में विचलन है।

Sr No.	Dhikha	Name of Road	Length (KM)	Items	Sanctioned Quantity	Revised Quantity	Increase/Decrease (in %)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gopalganj-2	Dumaria to Tandaspur	3.000	Construction of Subgrade and Earthen shoulders with approved material obtained from borrow pits	1576.80	1827	15.87	Increase
				GSB	133.950	206.84	54.42	Increase
				WBM GR-2	70.880	121.50	71	Increase
				WBM GR-3	88.590	139.21	57	Increase
				Primer Coat	1181.250	1856.25	57	Increase
				Close graded premix surfacing	7875.000	8550.00	9	Increase
				Tack Coat	7875.000	8550.00	9	Increase

- (iii) वित्त विभाग के संकल्प सं0-6439 दिनांक-28.08.2018 के अनुसार " किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिए पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जाएगा"।

- (iv) पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0-2106 (S) दिनांक-07.03.2017 के अनुसार मदों में 20 प्रतिशत से अधिक विचलन होने अथवा नया मद जोड़े जाने पर विभागीय प्रधान सचिव/सचिव अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन आवश्यक होगी।

5. प्रस्ताव:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल-गोपालगंज-2 के अधीन शीर्ष - 3054 अंतर्गत कंडिका-4 के क्रमांक-(i) में वर्णित पथ एवं कंडिका-4 के क्रमांक -(ii) में वर्णित मदों के विचलन, कंडिका-(iii) एवं (iv) के आलोक में सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है।

6. निर्णय:- समिति द्वारा समीक्षोपरान्त लिये गए निर्णय के आलोक में कंडिका-4 में वर्णित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

22/9/22
(आमीर नैय्यर)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार
ग्रामीण कार्य विभाग

(निर्मल कुमार)
मुख्य अभियंता-3
ग्रामीण कार्य विभाग

22/9/22
(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग

(पंकज कुमार पालि)
सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0310-04 (मु0)3054-01-154 / 2022 2293 (21/11/22)
प्रेषक,

पटना, दिनांक:- 03/11/22

भगवत राम
मुख्य अभियंता-4,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, सिवान।

विषय:- योजना शीर्ष 3054 अन्तर्गत कार्य प्रमंडल गोपालगंज-2 के अधीन स्वीकृत योजना के मद में वृद्धि/कमी से संबंधित विभागीय निविदा समिति के बैठक की कार्यवाही समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा समर्पित पुनरीक्षित प्राक्कलन के आलोक में दिनांक 27.09.2022 को विभागीय निविदा समिति द्वारा निम्नांकित योजना के मदों के विचलन की स्वीकृति प्रदान की गई।

SL No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)
1	2	3	4	5
1	Gopalganj-2	Sidhwaliya	Dumariya to Tandaspur	3.000

वर्णित परिप्रेक्ष्य में विभागीय निविदा समिति के बैठक की कार्यवाही के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता-4

Revised F.D.R Technically Sanctioned For Rs. 6672 lacs
(Rupees Sixty Six Lacs & Seventy Two Thousand) only

Kishor 20/11/22
Superintending Engineer
RWD Works Circle, Siwan
R. K. Singh