

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि NABARD अन्तर्गत Const. & Maint. of III RCC Bridge At Ramiganj To Nungghara 2nd Cutting पुल में निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं मापी की प्रवेष्टि मापी पुस्त में किया जा रहा है, उक्त पुल में किए गए कार्य के विरुद्ध कुल रु०. 150.000 लाख की अधियाचना किया जाता है।

[Signature]
21/02/24
कमीय अभियंता

[Signature]
22/02/24
सहायक अभियंता

[Signature]
22/02/24
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बारसोई