




प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि NABARD अन्तर्गत Const. & Maint. of HL RCC Bridge At Raniganj To Nunghara 2nd Cutting पुल में निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं मापी की प्रविष्टि मापी पुस्त में किया जा रहा है, उक्त पुल में किए गए कार्य के विरुद्ध कुल रू०. **150.000** लाख की अधियाचना किया जाता है।


कनीय अभियंता


सहायक अभियंता


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बारसोई