


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि NABARD अन्तर्गत Construction of RCC Bridge at L042 T05 to Chilhapara Balyavhag At -CH-1.900 KM. पुल में निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं मापी की प्रविष्टि मापी पुस्त में किया जा रहा है, उक्त पुल में किए गए कार्य के विरुद्ध कुल रू०. **280.000** लाख की अधियाचना किया जाता है।


13/03/2024
कनीय अभियंता


12/3/2024
सहायक अभियंता


12/3/2024
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बारसोई