

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. Works Division, Jagdishpur Bhojpur

Supplementary Agreement Details Format

Work Name:- Construction of Road From REO Road To Yadav Tola (Ghagha)
(आर०ई०ओ० रोड से यादव टोला (घाघा))

Head:- MMGSY (Gen) Fin. Year:- 2023-24 Length:- 0.985 Km

Block:- Bihiya Supplementary Agreement NO. 15/MMGSY/S.B.D/2023-24

Admin Approval (AA) Amt.----- Lac Date----- Ref/Ltr No-----

Tech. Sanction (T.S) Amt.----- Lac Date----- Ref/Ltr No-----

Agree Amt. 62,53,081.00 Previous Agree Amt. 59,91,021.00

Agreement Date 6/2/24 Work Order Date Completion Date 15/12/23

Earnest Money (E/M) Performance Security

Contractor Name:- Sanjay Kumar Singh (संजय कुमार सिंह)

Address:- Vill+Po- Kaudiya, Ps- Bihiya Dist-Bhojpur

Tender ID- 128301 Gmail ID- -----@gmail.com Mob:- 9905885760

PAN No:- CKPLS5441N GST NO:- 10CKPLS5441N1ZS


Registration No:- 1230064 Class:-1 Valid From:- 18.03.28


Bank Name:- Branch:-


Bank A/C No:- IFSC Code:-

Page Work_____ Earth Work_____ GSB_____ CD Work

Sub Base:_____ Base (G-II,III)_____ Surface_____ PCC


06/02/24
Clerk/Cashier
R.W.D Jagdishpur


06/02/24
D.A.O
R.W.D Jagdishpur


06/02/24
E.E
R.W.D Jagdishpur



बिहार BIHAR

29 JAN 2024

BIHAR, ARRAH

AV 080395

बीर बहादुर सिंह

स्टाम्प प्र. नं.
नियंत्रण कार्यालय, आरा (भोजपुर)
ला. नं-127/1979

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

Supplementary Agreement No :- 15 /MMGSY/S.B.D./ 2023-24

This supplementary agreement, made the 06 day 02 2024 between The Executive Engineer, Rural Works Department, Works Division Jagdishpur (Bhojpur) Bhojpur (hereinafter Called "the Employer") of the one part, and Sanjay Kumar Singh, Vill+ Po- Kaudiya, Ps- Bihiya, Bhojpur hereinafter Called "the Contractor" of the other part).

Whereas the employer is desirous that the contractor execute Construction and thereafter five year routine maintenance of road from REO Road To Yadav Tola (Ghagha) and maintenance for five years 2023-24 (hereinafter Called "the works") and the Employer has accepted the Bid by Contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects therein at a cost of Rupees 62,53,081.00 (Rupees Sixty Two Lakh Fifty Three Thousand Eighty One) Only.

Amount of agreement:-

Rs 62,53,081.00

(Below- 25%) Approved BOQ Amount

Sanjay Kumar Singh

Amresh Kumar
06/02/24
Executive Engineer

R.W.D. Works Division Jagdishpur

06-02-24

06/02/24

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:-BRRDA(HQ)MMGSY-219/2023

106 मय / पटना, दिनांक-12/01/24

प्रेषक,

ई0 अमरेन्द्र कुमार सिन्हा,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह विशेष सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-1
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-MMGSY (GEN) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर के अधीनस्थ पथ का नाम, "Reo Road To Yadav Tola (Ghagha)", Length-0.985 km के पुनरीक्षित प्राक्कलन के आलोक में कुल-02 (दो) अदद मदों के लिए अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) की स्वीकृति के संबंध में।


प्रसंग:-आपका पत्रांक-2176 अनु0 दिनांक-30.06.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के सदर्थ में आपसे प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन (Revised DPR) पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति एवं कुल-02 (दो) अदद मदों के लिए अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) अर्थात् मद बढ़ोतरी की स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में दिनांक-01.08.2023 को सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही आवश्यक एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु आपको उपलब्ध करायी जाती है।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन



(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर


आयुक्त-सह विशेष सचिव।

ज्ञापक:-BRRDA(HQ)MMGSY-219/2023

106

/ पटना, दिनांक-12/01/24

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अभियंता-प्रमुख-सह-अपर

आयुक्त-सह विशेष सचिव)

दिनांक- 01/8/23 को विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

समिति हेतु नामित पदाधिकारी

- श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।
- श्री खलीकुज्जमा, मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग।
- श्री आमीर नैय्यर, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग।

(i) योजना शीर्ष / विपत्र कोड :-

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (Gen)-मुख्यशीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परियोजना, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास-उप शीर्ष-0113 (सामान्य), विपत्र कोड-37-4515001030113 है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 441.98 करोड़ का वजटीय उपबंध प्राप्त है, इसी राशि से अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद की बढ़ोतरी राशि का व्यय विकलनीय होगा।

(ii) योजना का नाम :- MMGSY (Gen) अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर के अधीनस्थ 01 (एक) अर्द्ध योजना, पथ का नाम "Reo Road To Yadav Tola (Ghagha)", Length-0.985 km के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2176 अनु0 दिनांक-30.06.2023 के आलोक में अनुशंसा सहित अग्रेसरित एवं दिनांक-13.06.2023 को प्रदत्त पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के आलोक में Table-'A' एवं 'B' में अंकित विवरणी के अनुसार अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) अर्थात् मद बढ़ोतरी की स्वीकृति का प्रस्ताव है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

Table-A

Table-A										
Sl No.	Division	Block	Name of Road	Length (In km)	Total Population Served	Original Estimate Approval Amount (In Lakh)	Reason for Revised DPR	Revised Length (In km)	Revised Technical Sanction Amount (In Lakh)	% Increased / Decreased
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jagdishpur	Botea	Reo Road To Yadav Tola (Ghagha)	0.985	264	79.982	अधिकाई अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल आरा एवं मुख्य अभियंता-1 द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित DPR में संलग्न प्रतिवेदन के आलोक में स्वीकृत प्राप्कलन के अनुसूच पथ का उत्तरदिश दबा या बाट आने पर पूर्णतः जलमग्न हो जाता है। उस आलोक में पुनरीक्षित प्राप्कलन में पथ की चौड़ाई बढ़ाने हेतु अतिरिक्त मिट्टी कार्य का प्राप्कलन किया गया है, जो पथ का स्थिति के अनुकूल है। फलतः पुनरीक्षित प्राप्कलन में संशोधित वृद्धि 6.08% जबकि कुल 02 (दो) अर्द्ध मदों में बढ़ोतरी मदवार 20% से अधिक होने के क्रम में अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) अर्थात् मद बढ़ोतरी की स्वीकृति का प्रस्ताव है।	0.985	84.852	4.87 Lacs 6.08% Excess

		Table-II					As Per Revised Estimate			Variation		
Sl. No.	Item No. as per C.S.	Description of Item	Unit	Quantity	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Quantity	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	In Quantity	In Amount (in Rs.)	In Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	Construction of embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5m, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 100m as per Technical Specification Clause 301.5.	Cum	108.14	143.05	15469.43	651.45	143.05	93189.92	543.31	77720.56	502.41
2	4	Construction of embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5m, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 100m as per Technical Specification Clause 301.5.	Cum	346.65	190.04	65877.37	1545.37	190.04	293682.11	1198.72	227804.75	345.80

(i) सक्षम पदाधिकारी मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना द्वारा उपर्युक्त कंडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के कॉलम-10 में अंकित राशि के लिए शर्त पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति दिनांक-13.06.2023 को प्रदान किया गया है।

(ii) वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758, पटना दिनांक-31.05.2017 की कंडिका 5 के आलोक में पुनरीक्षित प्राक्कलन की सम्बन्धित राशि ₹ 4.87 लाख रुपये मात्र 6.08% अधिक अर्थात् 20% से कम होने के कारण पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(iii) पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं0-प्र07/विविध-02-187/2018-7155 (एस) दिनांक-14.09.2018 के कंडिका-4 में निहित प्रावधान के अनुरूप "किंसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिये पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा।

(iv) पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0-प्र06/द0बि0-नियम-03-02/2004-2106 (S) पटना/दिनांक-07.03.2017 की कंडिका 292 (xviii) (xii) अधिकाई परिमाण विपत्र (वी0ओ0क्यू0) मद का अनुमोदन हेतु प्राप्त शक्तियों की सीमा के आलोक में परिमाण विपत्र मद मात्रा में अधिकतम 20% मद-क्रम वार तक बढ़ोतरी हेतु संबंधित मुख्य अभियंता एवं 20% से अधिक विचलन होने पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।

(v) उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक-BRRDA(HQ)PMGSY-358/2021-II-3274 अनु0 दिनांक-29.11.2022 के अनुपालन में पुनरीक्षित प्राक्कलन का असम्बद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया से स्थल जाँच प्रतिवेदन दिनांक-16.01.2023 को प्राप्त है।

(vi) विभागीय पत्रांक-BRRDA(HQ)PMGSY-358-2021-II-3273, पटना/दिनांक-

समिति द्वारा
की गयी
समीक्षा

29.11.2022 के आलोक में प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन की जाँच अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में गठित विभागीय आंतरिक पुनरीक्षित प्राक्कलन जाँच समिति से करा ली गई है, इसकी अनुशंसा दिनांक-28.07.2023 को प्राप्त है।

(vii) उक्त के आलोक में कंडिका 2 (विषय एवं प्रस्ताव) में अंकित योजना के Table 'A' के स्तम्भ-8 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table- 'B' के स्तम्भ-3 में अंकित कुल-02 (दो) अदद मद के लिए स्तम्भ-13 में अंकित विचलन अनुज्ञेय सीमा 20% से अधिक होने के क्रम में स्तम्भ-11 में अंकित मद बढ़ोतरी की स्वीकृति पर विभागीय निविदा समिति की सहमति अपेक्षित है।

समिति
द्वारा लिया
गया
निर्णय

समीक्षोपरान्त कंडिका-2 में वर्णित मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (Gen) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर के अधीन 01 (एक) अदद योजना, पथ का नाम "Reo Road To Yadav Tola (Ghagha)", Length-0.985 km के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु कंडिका 2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-'A' के स्तम्भ-8 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-'B' के स्तम्भ-3 में अंकित कुल-02 (दो) अदद मदों का स्तम्भ-13 में अंकित मद विचलन 20% से अधिक होने के क्रम में स्तम्भ-11 में अंकित मद बढ़ोतरी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

01/08/23

(आगिर नैय्यर)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

01/08/23

(खलीकुज्जमा)
मुख्य अभियंता-1,
ग्रामीण कार्य विभाग।

01/08/23

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

01/08/23

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।