

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION, HAJIPUR



AGREEMENT NO - 10 /CMBD /2025-26

NAME OF WORK :- RRSMP /2024-25 Hajipur/04, (Tender ID-13975) under
MMGSUY(RRSMP)

Date of Work Order :- 3/06/2025

Date of Completion :- 07.2026

Agreement Amount – Rs 2128.81320 (Twenty one core twenty eight Lac eighty one
thousand three hundred twenty)Only.

Name of Agency :- M.K Infra Build Ventures india Pvt. Ltd At- Ground Floor, Shyam
Bhawan, Behind Lalita Hotel, East Canal Road, Fulwari Patna.

MK INFRABUILD VENTURES INDIA PVT. LTD.

Mamta Kuma

DIRECTOR

AGH
25/07/2025
Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Hajipur

MMGSUY (RRSMP) Yojana

Name of Road :- RRSMP /2024-25 Hajipur/04

Length :- 19.90 K.M

Name of Division :- Hajipur

Name of Block :- Bhagwanpur

Agreement No & Date :- 10/K.MBD/25-26

Name and Address of Agency :- M.K Infra Build Ventures india Pvt. Ltd.

At- Ground Floor, Shyam Bhawan, Behind Lalita Hotel, East
Canal Road, Fulwari Patna.

Construction Cost :-

Maintenance Cost :-

Total :- 2128.81320 Lac

Agreement Value :- 2128.81320 (Rate – 7 % below) Lac

Performance Security Deposit + Addl. Performance Grantee :- 106.44 + 51.51=157.95

Time required for Work :- 12 Month

Date of Start :- 09 .06.2025

Date of Completion :- 08 . 06 .2026

Total No. of Item :-

Note :-

Agency

Division Accounts Officer
R.W.D (W) Div Hajipur

25/06/25
Executive Engineer
R.W.D. Works Division
R.W.D (W) Div, Hajipur

MK INFRABUILD VENTURES INDIA PVT. LTD.

Pranesh Kumar

DIRECTOR



BA 351515

KAM LAYAK JUNG

Stamp Vendor

LIC. NO. 146/93

Registry Office, Patna, Bihar

Executive Engineer, Rura

Works Division, Hajipur of the one part and M.K Infra Build Ventures India Pvt. Ltd At- Ground

Floor, Shyam Bhawan, Behind Lalita Hotel, East Canal Road, Fulwari Patna. Where as the

Employer is desirous that the Contractor execute KRSMP/2024-25 Hajipur/04, (Tender ID-

139775) and thereafter undertake routine maintenance for five Years, and the Employer has

accepted the Bid by the Contractor for the execution and completion of such works and the

remedying of any defects and routine maintenance therein at a cost of Rs 2128.81320 (Twenty

one core twenty eight Lac eighty one thousand three hundred twenty) Only.

Agreement Form

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows :

1. In this Agreement, words and expression shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the conditions of contract hereinafter referred to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
2. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mention, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the Works and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the Contract and undertaking routine maintenance for five years

DIRECTOR

MK INFRA BUILD VENTURES INDIA PVT. LTD.

Hajipur, Bihar

Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Hajipur
25/07/25

**मुख्य अभियंता-5, पटना का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।**

पत्रांक- मु0अ0-5 प0पु0 1-79/25

17/4/2025

/पटना, दिनांक- 07.06.25

प्रेषक,

ई0 जय किशोर ठाकुर

मुख्य अभियंता-5,

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमंडल, हाजीपुर।

विषय: शीर्ष 4515 MMGSUY(RRSMP) अन्तर्गत कार्य प्रमण्डल, हाजीपुर के अधीन RRSMP/24-25/Hajipur/04 तक पथ
भरम्माति (Tender ID-139775) कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।

प्रसंग:-अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का
पत्रांक-मु0अ0(अ0उ0)-4515-01-792/2025 पार्ट-I- 2131 अनु0 दिनांक-05.06.2025

महाराज,

शीर्ष 4515 MMGSUY(RRSMP) अन्तर्गत कार्य प्रमण्डल, हाजीपुर के अधीन RRSMP/24-25/Hajipur/04 तक पथ
भरम्माति (Tender ID-139775) कार्य के निविदा के वित्तीय बीड में सफल निविदाकार MK Infrabuild Ventures India
Private Limited (611112) को उनके द्वारा उद्धृत दर जो कि परिमाण विपत्र की दर से 7.00 प्रतिशत कम है अर्थात्
कुल राशि 21,28,81,320.00 (इक्कीस करोड़ अठाईस लाख एकासी हजार तीन सौ बीस) रु0 मात्र पर कार्यहित एवं आपकी अनुमति
के आलोक में यह कार्य आवंटित किया जाता है। इस निविदा के निष्पादन पर विभागीय निविदा समिति की सहमति प्राप्त है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधार नहीं होगा।
3. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ अग्रघन
के रूप में जमा किये गये संबंधित एन0एस0सी0/पासबुक/फिक्स डिपोजिट/बैंक गारन्टी आदि का सत्यापन कराकर प्रमंडलीय
कार्यालय में अभिलेखित करेंगे एवं कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व अग्रघन की राशि के सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी को
उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4. एकरारनामा के पूर्व Bid Validity की अवधि विस्तार की जाँच के उपरान्त ही एकरारनामा सुनिश्चित किया जाय।

5. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त
कर लिया जाय एवं साथ में इसकी भी जाँच कर ली जाय कि संवेदक डीबार सूची से मुक्त है।

6. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रतर कार्रवाई से पूर्व भली भाँति आश्वस्त हो लेंगे कि पथ का हस्तांतरण हेतु दिनांक
द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

7. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत बीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई
जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।

8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावधिक स्वीकृति तथा निविदा
आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया
जायेगा।

9. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में
वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।

10. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि
इसमें कोई त्रुटि न हो।

11. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी
तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित
करायेंगे।

12. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम
प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।

13. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि
के अंदर पूरा की जाय।

14. कार्य समाप्ति की अवधि परिमाण विपत्र के अनुसार होगी।

15. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये संवेदक से 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके
अग्रघन की राशि जब्त कर ली जाय।

16. इस कार्य का व्यव विभाग द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित शीर्ष अन्तर्गत होगा।

17. एकरारनामा के समय प्राक्कलन के अनुसार इस कार्य को पूरा करने हेतु संवेदक से मदवार कार्य योजना एकरारनामा के समय
प्राप्त किया जाना तथा उस कार्य योजना की प्रति संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को भी उपलब्ध कराया जाय, ताकि

MK INFRABUILD VENTURES INDIA PVT. LTD.

Ram Kumar

DIRECTOR

25/7/25
Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Hajipur

कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता निर्धारित समय के साथ मदवार प्रगति का आकलन कर कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित संवेदक को सूचित प्रत्येक 15 दिनों पर करेंगे। अगर संवेदक द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उक्त मद के मात्रा का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया तो कार्यपालक अभियंता दंडात्मक कार्रवाई संवेदक के विरुद्ध करेंगे। कार्यपालक अभियंता अगर उक्त निदेश का पालन नहीं करते हैं तो वे स्वयं कार्रवाई के पात्र होंगे।

18. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है। आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जांचोपरान्त आप आवश्यक निदेशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।

19. एकरारनामा से पहले निविदाताओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर ली जाय।

20. इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।

21. कार्यपालक अभियंता, एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यादेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

22. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में अतिरिक्त बांछित परफॉरमेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

23. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।

24. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर मुगतान सुनिश्चित करेंगे।

25. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर को निदेशित किया जाता है कि विभागीय पत्रांक-मु0आ0-4(मु0) विविध-23-291/2014-131 पटना दिनांक-13.12.2019 के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के भीतर Letter of Acceptance (LOA) संबंधित संवेदक को निर्गत कर इसकी सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

26. संवेदक के चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक-489 अनु0 दिनांक-28.01.2021 को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

27. प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

28. एकरारनामा से पूर्व नियमानुसार Character Certificate and GST Clearance Certificate प्राप्त कर लेंगे। इसका प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।

29. कार्य के कार्यान्वयन में JV के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये JV Agreement के अनुरूप होनी चाहिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल हेतु सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे।

30. निविदा में यंत्र-संयंत्र एवं अभियंताओं के संबंध में दिये गए शपथ पत्र के अनुसार एकरारनामा करने से पहले इनके कागजात की जांच कर लेंगे। कार्य स्थल पर यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित करायेंगे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गए निरीक्षण के क्रम यदि यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी पायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जायेगा।


31. प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0-यथा उपर्युक्त।

ज्ञापांक - 1741


प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, को सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन



मुख्य अभियंता-5, पटना

/पटना, दिनांक- 07.6.25




मुख्य अभियंता-5, पटना

/पटना, दिनांक- 07.6.25

ज्ञापांक - 1741

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




मुख्य अभियंता-5, पटना

/पटना, दिनांक- 07.6.25


ज्ञापांक- 1741

प्रतिलिपि: सहायक आई0टी0 मैनेजर, मुख्य अभियंता-5 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं ई-मेल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।




मुख्य अभियंता-5, पटना

MK INFRABUILD VENTURES INDIA PVT. LTD.



DIRECTOR



Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Hajipur