

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

Email ID- eerwdwd2bettiah@gmail.com

पत्रांक...1687

/नरकटियागंज, दिनांक...10-10-25

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार राज्य ग्रामीण पथ विकास अभिकरण,
बिहार, पटना।


विषय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (RRSMP Gen.) अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों का अधियाचना हेतु अधियाचना एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (RRSMP Gen.) अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों का अधियाचना हेतु अधियाचना एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

Email ID- eerwdwd2bettiah@gmail.com

पत्रांक...1687

/नरकटियागंज, दिनांक...16-10-25

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार राज्य ग्रामीण पथ विकास अभिकरण,
बिहार, पटना।


विषय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (RRSMP Gen.) अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों का अधियाचना हेतु अधियाचना एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (RRSMP Gen.) अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों का अधियाचना हेतु अधियाचना एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन




कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

ज्ञापांक-

दिनांक-

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, RRSMP(GEN), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।



कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

Office of The Executive Engineer, Rural Works Department, Works Division, Narkatiaganj
Requisition Format for Scheme-RRSMP Gen.

Name of the Works Division :- RWD, Narkatiaganj

Sl. No.	Package No.	Project ID as per MIS	Name of Road	AA Length (in km.)	Administrative Approval (construction work) Amount (in Lakh)	Agreement (construction work) Amount (in Lakh)	Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Work Status (WBM/WMM/BM/SDBC etc.)	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content (in %)	Total Previous Allotted Amount (in Lakh)	Upto date Expenditure as per MIS (in Lakh)	Value of Work Done (in Lakh)	Current Demand (in Lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	RRSMP/24-25 Narkatiaganj/05	5180890350128	SIKTA - PURAINA DIH	2.00	128.27	85.31	21/CMBD/2025-26 03/07/2025	29.05.2026	On Going	WBM Completed	NA	NA	NA	0.00000	0.00000	9.72231	9.72231	
2	RRSMP/24-25 Narkatiaganj/05	5180890350129	PARSA - JAGIRAJHA	1.41	152.18	107.78	21/CMBD/2025-26 03/07/2025	29.05.2026	On Going	WBM Completed	NA	NA	NA	0.00000	0.00000	170.06550	170.06550	
3	RRSMP/24-25 Narkatiaganj/05	5180890350131	T03 to Maswas (VR25)	7.90	519.04	344.59	21/CMBD/2025-26 03/07/2025	29.05.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	NA	143.24558	143.24558	203.54442	60.29884	
4	RRSMP/24-25 Narkatiaganj/01	5180890350003	BETTLAH LAURIA RD - NAWGAWAN	2.45	165.11	105.40	27/CMBD/2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	NA	0.00000	0.00000	18.03385	18.03385	
5	RRSMP/24-25 Narkatiaganj/01	5180890350010	Chawani Mainatand mukhy path se Barohiya gaon wali sadak ka nirman kary	2.50	219.44	153.43	27/CMBD/2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	NA	0.00000	0.00000	18.17192	18.17192	
6	RRSMP/24-25 Narkatiaganj/01	5180890350013	KATHIWALLIA - BARUIHA	1.85	122.58	84.46	27/CMBD/2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	NA	0.00000	0.00000	31.16013	31.16013	
7	RRSMP/24-25 Narkatiaganj/01	5180890350026	Sirisiya Addah se Sirisiya High School	1.20	123.85	84.07	27/CMBD/2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	NA	0.00000	0.00000	12.31996	12.31996	
8	RRSMP/24-25 Narkatiaganj/01	5180890350038	Sakur Minya Ka Khet to Durandhar Ray	0.30	17.87	12.76	27/CMBD/2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	NA	0.00000	0.00000	11.62042	11.62042	
9	RRSMP/24-25 Narkatiaganj/01	5180890350016	1.036-Chuhari sanichari road to Bizbaniya bandobasti (VR36)	3.06	191.89	121.99	27/CMBD/2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	NA	0.00000	0.00000	8.63660	8.63660	
10	RRSMP/24-25 Narkatiaganj/01	5180890350007	BETTLAH NARKATIAGANJ RD - SRINAGAR	3.15	196.50	179.86	27/CMBD/2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	NA	0.00000	0.00000	10.36638	10.36638	
11	RRSMP/24-25 Narkatiaganj/01	5180890350009	Boring to School Building	1.25	56.69	52.96	27/CMBD/2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	NA	0.00000	0.00000	4.42330	4.42330	
12	RRSMP/24-25 Narkatiaganj/01	5180890350014	KATHIWALLIA AURIA RD - KHARDAUL	4.50	232.06	212.30	27/CMBD/2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	NA	0.00000	0.00000	16.83030	16.83030	
13	RRSMP/24-25 Narkatiaganj/01	5180890350018	1.123-T04 to Mushari tola (VR123)	1.95	91.50	83.72	27/CMBD/2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	NA	0.00000	0.00000	13.70529	13.70529	
14	RRSMP/24-25 Narkatiaganj/01	5180890350021	Raj Mohammad Miyan to Mohar Yadav	1.25	52.77	48.30	27/CMBD/2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	NA	0.00000	0.00000	4.91778	4.91778	
15	RRSMP/24-25 Narkatiaganj/01	5180890350024	Shiv Shankar Patel to Umesh Mahto	1.60	77.85	71.02	27/CMBD/2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	NA	0.00000	0.00000	33.35597	33.35597	

16	RRSMP/24-25 Narkatiyaganj/01	5180890350039	Sanichri Chuhri Rd to Pokhra	0.80	22.94	21.00	27/CMBD/ 2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	0.000000	0.000000	4.282226	4.282226
17	RRSMP/24-25 Narkatiyaganj/01	5180890350011	Godown to Sanjay Sah	1.60	67.54	61.76	27/CMBD/ 2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	0.000000	0.000000	2.11773	2.11773
18	RRSMP/24-25 Narkatiyaganj/01	5180890350015	Kumarbag Rampurwa mukhy path se Shri Himanshu Shukla ke ghar se Kowha gaaon me Shri Vijay Singh ke ghar tak sadak nirman kary	2.00	84.35	77.02	27/CMBD/ 2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	0.000000	0.000000	3.60213	3.60213
19	RRSMP/24-25 Narkatiyaganj/01	5180890350020	Nava Tola Harihapur(Rcc Culvert) to Mandir(Chip Tola)	1.70	71.97	65.67	27/CMBD/ 2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	0.000000	0.000000	2.25072	2.25072
20	RRSMP/24-25 Narkatiyaganj/01	5180890350025	Shop of Doma Das (Pcc Road) to Lachuhpar	1.58	91.40	60.80	27/CMBD/ 2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	0.000000	0.000000	3.17044	3.17044
21	RRSMP/24-25 Narkatiyaganj/01	5180890350031	Bhaishri Chouk to Omprakash Sah Ke	0.65	28.20	25.71	27/CMBD/ 2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	0.000000	0.000000	1.46426	1.46426
22	RRSMP/24-25 Narkatiyaganj/01	5180890350033	Deonandan Ram to Manoj Kharwar	0.60	26.34	23.92	27/CMBD/ 2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	0.000000	0.000000	0.97167	0.97167
23	RRSMP/24-25 Narkatiyaganj/01	5180890350040	T05 to Senduriya (VR61)	1.07	50.29	45.88	27/CMBD/ 2025-26 28/08/2025	07.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	0.000000	0.000000	4.36795	4.36795
24	RRSMP/24-25 Narkatiyaganj/03	5180890350065	DHOBNI to CHIUTAHA to KHAIRA MAJASTHAN	0.80	36.55	33.74	30/CMBD/ 2025-26 15/07/2025	14.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	0.000000	0.000000	13.80124	13.80124
25	RRSMP/24-25 Narkatiyaganj/03	5180890350071	T02 to Sarnarhi Tola (VR58)	1.06	48.82	44.95	30/CMBD/ 2025-26 15/07/2025	14.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	0.000000	0.000000	30.17483	30.17483
26	RRSMP/24-25 Narkatiyaganj/03	5180890350079	L043-T02 sihnaula to Pachrukiya (VR43)	1.30	78.00	71.87	30/CMBD/ 2025-26 15/07/2025	14.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	0.000000	0.000000	38.19744	38.19744
27	RRSMP/24-25 Narkatiyaganj/03	5180890350082	Mathura to pirari	12.50	846.03	783.14	30/CMBD/ 2025-26 15/07/2025	14.07.2026	On Going	PCC Completed	NA	NA	0.000000	0.000000	95.93679	95.93679
		Total		62.030	3800.028	3063.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	143.246	143.246	767.812	624.566

It is certified that Physical & Financial Progress has been updated in MIS.

[Signature]
10/10/25

Executive Engineer
RWD, Works Division Narkatiaganj

Note :-

1. Above Signed Copy along with Forwarding Letter & Utilisation Certificate must be uploaded in MIS.
2. Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI is enclosed (As Applicable).

GFR 12-B
[See Rule 256 (2)]

FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE

(1) Certified that out of the Loan of Rs **165.694502**, Sanctioned under Lt-62, dated..26/07/2025, in favour of Executive Engineer, during the year 2025-26, an amount of Rs.. **165.694502**, has been utilized for the purpose for which it was sanctioned, and that the balance of Rs.0.00, remaining unutilized at the end of the year..2025-26 has been surrendered to the Government (vide No....., dated.....)/ will be adjusted towards the loan payable during the next financial year.

(2) Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the loan was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually spent for the purpose for which the loan was made.

Kinds of checks exercised

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.


16/10/25


Executive Engineer
RWD (W) Div. Narkatiaganj

अधियाचना हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि RRSMP योजना :-

29. पथ Shiv Shankar Patel to Umesh Mahto तक में कराये गये कार्य की गुणवत्ता जाँच की गयी है जो निर्धारित मानक/विशिष्टियों के अनुरूप है।
30. अद्यतन कराये गये कार्य की मापी संबंधित मापीपुस्तिका में दर्ज है जिसका सत्यापन कर लिया गया है।

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा.....


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल,.....


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज