मापीपुस्त सं० 1515 / 2021-2022

M.M.N.S-Y अन्तर्गत ठाकुरवाड़ी मुखियाटोला से मुखियाटोला

Measurement Book

योजना

Schedule XLV-Form No. 134

MMGSY (SC)

अवर-प्रमण्डल पदाधिकारी DIVISION

औरंगाबाद SUB-DIVISION

लिपिक :- चंदन कुमार

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	2nd and	final	bill		
Name of	Work —	Construction of			
Road	from	Takhurbari	Murjaro		
to Murjaro	Bardhai	Toli.			
under	MMGSY	Scheme			
Any -	Chandan	Kumar			
Ad No	—	98 (MB) / 2020 - 2021			
Date of	start —	4.2.2021			
Date of	end	3.11.2021			
Date of actual	completion	— 2.11.2021			
Date of	entry	— 2/2/2022			
(1)	Magnitude	nil.			
		2/2/2022			2/2/22
Work has been completed as					
Specified ~~and of~~		and directed			
vide B.F.	dt.	2.11.2021			
		2/2/2022			

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			Brought	Rs 31,13,336 =	
15/15. Cost of pre mixed sub stru mounts all completed					
Brought forward		Rs	17		
as (13)		30.34 m³			
@ Rs 6153.437/m³				Rs 186695 =	
16/16. Cost of pre cast RCC hand					
Brought forward		Rs	18		
as (16)		15 m			
@ Rs 2165.80/m				Rs 32487 =	
17/17. Cost of painting of parapet wall outside					
Brought forward		Rs	18		
as (17)		24.96 m²			
@ Rs 101.40/m²				Rs 2531 =	
				Rs 33,39,549 =	
Add 12% GST + 1% Cess				Rs 434141 =	
				Rs 37,73,690 =	
Add Segigram fee 10% of subhead				45,935 =	
				Rs 38,19,625 =	
less 0.10% below of tender				Rs 3820 =	
				Rs 38,15,805 =	
less 55% tender amount					
paid amount				Rs 16,91,575 =	
				Rs 21,24,290 =	

21/2/2022

Continuation

21/2/22