MMGSY-SC-अन्तर्गत नरपतगंज प्रखंड में पण्डनाह
बीरपुर पण्डुसरा चौक से सामुदायिक भवन भुपा
अन्धरा वाई नं० 3 तक सड़क निर्माण कार्य एवं पाँच
वर्षीय रख-रखाव कार्य।

Schedule XLV-Form No. 134

इकरारनामा की संख्या - 141/SBD-2021-22

इकरारनामा की राशि - 1,13,62,459/-

कार्य प्रारंभ करने की तिथि - 04.02.2022.

कार्य पूर्ण करने की तिथि - 03.02.2023.

संवेदक - मेसर्स आदित्य देव

DIVISION

SUB-DIVISION

# MEASUREMENT BOOK

माप पुस्तक की संख्या - 1168/2021-22

4th on A/C Bill



Sch. XI,V-Form No. 134

| Particulars | Details of actual measurement No. | L. | B. | D. | Contents of area |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|

Sch. XLV-Form No. 134

| Particulars | Details of actual measurement No. | L. | B. | D. | Contents of area |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Work in Cem 3 | | | | |
| 109.68 m³ | Qty from D-28 | | | | |
| | @ 4037.31 = Rs 442812 = | | | | |
| 11/29 | S/w in excavation | | | | |
| | for foundation | | | | |
| 29.52 m³ | Qty from D-28 | | | | |
| | @ 279.09 = Rs 8239 = | | | | |
| 12/30 | Pcc in M.C. (1:2:4:8) | | | | |
| 2.525 m³ | Qty from D-28 | | | | |
| | @ 5748.75 = Rs 26013 = | | | | |
| 13/31 | Glass Reinforcement | | | | |
| | in Sub Structure | | | | |
| 14/32 | 33.544 m² Qty from D-28 | | | | |
| | @ 6522.68 = Rs 218797 = | | | | |
| 14/32 | Pcc in sand laying | | | | |
| | for pipe Nbg | | | | |
| 7.5 m | Qty from D-28 | | | | |
| | @ 3615.71 = Rs 21118 = | | | | |
| 15/33 | Providing grey | | | | |
| | parapet | | | | |
| 20.64 m² | Qty from D-28 | | | | |
| | @ 101.40 = Rs 2093 = | | | | |
| | Rs 3479188 = | | | | |
| Add 12% | B.S.T Rs 417502 = | | | | |
| Add 1% | L.Cess Rs 34792 = | | | | |

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|---|---|---|---|---|---|
| | No. | L. | B. | D. | |
| | | | (+) | | 2205=a |
| Add | | S: Free | RB | 78 | 34=a |
| | | | RB | 394 | 1522= |
| Less 0.21 x below | | | Ag RB(-) | | 8277=a |
| | | | RB | 39 | 33245= |
| Less previous Payment | | | | (-) 3 | 279632 |
| | | | RB | 653 | 613=a |
| finally 20.05.20 SE | | | | 20/5/23 AE | |