MMGSY-NDB-BRRP-273-SUPAUL

Schedule XLV-Form No. 134

LOT 76 MANDAL TOLA

Supaul **DIVISION**

M/S BALAJEE TRADERS

Supaul **SUB-DIVISION**

[1648]

MEASUREMENT BOOK

प्रमाणित किया जाता है कि इस माप पुस्त में मशीन द्वारा कुल 100 पन्ने अंकित है, जिसे श्री संजीत कुमार मंडल, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अवर-प्रमण्डल, सुपौल के नाम से निर्गत किया जाता है।

18/03/23
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Supaul
18/3/23

Sch. XLV-Form No. 134

2nd on A/c Bill

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure No.	L.	B.	D.	Contents of area
Name of work :- Const. of Road from LOSL TO Mandal Taluk, Under MMGSY-NDG-BRRP-273, Supaul.					
Agency :- M/s Balaji Traders.					
Agreement No:- 55/SBD/2022-2023					
Rate Approval:- 0.10% (Below)					
Date of Start :- 16-03-2023					
Date of Completion - 15-03-2024					
Record of Entry:-					

1) Const. of Granular Sub-Base with well graded Material (GSB) CC Portion.

2 x 2No x 20M x 0.625 x 0.100 = 5.0M³

2) Const. of 900M Grade-III CC Portion:-

4No	x 15M	x 3.75 x 0.075	=	16.88M³
2No	x 15M	x (3.70+3.80)/2 x 0.075	=	8.44M³
4No	x 15M	x (3.60+3.90)/2 x 0.075	=	16.88M³
8No	x 15M	x 3.750 x 0.075	=	33.75M³
1No	x 27M	x (3.70+3.80)/2 x 0.075	=	7.59M³
4No	x 15M	x 3.750 x 0.075	=	16.88M³
6No	x 15M	x (3.70+3.80)/2 x 0.075	=	25.31M³

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure No.	L.	B.	D.	Contents of area
1 No x 27M	x	3.750 x	0.160	= 16.20 M³ ~~16.41~~	
3 No x 30M	x	3.750 x	0.160	= 54.0 M³	
6 No x 15M	x	(3.70+3.80)/2 x	0.160	= 54.0 M³	
1 No x 23M	x	3.750 x	0.160	= 13.80 M³	

Curve :-

15M x [(4.10+3.85+3.75)/3 - 3.75] x 0.160 = 0.36M³

15M x [(4.80+3.30+3.75)/3 - 3.750] x 0.160 = 0.48M³

20M x [(5.10+4.80+3.750)/3 - 3.750] x 0.160 = 2.56M³

Total = 303.40M³

80 lifts

Abstract of cost

1/1) Setting out pillars.

Qty = 11 Nos. vide Pg - 12

@ 2427.85/Nos. Rs = 26706=00

2/2) Clearing & Grubbing Road Land.

Qty = 0.489 Hect. vide Pg - 13

@ 51136.76/Hect. Rs = 25004=00

3/3) Dismantling of Structure.

Qty = 9.0 M³ vide Pg - 13

@ 406.83/M³ Rs = 3661=00

4/4) Dismanting of existing Stm

Qty = 49.50M³ vide Pg - 13

@ 231.77/M³ Rs = 11473=00

Continuation

66844=00

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure No.	L.	B.	D.	Contents of area
26/41) Providing weephol ed.					
Qty: 800 Nos. vide Pg - 16					
@ 107.91/Nos				Rs =	8633=00
27/42) P/V Drainage Spouts.					
Qty = 4 Nos. vide Pg - 17					
@ 692.88/Nos				Rs =	2772=00
			Total	=	7345786=00
Add Cost @ 12%				=	881494=00
Add LC @ 1%				=	73458=00
Add SF @ 10%				=	88842=00
					8389580=00
Less Below @ 0.10%				=	8390=00
					8381190=00
Less Prev. A/c Payment					4452791=00
				=	3928399=00

30/12/23