

AKASH BHARDWAJ

Blair
7/8/20



KACHHUBI, MADHUBANI
GOVERNMENT CONTACTOR

Ref. No.

Date: 7/8/2020

सेवा में

कार्यपालक अधिकारी

ग्रामीण कार्य विभाग झंझारपुर

Index
04/8/20

विषय: समय वृद्धि लेने के संबंध में।

महोदय: उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहा है कि मेरे द्वारा MMCSA अंतर्गत योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों का हंडलिंग 45531/2019-20 है जिसका हंडलिंग समय 12/12/19 से 11/06/20 था, जो कि कोरोना महामारी के कारण नहीं हो सका, कोरोना महामारी को देखते हुए उसे 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए।

अतः श्रीमान ले निवेदन है कि कोरोना महामारी को देखते हुए, उसे अतिरिक्त समय दिया जाए।

66
7/8/2020

आपका विश्वासी
अक्षय भट्ट
ग्रामीण कार्य विभाग
झंझारपुर

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner



24/10/20
14/11/20

साध,

लेख्य प्रमाणक
इंशापुर ।

शापथ- पत्र
=====

Notary
Identified by State of
Advocate
14/11/2022

मैं आकाश भारद्वाज ~~कपूर~~ ग्राम- पो- कच्ची थाना-
लखनौर जिला-मधुबनी शापथ एवं निष्ठापूर्वक निम्न ब्यान
करता हूँ :-

- 1- यह कि मैं आकाश भारद्वाज ग्रामीण कार्य विभाग में निर्बंधित
सिधेदक हूँ।
 - 2- यह कि मुझे ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल इंशापुर द्वारा इंशापुर
प्रगंड के अंतर्गत चौपता से सतनगर उत्तरी टोला एवं स्करारनामा संख्या-
45 एस बी.डी. 2019-20 का कार्य आवंटित किया गया था।
 - 4- यह कि स्करारनामा के अनुसार कार्य समाप्त की तिथि दिनांक
11.06.20 थी परन्तु मेरे द्वारा वैश्वविक महामारी कोरोना एवं अत्यधिक
वर्षा और सामग्री नहीं मिलने के कारण कार्य समय पर कार्य पूर्ण
नहीं किया जा सका।
 - 5- यह कि निर्माण कार्य मेरे द्वारा दिनांक 20.12.20 तक पूर्ण कर
लिया जायेगा उक्त पथ में दिनांक 30.12.20 तक समयवृद्धि की स्वीकृति
दी जाय।
 - 6- यह कि मैं भाविष्य में इस पथ में कभी भी अतिरिक्त समय कर का माँग
नहीं करूंगा।
- उपरोक्त कथन मेरी जानकारी से सही एवं सत्य है।



मैं शापथकर्ता का पहचान करता हूँ जिन्होंने
मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर/ निशान बनाया।

14/11/2020
अधिकता

शापथकर्ता
आकाश भारद्वाज