

original

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION BUXAR**

**RATE APPROVED BY SUPERINTENDING ENGINEER, R.W.D., WORKS
CIRCLE, ARA VIDE HIS LETTER NO. Dated -**

Supplementary Agreement

(HEAD - NABARD)

NAME OF WORK:- Chausa Dhansoi Road Mitanpurwato Bhitara
Gasalpur Atrauna hote huye Itarhi tak shesh
bhag tak path

Name of agency:-

RINKI DEVI

**Village- Bilashpur, P.O.- Ghordiha
P.S.- Kargahar, Distt.- Rohtas
Mob. No. -**

Agreement Value Rs. ... 8,17,209 =

Agreement No. 38/5 SBD of 2017-18

Date of Start work 08.01.2018

Date of Complete work. 07.01.2019

Signature of the Contractor.

रिंकी देवी

Executive Engineer
R.W.D. Works Division, Buxar
कार्य प्रमोडल, बुखार

24/12/20

24/12/20



बिहार BIHAR



AG 221586
L.No.-09/07-08
BUXAR
23-12-20

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

This agreement, made theday of/...../2020

Between Executive Engineer R.W.D Work Division Buxar of the one Part and

RINKI DEVI, Village- Bilashpur, P.O.- Ghordiha, P.S.- Kargahar, Distt.- Rohtas.

Whereas the Employer is desirous that the contractor execute **Chausa Dhansoi Road Mitanpurwato Bhitara Gasalpur Atrauna hote huye karhi tak shesh bhag tak path (Under Head-NABARD)** The Employer has accepted the Bid by the contractor for the execution and completion if such Works and the remedying of any defects therein at a cost of

Rupees -817,209=... (Rupees ..Eight ..lacs.. seven ..ten thousand ..two .. hundred .. nine .. only)

..... only

रिंकी देवी

कार्यपालक अभियंता
वाष्पेय बागरी विभाग
बिहार प्रमण्डल
24/12/20

BILL OF QUANTITY

Name of Work : Chausa Dhansol Road To Mitanpurwa Bhitihara Gasipur Atrauna
Hote Huye Itarhi Tak Shesh Bhag Tak Path.

Head- NABARD

Block- Itarhi

SL No.	Items of Work	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	Construction of embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 as per Technical Specification Clause 301.5 for 1000 m lead.	588.000	cum	172.80	101606.00
2	Construction of granular sub-base by providing well graded material spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with three wheel 80-100 kN static roller capacity to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401	212.36	cum	3369.76	715603.00
				Total-	817209.00

Sim/
12.11.2020

Amma
12/11/20
05

18/11/20
Sag B. 8.172/2020

Bill of Quantity approved for Rs. 8.172 lac (Rupees
Eight lakhs Seventeen thousand
two hundred) only.

Superintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, ARA

रिती 2/11

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, गोरखपुर

24/12/20

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा

पत्रांक 898 अनु0/आरा, दिनांक 22/12/2020

प्रेषक :- अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, आरा।

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बक्सर।

विषय :- शीर्ष FDR योजनान्तर्गत पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदनोपरान्त भेजने के संबंध में।

प्रसंग :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा का पत्रांक-2244 दिनांक- 19.12.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि शीर्ष FDR योजनान्तर्गत पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदनोपरान्त आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जा रही है। पथ की विवरणी निम्न है :-

क्र०	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी० में)	परिमाण विपत्र की राशि (लाख में)
1.	Chausa Dhansoi Road To Mitanpurwa Bhitihara Gasalpur Atrauna Hote Huye Itarhi Tak Shesh Bhag Tak Path.	1.700	8.172

निर्देश दिया जाता है कि स्वीकृत पुनरीक्षित प्राक्कलन में जिन मदों की मात्रा घट गई है वैसे मदों का भुगतान स्वीकृत पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुरूप ही करना सुनिश्चित करेंगे।

अनु० :- B.O.Q की एक प्रति मूल में।

विश्वासभाष्य

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, आरा

रिक्ती देवी

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बक्सर

मुख्य अभियंता-1 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-11/PMO-05-385/2019

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

मुख्य अभियंता 1,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, आरा।

विषय-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर के अधीन शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 (नाबाई) योजनान्तर्गत स्वीकृत कुल 01 (एक) अदद पथ का निर्माण एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग- आपका पत्रांक 740 अनु0 दिनांक 30.09.2019

महाराज

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल 01 (एक) पथ का प्राक्कलन पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। पथों का नाम, प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

2. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 में अंकित है।
3. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षक अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल/पुलियों स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. अधीक्षक अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. अधीक्षक अभियंता, कार्य अंचल, आरा से मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
8. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
9. सामग्रियों की बुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् पथों से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा खैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की करेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षक अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. Subgrade एवं Earthen Shoulder में 5% Local Sand का प्रावधान Mechanical Stabilisation में किया जाय।
11. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

रिक्की देवी

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बक्सर

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर के अधीन शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 (नाबाई) योजनान्तर्गत पुनरीक्षित प्राथमिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की सूची

क्र० सं०	पथ का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि (निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Block-Itarhi, Chausa Dhansol Road Mitanpurwa To Bhitara Gasalpur Atrauna Hote Huye Itarhi Tak Shesh Bhag Tak Pat	1.7000	Letter NO- 8799 Date- 23.10.17	104.95	102.818

अनु०-स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह०/-

मुख्य अभियंता-1

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/-

मुख्य अभियंता-1

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

ज्ञापांक:- 713

पटना, दिनांक:- 10/2/2020

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर को सूचनार्थ एवं प्राक्कलन की अनिप्रमाणित प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-1

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

रिंकी देवी

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य
कार्य प्रमंडल, बक्सर
24/12/20

AAD details

Vide letter NO - 8799 Dated 23-10-17

Construction Cost Rs 98.20 Lakh
5 yrs Maintenance Cost Rs 6.75 Lakh

Total Rs 104.95 Lakh

Revised TIS Details

Construction Cost Rs 102.468 Lakh
5 yrs Maintenance Cost Rs 10.660 Lakh

Total Rs 113.128 Lakh

10% LESS AS per Agreement (C) Rs 19.31 Lakh
Rs 102.818 Lakh

TIS No. _____
Ref. S.E. Letter No. _____

Revised Technical Sanction Accorded for Rs. 98.20 Lakh
(Rupees... Ninety two lakh eighty
one thousand eight hundred only.)

Revised Technical Sanction does not mean sanction
of rate. Instruction given in technical note
should be followed strictly.

21/01/2020

EE Sec Tech E.E

TIS No. 260 dt. 07/02/20

Ref. S.E. Letter No. _____

Technical Sanction Accorded for Rs. 102.818 Lakh
(Rupees... One crore two lakh eighty
one thousand eight hundred only.)

Technical Sanction does not mean sanction
of rate. Instruction given in technical note
should be followed strictly.

21/01/2020
A.E.

E.E.

Sec Tech C.E

रि की ६९९

21/12/20

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Sl. No.	Particulars	Unit	Rate	Quantity	Amount
1	Setting Out Pillars	100	1.16	1.700	14,083.00
2	Providing & Fixing of Working benchmark Pillars U1 nos. per km & 04 Nos. of reference pillars required for 1 Km. as per drawings given and direction of E/I	100	1.70	1.700	23,941.00
	Total				38,024.00