

प्रमाणित किया जाता है कि—
इस मापी कुस्तिमा के धेपा हुआ कुल
100 (एक सौ) पन्ना मात्र है, जिसे—
सहायक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य
विभाग, अप्पारा के नाम से निर्गत
किया जाता है।

12/8/70
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, पणुआ
12/8/70

Sch. XLV-Form No. 134

मधुआ DIVISION

अप्पारा SUB-DIVISION

MMGSY के अन्तर्गत L030 से परकलिभा
पत्र।

MEASUREMENT BOOK

No. 1432

Name of Officer सहायक अभियन्ता,

ग्रामीण कार्य विभाग, अप्पारा

Date of first entry _____

Date of last entry _____

✓ Setting out work with
Const. of 1st B.M. & R/L

1.95 K.M ✓

✓ Clearing & grubbing
of Road Land - - - 181.

1950 x 6.0 = 11700.0 m² ✓

1.17 Hect. ✓

✓ of prior fixing of m.m.G.

S.V. Transformation Board.

2 Nov ✓

Scanned with CamScanner

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Abstract of Const. Road on 14/12/21 (wide 9 m. B. Pg 5 to 7)					
✓ setting out work with Const. of 2.13 m					
Pg-5					
	1.95 km				
	@ 6750.20 / km				13162.1
2/ Clearing & grubbing of Road land - - - 2					
Pg-5					
	1.17 Hec)				
	@ 58358.96 / -				68280.2
3/ Const. of Embankment - Material obtained from					
Pg-5					
80% 552.0 m ³					
	@ 209.83 / m ³				1,15,826.1
20% -					
138.0 m ³					
	@ 215.76 / m ³				29775.1
4/ Const. of Gravel Sub-base - - - 181					
Pg-6					
731.25 m ³					
	@ 3202.88 / m ³				23,92,106.1

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
8/ prov. laying spreading & Compacting of st. metal					
Cr III					
Pg-6					
		548.437 m ³			
		@ 3543.62/m ³			
					19,98,186
6/ prov. Construction of unreinforced Cement- Concrete Pavement. - 2					
Pg-8					
		960.0 m ³			
		@ 8521.90/m ³			

					18,81,024
7/ prov. construction of Subgrade & Earthen Shell der					
Pg-6					
		731.25 m ³			
		@ 3202.88/m ³			
		215.92/m ³			1,91,575
					R 1,29,89,984 = 0
Less 1.21 ft as per Agr 10					1,56,573 = 0
					R 1,27,83,361 = 0
Less previous bill - 10					9,69,011 = 0
					R 1,10,14,750 = 0

Continuation

Shyam
4.1.21
08

Ar
08/11/21