

M.B.No 930

Schedule XLV-Form No. 134

405942157

DIVISION

ନିର୍ବାହୀ
ଅଫିସର

SUB-DIVISION

ନିର୍ବାହୀ ଅଫିସର ୧୯ ୨୨ ୨୨

Measurement Book

પ્રમાણિત કિંમત લાગુ
દેવકી માળી પુલ્લે મે મચીવરંદી
100 લાભો પુલ્લે દે પિલેશી
વેલ 9/10 ઓમા 40 30 R.W.D
મેલિયા કે પદગામ લે નિર્ગમ
કિંમત 10 મા દે

Vijay
સચિવાલય અધિકારી
ગ્રામીણ કાર્ય વિભાગ
કાર્ય પ્રમુખ પદોદયાલ
વિવેક
10.7.20

Sch. XLV - Form No. 134

પદગામ DIVISION
મેલિયા SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 930

Name _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of Work-



Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Restoration work of.					
Road from Tetang Mithus to					
Sonaul -					
under - FDR 2245					
Year - 2020-21					
Agency - Departmental.					
Measurement Date - 27-8-2020					
1. Labour for laying dry					
grooved stone -					
Khos under Brick					
CH Pitching (Brick bats) -					
<u>CH</u> 0.00 km to 0.500 km		21.40	3.50	2.30	172.270 m ³
		14.60	1.75	0.85	21.718 m ³
		11.70	1.20	1.20	16.848 m ³
		8.00	1.80	0.45	6.480 m ³
		6.00	1.70	0.25	2.550 m ³
		7.00	2.00	0.60	10.800 m ³
		15.00	1.50	0.40	9.000 m ³
					T- 239.665 m ³
 27-8-2020 S.E.  27-8-20 A.E.					
Continuation					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Date - 28-8-2020					
0.500 lanto <u>1.00 lanto</u>		5.80	1.00	0.750	4.350 m ³
		5.00	1.50	0.650	4.875 m ³
		12.00	2.10	0.850	21.420 m ³
		8.90	2.45	0.700	15.264 m ³
		7.00	1.60	0.650	7.280 m ³
		22.80	2.20	0.750	37.620 m ³
					T-90.809 m ³
S. A. S. <u>28-8-2020</u> T.E.					
V. K. S. <u>28/8/20</u> A.E.					

ABSTRACT of COST

1/1	labour for laying dry gravel & stone below dry under Brick Pitching (Brick Bels)	
239.665 m ³	Vide T.H.P-1	
90.809 m ³	Vide T.H.P-2	
303.474 m³	1.2147 = 40 m ³	6.709661200
330.474 m ³		14.709661200
		Say Rs 7097002.00

S. A. S. 30-12-2020 T.E.			V. K. S. 30-12-20 A.E.		
V. K. S. 30/12/20					

Continuation

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक 1798

दिनांक 26/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रसंग:- मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020


महाराष्ट्र


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,

26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अश्रीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या--

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सुचारु करने हेतु युक्त स्तर पर कार्य प्रगंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक स्थापना हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रगंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रगंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रगंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रगंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रगंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रगंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रगंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रगंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रगंडल चकिया


अश्रीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापक-- 1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि-- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अश्रीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

26/12/2020
J.E. RMD, Dhaka

26/12/2020
J.E. RMD, Dhaka

26/12/2020
J.E. RMD, Dhaka

Sl. No.	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is it a Main Arterial Road (Y/N)	Is it a Feeder Road (Y/N)	Length of Road (km)	Damage Due to Flood (Y/N)	Partially damaged (Y/N)	Completely damaged (Y/N)	Remarks	FDR Year	Start Longitude	Start Latitude	Mid Longitude	Mid Latitude	End Longitude	End Latitude	Block
14	Pabna	Construction of Road from Mangan Chowk to Alorpur via Mangan Chowk (pabna)	MMGSV	Completed	Yes	Yes	2.28	0.05	6.5	0	submerged in water (cultural) damaged under New Maintenance Policy	2020-21	26.620293	85.216975	26.619471	85.22514	26.613279	85.225834	Pabna
15	Pabna	Mangan Chowk to Ali Sherpur via Padma	MMGSV	On Going	No	Yes	3.1	0.21	3.5	0	submerged in water but partially motorable (Scheme New Maintenance Policy-2018)	2020-21	26.617047	85.217572	26.614725	85.230834	26.610704	85.235102	Pabna
16	Pabna	Terna Meghna To Sonail	MMGSV	Completed	Yes	Yes	2.04	0.1	7	0	Culvert damaged in water, partially motorable, damage but	2020-21	26.382389	85.220195	26.374167	85.21755	26.39517	85.23688	Terna
17	Pabna	Gosai Hargun To P W D Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1	0.35	7	0	Partially motorable, PCC damaged, Flood flowing on the road, 2 breaches in this road.	2020-21	26.404995	85.190254	26.425723	85.161061	26.403934	85.174344	Terna
18	Pabna	Gosai Pabna To T03 Mahabub	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1.25	0.2	6.5	0	Flood flowing on the road, 2 breaches in this road.	2020-21	26.530005	85.195364	26.540427	85.195407	26.55071	85.197333	Pabna
19	Pabna	Pabna Bazar to Ratan Chowk road	MIR	Completed	Yes	Yes	2.55	0.11	5.5	0	Flood flowing on the road, 2 breaches in this road.	2020-21	26.508347	85.170701	26.508724	85.168989	26.528251	85.153035	Pabna
20	Pabna	Sekarna - mapa kodi	PMGSY	On Going	No	Yes	3.2	0.15	7	0	Flood flowing on the road, 2 breaches in this road.	2020-21	26.531755	85.161281	26.53522	85.162278	26.537134	85.163772	Pabna
21	Pabna	Mangan Chowk to Assan Tola	MMGSV	Completed	Yes	Yes	1.074	0.02	0.6	0	Flood flowing on the road, 1 breach in this road.	2020-21	26.531755	85.161281	26.53522	85.162278	26.537134	85.163772	Pabna
22	Pabna	Pabna - Egorbura	PMGSY	Completed	No	No	4.784	0.284	10.5	0	Cut damaged and Pot on the road	2020-21	26.530233	85.195469	26.529837	85.219877	26.52741	85.21173	Pabna
23	Pabna	Deokila Road to Marga Koda	MMGSV	Completed	Yes	Yes	2.543	0.05	1.5	0	Flood flowing on the road	2020-21	26.528822	85.176099	26.530875	85.167491	26.528251	85.153035	Pabna
24	Pabna	Papa to Mangan Mapa	MMGSV	Completed	Yes	Yes	2.69	0.05	0.8	0	Flood flowing on the road	2020-21	26.533926	85.175273	26.531014	85.170134	26.530813	85.17513	Pabna
25	Pabna	Pabna R/O Road to Uman Tola & Dakhawan Tola	MMGSV	Completed	Yes	Yes	1.23	0.085	2	0	Flood flowing on the road, culvert damaged	2020-21	26.519166	85.202568	26.515041	85.201455	26.513986	85.200807	Pabna
26	Pabna	Mangan M.H.P.C To Bina Tola	MMGSV	On Going	No	Yes	1.104	0.1	5	0	Partly submerged in water, breaches in PCC and flume and crust damaged	2020-21	26.61974	85.209029	26.618938	85.209554	26.616312	85.211485	Pabna
27	Pabna	Kusum Panch Road to Panch Bazar Via Main Tola	MMGSV	Completed	Yes	Yes	0.749	0.1	4	0	PCC and flume damage, breaches in this road	2020-21	26.566508	85.19767	26.565588	85.20493	26.563621	85.196331	Pabna