

M.B.No - 878

Schedule XLV-Form No. 134

R.W.D PAKARIDAYAL DIVISION

R.W.D PATANI SUB-DIVISION

*Patan
Siegabira to GORAWI Purni Tola*

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है कि
मापी हुई क्षेत्र मशीन डेकी 100 एकड़ से
हूँ और जिस श्री अम्भाबन्द अविनाश
श्री R.W.D. पाटी के पदनाम से
किया गया है

Signature
10/7/20

कार्यपालक अभियन्ता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमण्डल पकड़ोदयान

दिनांक
10.7.20

Sch. XLV - Form No. 134

R.W.D. PATARI, DAYAL DIVISION

R.W.D. PATARI SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 878

Name _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Sch. XLV-Form No.134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

ABSTRACT OF COST

1/1 Labour for laying day

garden Jhams - khos

under Brick Pitching

(Brick bats) —

vide TMB P1

383.760 m³ @ Rs. 2147 = 40 / m³ — Rs. 824087.20

T.B. 824087.20

Sale
31-12-20

Recd
31/12/2020

T.E

For receipt
31/12/20

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक 1798

दिनांक 26/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:— वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रसंग:— मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020


महाशय


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,

26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सुचारु करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रमंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक सत्यापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रमंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रमंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रमंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रमंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रमंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रमंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रमंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रमंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापक-1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

SIN	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Maintenance Y/N	Is Agreement Y/N	Length (In Km)	Length of Damage Part Due to Flood	Testative Restoration Amount (In Lac)	Actual Restoration Amount (In Lac)	Remarks	FDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
1	Pakridyal	Const. & Maintenance of Jihuli to Jihuli Ghat road Via Jamunia Tola.	MMGSY OLD	On Going	No	Yes	3.7	0.25	12	0	submerged in water (over flow the road)	2020-21	26.608659	85.242746	26.604337	85.242746	26.595996	85.242746	Patahi
2	Pakridyal	Patahi Sugapiper Road To Gonahi East Tola	MMGSY [Gen]	Completed	Yes	Yes	2.163	0.15	8	0	submerged in water	2020-21	26.563045	85.230089	26.575755	85.230089	26.578762	85.230089	Patahi
3	Pakridyal	Rangpur Pakki Road To Jarda	MMGSY [SC]	Completed	Yes	Yes	1.192	0.07	5	0	Submerged in water	2020-21	26.592959	85.229187	26.594184	85.229187	26.594726	85.229187	Patahi
4	Pakridyal	L049-Bokane Kalan to Ambaria (VR23)	PMGSY	Completed	Yes	Yes	3.5	0.1	6	0	submerged in water	2020-21	26.526974	85.15296	26.555805	85.15296	26.55615	85.15296	Patahi
5	Pakridyal	Patahi yadu - Kodariya - Sugapipar	PMGSY-NEA	On Going	No	Yes	8	0.2	7	0	Partially Motorable (this road agreement has been done under new MR)	2020-21	26.571303	85.148098	26.561487	85.148098	26.559734	85.148098	Patahi
6	Pakridyal	Strengthening & widening of Jihuli to Gonahi	4515	On Going	No	Yes	5	0.2	7	0	Partially Motorable (agreement done under New MR)	2020-21	26.621356	85.242759	26.582268	85.242759	26.5801145	85.242759	Patahi
7	Pakridyal	Con. Of Road from Gonahi Pitch Road Anusuchi Jani Tola to Sugapipar Bazar Of Patahi Block.	SCP	Completed	No	No	1.82	0.18	6.5	0	Partially Motorable (DPR submitted under New MR)	2020-21	26.571877	85.222939	26.556903	85.222939	26.560451	85.222939	Patahi
8	Pakridyal	Gulab Kha State Tubewell to Kasha Dalit Basti	MMGSY [SC]	Completed	Yes	Yes	1.506	0.053	1.5	0	Motorable but Flank and Partially Carriageway cutting also	2020-21	26.464667	85.087983	26.475546	85.087983	26.476357	85.087983	Madhuban
9	Pakridyal	Tetariya - Maniyarpur	PMGSY	Completed	No	Yes	7.861	0.15	8.5	0	Partially motorable, flank damaged and breaches in this road also	2020-21	26.400628	85.190295	26.40313	85.190295	26.409179	85.190295	Tetaria
10	Pakridyal	T01-Puntas To Kajrahan (VR1)	PMGSY	Completed	No	Yes	11.2	0.11	10	0	Big Pot (breaches) and flank damaged of this road as well as big dick of approach road of In. Bridge in this alignment	2020-21	26.394625	85.186501	26.382851	85.186501	26.39032	85.186501	Tetaria
11	Pakridyal	P.M.G.S.Y Road Sobhita to Sennaha	MMGSY [SC]	Completed	Yes	Yes	0.715	0.05	9.5	0	HP culvert and flank damaged	2020-21	26.408738	85.241454	26.406035	85.241454	26.404288	85.241454	Tetaria
12	Pakridyal	Tetariya - Delhi	PMGSY	Completed	No	Yes	4.383	0.05	5	0	flank and carriage road damaged	2020-21	26.396412	85.187387	26.40181	85.187387	26.423744	85.187387	Tetaria
13	Pakridyal	Jihuli Pitch Road to Sikahi Tola	FDR	Completed	Yes	Yes	2.75	0.18	9	0	Submerged in water, restoration work will be started after recede of flood water	2020-21	26.605778	85.241135	26.597441	85.242792	26.584375	85.241884	Patahi

26/12/2020
JE, RWD, Dhaka

26/12/2020
AE, RWD, Dhaka

26/12/2020
কার্যপালক অভিযন্তা
সামান্য কার্য বিভাগ
কার্য প্রমুখল, সিংগাহনা, ঢাকা