

FDR
Schedule XLV-Form No. 134

ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਰਜ ਸਿਮਰਤ ਕਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ, ਧੁਪਰੀ **DIVISION**

ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਰਜ ਸਿਮਰਤ ਕਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ, ਧੁਪਰੀ (H/R) **SUB-DIVISION**


ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਾਕਰਵੇਜ਼ ਬਾਇ

MEASUREMENT BOOK No-2415

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/w:- Temporary Red location work in road - from Simauli to water - wave band. under Super Block.					
Jacking:-					
Date of entry:-					
S.L.No ① P/L and laying Brick bats obtain from chimney with mechanical means with all spreading gradient to required slope as per S/O at B/S.					
Chainage -					
At 10m	1 x 9.50	x 3.750	x 2.30 =	81.0375	
	1 x 6.00	x 2.950	x 2.40 =	42.4800	

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1	4.54	2.10	2.25	31.3871
	1	16.54	2.75	2.10	95.2835
	1	5.30	2.40	0.39	4.9608
	1	5.00	2.25	0.40	4.546
					<u>260.5553</u>
<u>Deduction</u> —					
	1	9.50	2.70	1.43	39.2586
	1	6.00	2.50	1.50	22.500
	1	4.50	2.60	1.50	17.550
	1	16.50	2.40	1.88	74.2360
					<u>153.5588</u>
					<u>106.9965</u>
20% less for voids —					

				21.3980
				<u>85.5985 m³</u>
SL No. 1 for Quarry material				
Rubbish to fill				
the work is Brick				
bats - do - all				
complete job.				
Qty. 20% of Brick				
bats				
i.e. 21.3980 m ³				
 17/12/21 J.E.				
 17/12/21 A.E.				
 12-9-21				

Confirmed by
 ग्रामीण कार्य विभाग
 नगर प्रशासन, मुंबई

3

Figure 1

~~1/2/15/21~~
J-E

Continuation