

**कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मसौड़ी।**
पत्रांक- 254 (2190) / मसौड़ी, दिनांक 06/03/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मसौड़ी।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना,।

विषय:- समय-वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध कहना है कि योजना शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत (सामान्य) कार्य का नाम Construction & Five Year Maintenance PMGSY Path to Rajabigha निर्माण कार्य का समय-वृद्धि हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जाता है।

योजना से संबंधित विवरणी निम्नवत् है:-


1. स्थल विडियो ग्राफी का सी0 डी0 एवं फोटो ग्राफ- संलग्न है।
2. दिनांक **18.02.2021** को स्थल निरीक्षण किया गया, कार्य विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण पाया गया।
3. (i) कार्य प्रारंभ करने की तिथि- **30.08.2019** है।
(ii) एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि- **29.08.2020** है।
(iii) मॉपी पुस्त के अनुसार कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि- **18.02.2021** है।
(iv) इस पथ में कोई ए0 टी0 आर0 लंबित नहीं है। कोई मामला लंबित नहीं है।
4. कार्य विशिष्टियों के अनुरूप किया गया है। अतः समय-वृद्धि की अनुशंसा की जाती है।
अतः अनुरोध है कि उक्त कार्य का समय-वृद्धि प्रस्ताव की स्वीकृति देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनु0- यथोक्त।

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मसौड़ी।

MS0002008617
1150002008618
1000 Pgs



शपथ-पत्र

मैं, अमरेश कुमार J-154 पी०सी० कॉलनी कंकड़वाड़ा पटना-20 शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि:-

1. यह कि अमरेश कुमार संवेदक हूँ।

2. यह कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मसौढ़ी में मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (जेनरल) अंतर्गत पी०एम०जी०एस०वाई रोड राजा विगहा पथा का निर्माण कार्य दिनांक-18/02/2021 को मेरे द्वारा कार्य पूर्ण कर दिया गया।

3. विभाग द्वारा काटी गई विपत्र की राशि के अलावा अन्य किसी प्रकार की राशि का दावा नहीं करूँगा।

उपरोक्त बाते मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है।

Amresh Kumar

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

Identify the person
Signature / L.T.T. who has
been officiated in my presence
Munim
Akhil
16/2/2021



08612

पत्र संख्या: 99999010/2020/17194-1A

बिहार लोक शिकायत निवारण आयोग अधिनियम
कार्यालय, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार



परिचय संख्या: 99999010/2020/17194-1A

परिवाद की तिथि: 27/10/2020



लोक प्राधिकार-

Sudarshan Prasad

Village Raja Bigaha, PO Barni, PS Dhanarua, District Patna-

804452 गाँव/शहर:- Raja Bigaha डाक घर:- Barni Via Masaurhi

प्रखंड:- धनरूआ अनुमंडल:- मसौढ़ी जिला:- पटना

प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार

30/12/2020

अन्तरिम आदेश

1. अपीलार्थी उपस्थित। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी उपस्थित। 2. परिवादी का परिवाद उनके निजी जमीन पर अवैध पुलिया का निर्माण से संबंधित है। 3. आज दिनांक-29.12.2020 को सुनवाई की गई। अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त परिवाद के संबंध में संयुक्त रूप से जांच करते हुए जांच प्रतिवेदन के साथ सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-07.01.2021 को स्वयं उपस्थित रहे। 4. अभिलेख दिनांक-07.01.2021 को रखें।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

ज्ञापांक- 858

(लो0शि0नि0)

प्रतिलिपि:- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना एवं अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(कार्यालय, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना सह प्रथम अपीलीय पटना, दिनांक-30/12/2020 प्राधिकार)

प्रभारी पदाधिकारी
लोक शिकायत निवारण
आयुक्त कार्यालय
पटना प्रमंडल, पटना