

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा

पत्रांक- 547 (अनु०)

दिनांक- 10/03/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
3054 एम.आर. कोषांग,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय- MR (3054) under New Maintenance Policy- 2018 के क्रियान्वित पथों के विपत्र भुगतान हेतु अधियाचना के संबंध में।

प्रसंग- भवदीय पत्रांक 113 अनु० दिनांक 10.01.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 89 अनु० दिनांक 23.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि कार्यप्रमण्डल मधेपुरा अन्तर्गत MR (3054) under New Maintenance Policy- 2018 के क्रियान्वित पथों में से कार्य पूर्ण कराये गये पथ के विपत्र में अवशेष राशि के भुगतान हेतु विहित प्रपत्र में अधियाचना तैयार कर आपके आवश्यक कार्यार्थ समर्पित की जाती है। इन पथों के IRI की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति पूर्व में समर्पित अधियाचना के साथ समर्पित की जा चुकी है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०- अधियाचना विहित प्रपत्र में।

विश्वासभाजन

10/3/21
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल मधेपुरा
10/03/2021

Requisition Format for Scheme Head- NIR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy - 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division:- Madhepura

Sl. No	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (in Lacs)		Agreement No & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (in Lacs)	up-to-date expenditure as per MIS (in Lacs)	Requisition against work done (in Lacs)	Remarks
					Length (in KM)	Amount (in Lacs)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lacs)	5 Year Routine Maintenance (in Lacs)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR. N. 19- MADHEPURA_0 5	NH 106 Singhpurwar Ashan To Prakhad Kanyalay	210471037101	Lt. No. 3389 dt 02.08.2019	1.200	484.356	427.42227	12.98712							276.25751	276.25751	0.00	Work in Progress
2		PWD Road Bhagwat Middle School To Iawa	21004801016	Lt. No. 3361 dt 01.08.2019	2.000	67.924	44.73534	17.65662	21 NBD/2020-21, dt 11.06.2020	05.03.2021	15.01.2021	3508.5789	25	5%	22.04236	22.04236	22.04236	Completed
3		Surajganj To Kaurihar	21004702015	Lt. No. 3361 dt 01.08.2019	3.757	125.532	83.09356	32.61434			12.01.2021	2985.9729	25	5%	41.34069	41.34069	41.34068	Completed
Total:-					6.957	677.812	555.25117	63.25828							339.64056	339.64056	63.38304	

1. Signed hard copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI is enclosed.
2. Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS.

Divisional Accounts Officer
RWD (W) Div. Madhepura

Executive Engineer
RWD (W) Div. Madhepura