

समय वृद्धि प्रपत्र

- (1) कार्य का नाम - सरही रोला से गाप्पी रोला
- (2) समवेदक का नाम - अब्दुल क़ादिर
- (3) एकरारनामा संख्या लागत राशि के साथ - 07 SBD/2020-21 (M.M.H.S.Y) Rs 2.00,80,359/-
(On Rs. 1,13,63,083/- + Material - 27,17,276/-)
- (4) कार्य आरम्भ करने के लिखित आदेश की तिथि - 01/06/2020
- (5) कार्य पूर्ण करने की संविदा तिथि - 31/05/2021
- (6) संविदा तिथि तक कार्य की राशि - 71,27,695/-
- (7) कार्य पूर्ण करने का प्रतिशत - 41%.
- (8) अगर कोई समय वृद्धि पूर्व में स्वीकृत हुई हो तो उसका ब्योरा - नहीं.

- (9) समय वृद्धि आगे बढ़ाने की तिथि - 31/12/2021
- (10) समय वृद्धि का कारण प्रमाण सहित - कोरोना महामारी (Covid 19)

- (11) समवेदक का हस्ताक्षर तिथि सहित - अब्दुल क़ादिर 03/05/2021
- (12) प्रशाखा पदाधिकारी की अनुसंशा - अनुसंशा के साथ अनुसंशा -
अनुसंशा के साथ अनुसंशा -
अनुसंशा के साथ अनुसंशा -
- (13) अवर प्रमण्डल पदाधिकारी की अनुसंशा - अनुसंशा के साथ अनुसंशा -
अनुसंशा के साथ अनुसंशा -
- (14) कार्यपालक अभियन्ता की अनुसंशा - अनुसंशा के साथ अनुसंशा -
अनुसंशा के साथ अनुसंशा -

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Bonipur

अवर प्रमण्डल पदाधिकारी का ह०

OM

AVADHESH KUMAR JHA

PROP. AVADHESH KUMAR JHA

AT + P.O.- NAWADA, VIA- BAHERA, DIST.- DARBHANGA (BIHAR)

GOVERNMENT OF BIHAR RURAL WORK DEPARTMENT REG. No. 1200230 CLASS-1 (2020-2025)

GSTIN-10AIAPJ4186E1ZT

Email : avadheshnawada@gmail.com

Mob.9934912710

REF. No.....

DATE 03/05/2021

श्रीमान प्रे.

श्रीमान कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय कार्य विभाग
कार्य प्रणाली - बैंगौर

विषय :- mmusy भोजनागरी पर ही लेना ले जायी लेना पर मे समय वृद्धि
प्रदान करने से संबंध में

महोदय

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके द्वारा आवंटित भोजना mmusy
भोजनागरी पर ही लेना ले जायी लेना के पर निर्माण का कार्य कर रहा
हूँ उक्त भोजना का कार्य पूर्ण मिति 31/05/2021 है। वर्तमान (COVID-19)
कोरोना महामारी के कारणों से इस एवं बिदुलिन से अपलक्ष्य नहीं रहे
मे कारण कार्य स समय पूर्ण कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः श्रीमान से आग्रह है उक्त भोजना से 31/05/2021

के समय वृद्धि प्रदान करने का कृपा प्रदान कीं

श्रीमान का निवेदनकर्ता

अमरेश कुमार

संकेत

दिनांक :- 03/05/2021



दिनांक 24/5

अधीन
 24/5/21

जिजा

Executive Engineer
 Rural Works Department
 Works Division, Bhopal



03/05/21
 14:45

03/05/21
 14:47

03/05/21
 Executive Engineer
 Rural Works Department
 Works Division, Bommar



altitude: 26.048249
 longitude: 86.140822
 elevation: 46.99±15 m
 accuracy: 22.5 m
 time: 03-05-2021 14:50



altitude: 26.048211
 longitude: 86.140877
 elevation: 59.41±22 m
 accuracy: 24.7 m
 time: 03-05-2021 14:49

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 31/5/21
 102

[Handwritten signature]
 Executive Engineer
 Rural Works Department
 Works Division, E. G. P.



altitude: 26.044878
 longitude: 86.149422
 elevation: 33.73±17 m
 accuracy: 5.4 m
 time: 03-05-2021 14:43



altitude: 26.048346
 longitude: 86.140429
 elevation: 58.07±11 m
 accuracy: 9.6 m
 time: 03-05-2021 14:31


2/15

5/10/21

Engineer
 Rural Works Department
 Works Division, Bangalore



Altitude: 26.045044
 Longitude: 86.149224
 Elevation: 43.49124 m
 Accuracy: 42.0 m
 Date: 03-05-2021 14:37




Altitude: 26.045784
 Longitude: 86.147144
 Elevation: 55.4118 m
 Accuracy: 6.4 m
 Date: 03-05-2021 14:35

Handwritten signature

Handwritten signature

Executive Engineer
 Rural Works Department
 Works Division, Bompal



31/5/21
 31/5/21
 10/2

Executive Engineer
 Rural Works Department
 Works Division, Bonipur

03
29-5-21

Identified by me
Pratik Verma Jp
Adv
29/05/2021