

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा।

पत्रांक :- 1262 [अ३०]

/नवादा, दिनांक :- 03.08.2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नवादा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, गया।

विषय :- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत HL Bridge Over Nati river at Jamui road to Mananpur road under Kauakol Block, पैकेज सं०-बी०आर०-25आर० 658 का समय वृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत HL Bridge Over Nati river at Jamui road to Mananpur road under Kauakol Block, पैकेज सं०-बी०आर०-25आर० 658 का समय वृद्धि हेतु आवेदन दिया गया है। संवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में समर्पित किये गये कागजात का सत्यापन कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।
अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,
2.8.2021

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नवादा।

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

- 1 NAME OF CONTRACTOR SINHA CONSTRUCTION-PROP-ANIRUDH KUMAR, At- West of Transport Nagar Nex to NRL Petrol Pump, New Bypass Road, Patna
- 2 NAME OF WORK
(Head of Expenditure) III. Bridge Over Nati river at Jamui road to Mananpur road under Kauakol Block
Package No. - BR-25R-658
- 3 Agreement No. 17/PMGSY/SBD/2018-19
- 4 Agreement Value 1,81,90,287/-
- 5 Date of Commencement of Work 13/12/2018
- 6 Date of Completion stipulated in the Agreement 12/12/2019
- 7 Period of Which Extension has been given previously 2 Years 3 month
- 8 Work Done in %
- 9 Period for which extension now applied for
- 10 Resion for Extension of Time. Land Problem & electric line crossing.
- 11 Recommendation by J.E. Land Time extension & may be grant here to. Land problem & obstruction of electric pole/line crossing.
h.t.
02/08/21
J.E.
- 12 Whether Programme of work approved
- 13 Whether fund available
If spill over from previous financial year
- 14 whether included in the currnet work programme or Not
- 15 Recommendation of S.D.O. (Rishu)
02/08/21
- 16 Recommendation of Executive Engineer Electric line crossing and Land Problem
dmyr
2.8.2021
- 17 Recommendation of S.E. Sinha Construction
Authorized Signatory
Signature of Contractor



Sinha Construction

O. : WEST OF TRANSPORT NAGAR, NEAR NRL PETROL PUMP, NEW BY PASS ROAD, PATNA - 800 026
B.O. : SINHA HOUSE, BAMPASS TOWN, NEAR BAIDYANATH GARDEN, DEOGHAR-814112
Mob. : 9934952259 | E-mail : 48sinhaconstruction48@gmail.com

Ref. :

सेवा में,

Date : 6-8-2021

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल नवादा।

विषय :- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत HL Bridge Over Nati river at Jamui road to Mananpur road under Kauakol Block, पैकेज सं०-बी०आर०-25आर० 658 का समय वृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत HL Bridge Over Nati river at Jamui road to Mananpur road under Kauakol Block, पैकेज सं०-बी०आर०-25आर० 658 का कार्य एकरारनामा अवधि समाप्त हो जाने के बाद दिनांक 15.03.21 को पूर्ण कर लिया गया है। मेरे द्वारा ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से समय वृद्धि के लिए भवदीय को आवेदन दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित पुल के समय वृद्धि हेतु अनुशंसा करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
Sinha Construction
Abhishek
Authorised Signatory

WEST OF TRANSPORT NAGAR, NEAR NRL PETROL PUMP, NEW BY PASS ROAD, PATNA - 800 026
B.O. : SINHA HOUSE, BAMPASS TOWN, NEAR BAIDYANATH GARDEN, DEOGHAR-814112
Mob. : 9934952259 | E-mail : 48sinhaconstruction48@gmail.com

Date : 19-2-2019

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल नवादा।

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत Jamui Road – Mananpur HL Bridge over Nati river at Jamui road to Mananpur road (Package No. – BR-25R-658) में ग्रामीणों द्वारा कार्य में अवरुद्धता उत्पन्न करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन के साथ कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत Jamui Road – Mananpur HL Bridger over Nati river at Jamui road to Mananpur road (Package No. – BR-25R-658) में ग्रामीणों द्वारा पुल निर्माण के क्रम में नीजि जमीन बताते हुए कार्य को रोक दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि आप अपने स्तर से उचित कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि विन्हित करने हेतु अंचलाधिकारी से संपर्क स्थापित करने की कृपा की जाय ताकि उक्त विषयांकित पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कर सकुं।

Attested
2-4-2019
Executive Engineer
RWD (N) Division
Nawada

विश्वासभाजन,
Sinha Construction
Abhishek
Authorised Signatory

ALWAYS AHEAD

Sinha Construction

H.O. : WEST OF TRANSPORT NAGAR, NEAR NRL PETROL PUMP, NEW BY PASS ROAD, PATNA - 800 026
B.O. : SINHA HOUSE, BAMPASS TOWN, NEAR BAIDYANATH GARDEN, DEOGHAR-814112
Mob. : 9934952259 | E-mail : 48sinhaconstruction48@gmail.com

Ref. :सेवा में.....

Date : 20-3-2019

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल नवादा।

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत Jamui Road – Mananpur HL Bridge over Nati river at Jamui road to Mananpur road (Package No. – BR-25R-658) में ग्रामीणों द्वारा कार्य में अवरुद्धता उत्पन्न करने के संबंध में।

प्रसंग :- मेरा आवेदन दिनांक 19.02.2019

महाशय,

सविनय निवेदन के साथ कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत Jamui Road – Mananpur HL Bridge over Nati river at Jamui road to Mananpur road (Package No. – BR-25R-658) में ग्रामीणों द्वारा पुल निर्माण के क्रम में नीजि जमीन बताते हुए कार्य को रोक दिया गया है। पूर्व में दिनांक 19.02.2019 द्वारा भवदीय को इस संबंध में सूचना दी गई है।

अतः पुनः अनुरोध है कि आप अपने स्तर से उचित कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि चिन्हित करने हेतु अंचलाधिकारी से संपर्क स्थापित करने की कृपा की जाय ताकि उक्त विषयांकित पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कर सकुं।

Attested
2-3-2019
Executive Engineer
RMD 152 Divd 13
Nawada

विश्वासभाजन,
Sinha Construction
Abhishek
Authorised Signatory

सहायक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, कौआकोल

पत्रांक

कौआकोल

दिनांक

प्रति

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल,
कौआकोल

प्रमुख अधिकारी,
कौआकोल

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत JAMUI ROAD - MANAPUR HL Bridge Over Nati river at Jamui road to Mananpur road under Kauakol Block (Pkg. No. SR-25R-0000) कार्य में कार्यस्थल पर भूमी विवाद के संबंध में।

संदर्भ:

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि उक्त पथ में नती नदी के उपर उत्पन्न होने वाला विवाद कार्य रोक जाता है परन्तु प्राप्ति द्वारा कार्यस्थल को निजी जमीन बताकर कार्य को रोक दिया गया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त कार्यस्थल का निरीक्षण कर समस्या का समाधान निकाल कर ताकि जनकल्याण कार्य सतत पुरा किया जा सके।

विश्वनाथराज

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल,
कौआकोल

Accepted
Form
2.1.2014
Executive Engineer
RWD (W) Division
Nawada

संपत्ति :- अंचल आधिकारी कोलकोला (नवादा)

पत्रांक :- 437 दिनांक :- 19.08.2019

शुद्ध,

अंचल आधिकारी
कोलकोला

शुद्ध,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल नवादा

विषय :- कोलकोला जमुई घट मैदान पुल और के अंतर्गत
नचि नदी पर उच्च स्तरीय R.C.C. पुल निर्माण
कार्य के कार्य सम्पन्न हो मुद्दे निराकरण के संबंध
में,

प्रमाण :- सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य और
प्रमंडल कोलकोला के पत्रांक क्रमांक 4 दिनांक 25/7/19

प्रमाण,

उपरोक्त विषयक एवं प्रमाणिक मत के अनुसार के
अनुसार करना है कि 19/08/19 के तहत जमुई रोड पर 135
मैटर लंबा - 13.25 म - 6.58 म नचि नदी पर उच्च स्तरीय
पुल निर्माण कार्य सम्पन्न की सम्पत्ति प्राप्त की गई जिसके
साथ साथ कि पुल निर्माण हेतु प्रास्ताविक संमत योजना
मंजूर करना नं. 139 खाता नं. 490 खेता नं. 313।
अथवा 16.58 म. कि. लंबा नदी अंतर्गत एवं साधारण
स्तर की मुद्दे के लिए संपत्ति मुद्दे अंतर्गत पुल निर्माण कार्य
या अभियंता के लोक कला विभाग द्वारा प्राप्त सम्पत्ति
प्राप्त के तहत साथ साथ कि उक्त पुल मुद्दे अंतर्गत
निर्माण सम्पन्न की संपत्ति की कोलकोला अभियंता के
द्वारा पुल निर्माण का निरोध नहीं करने का निर्णय
लिए साथ साथ उक्त प्रास्ताविक पुल का निर्माण
के कोई सम्पत्ति निरोध नहीं है और पुल निर्माण
हेतु अंतर्गत कार्यवाई की जा सकती है।

आदेश
2.8.2019
Engineer
RWD (W) Division
Nawada

विभागाध्यक्ष
2.8.2019

9332

三

DATE

3243

CC
AE

2698

9903

五

五

3023

205

518

1396

2962

5966

2239 96.0/1019

2220 9.9.10

13775-1-1001-103-2

2015-2016 31/8

	6	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	5
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

6312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

927032 9284

1159 0.03 5129
49941

0.02

1922/5217

8793-5025-1312

708	060	1510
-----	-----	------

[illegible]

Handwritten musical notation on a staff. It begins with a treble clef. The notes are written in a cursive, handwritten style. The first note is a quarter note, followed by a series of eighth and sixteenth notes, suggesting a melodic line. The ink is dark and the paper shows some texture and slight discoloration.

भवन आधिकारिक
कोमारावे निवास

Scanned with CamScanner

23/11/2020

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा।

पत्रांक - 1434-
/नवादा, दिनांक - 15/09/2020

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नवादा।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार प्रदेश।

विषय:

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत HL Bridge Over Nati river at Jamui road to Mananpur road under Kauakol Block (BR-25R-658) आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :-

इस कार्यालय के पत्रांक 1420 दिनांक 03.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत HL Bridge Over Nati river at Jamui road to Mananpur road under Kauakol Block (BR-25R-658) पुल निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसमें पुल के Approach में बिजली के तार होने के कारण पुल का Approach का कार्य करने में दिक्कत आ रही है। उक्त पुल के Approach में पड़ने वाले बिजली के तार एवं तार को हटाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1420 दिनांक 03.09.2020 द्वारा कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, नवादा से अनुरोध किया गया। उक्त को आलोक में विद्युत कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल नवादा द्वारा Road Alignment में तार एवं तार का स्थानान्तरण करने हेतु रुपये 3,47,421.00 (तीन लाख सैतालिस हजार चार सौ इक्कीस) मात्र का प्रावधान इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः अनुरोध है कि रुपये 3,47,421.00 (तीन लाख सैतालिस हजार चार सौ इक्कीस) मात्र का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।
सुधनार्थ समर्पित।

निश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नवादा।

Accepted
Executive Engineer
RWD (W) Division
Nawada



कार्यालय
विद्युत कार्यपालक अभियन्ता
विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, नवादा

(A Unit of South Bihar Power Distribution Co. Ltd., Govt. of Bihar Undertaking)
Corporate Identity Number: U40109BR2012SC0018890
Regd. Office: 2nd Floor Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna-800001

पत्रांक 846

दिनांक 12/09/2020

प्रेषक

विद्युत कार्यपालक अभियन्ता
विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, नवादा

सेवा में

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, नवादा

विषय -

जमीन से 11 के0मी0 तार की दूरी कम होने के संबंध में।

प्रसंग -

1. इस कार्यालय का पत्रांक 301 दिनांक 03.09.2020
2. आपका पत्रांक 1420 दिनांक 03.09.2020

सहाय्य

उपर्युक्त विषयक आपके प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि प्रखण्ड कौआकोल अन्तर्गत जमई पथ से मननपुर पथ में नाटी नदी पर बनाए गए पुल के Road Alignment में पोल एवं तार का स्थानान्तरण करने हेतु तैयार किए गए रु0 347421.00 (तीन लाख सैंतालीस हजार चार सौ इक्कीस रु0 मात्र) का प्राकलन चलाना है। प्राकलन में आए Supervision Charge की राशि को Bank Name - State Bank of India, Account Name - Electrical Executive Engineer, Bank A/C No. 32654428388, IFSC Code - SBIN0000141 में जमा कर पोल एवं तार के स्थानान्तरण का कार्य अपने स्तर से नियमानुसार कराया जाए।

ज्ञात हो कि विद्युत विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 एवं टेलीग्राफ अधिनियम 1985 में प्रवृत्त प्रावधानों के तहत ही पोल गाड़ने का कार्य नियमानुसार संपादित किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि यथाशीघ्र उपर्युक्त कार्य को कराया जाए ताकि किसी भी अतिरिक्त घटना से बचा जा सके।

विश्वसंज्ञक

अनु0 - स्वीकृत प्राकलन

Signature
Executive Engineer
RWD (N) DN
Nawada

विद्युत कार्यपालक अभियन्ता
विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, नवादा

Signature

e-mail Id- eenawada1@gmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

सड़क की लम्बाई - अगुई रोड से सड़क तक की दूरी को ग्राम सड़क की लम्बाई कहते हैं।
ग्राम सड़क की लम्बाई - 3.8 से 4.15 मीटर



ग्राम सड़क की लम्बाई

ग्राम सड़क के विवरण

ग्राम सड़क की लम्बाई - 3.8 से 4.15 मीटर
ग्राम सड़क की चौड़ाई - 3.8 से 4.15 मीटर
ग्राम सड़क की गहराई - 0.5 से 1.0 मीटर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

सड़क का नाम - अगुई रोड से सड़क तक की दूरी को ग्राम सड़क की लम्बाई कहते हैं।
ग्राम सड़क की लम्बाई - 3.8 से 4.15 मीटर
ग्राम सड़क की चौड़ाई - 3.8 से 4.15 मीटर
ग्राम सड़क की गहराई - 0.5 से 1.0 मीटर









