

Schedule XLV-Form No. 134

Rec Bridge over Tedhagachh - Balubari via
matiyari Dighal Bank (Part-B) Near Dodhura

RWD. Kishengani-2

DIVISION


RWD. Dighalbank

SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

No. 11459

(इक सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ हैं। जो.....
सहायक अभियंता, ग्रा०का०वि०कार्य अवर प्रमण्डल ~~विभाग~~
के नाम से निर्गत किया जाता है।


कार्यपालक अभियंता
ग्रा०का०वि०, ३
विभाग
प्रमोद

Sch. XLV—Form No. 134

RWD. Kishanganj-2 DIVISION
RWD. Dighalbank SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1459

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			Qty	B/F	1035 m
1	30.00	3.00	—	—	90.00 m
1	15.00	3.00	—	—	45.00 m
(R.H.S) 1	30.00	3.00	—	—	90.00 m
1	30.00	3.00	—	—	90.00 m
1	30.00	3.00	—	—	90.00 m
1	15.00	3.00	—	—	45.00 m
(L.H.S) 1	30.00	3.00	—	—	90.00 m
1	30.00	3.00	—	—	90.00 m
1	30.00	3.00	—	—	90.00 m
1	15.00	3.00	—	—	45.00 m
(R.H.S) 1	30.00	3.00	—	—	90.00 m
1	30.00	3.00	—	—	90.00 m

1	30.00	3.00	—	—	90.00 m
1	15.00	3.00	—	—	45.00 m
(L.H.S) 1	30.00	3.00	—	—	90.00 m
1	30.00	3.00	—	—	90.00 m
1	30.00	3.00	—	—	90.00 m
1	15.00	3.00	—	—	45.00 m
					2430.00

2) Providing Bamboo Poles

do - all - c - Job					
Approach of Bridge	1	3	30.00	—	90.00 m
	1	3	30.00	—	90.00 m
(Diversion)	2	3	30.00	—	180.00 m
	2	3	30.00	—	180.00 m

Continuation

540.00 m

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			0.47	0.16	540.00 m
2	3	30.00	—	—	180.00 m
					720.00 m
3) Sand filling on Type-B					
(first class) bedding c- Job					
Approach of Bridge					
A1 side (R.H.S)	1	15.00	1.50	0.10	2.25 m ³
(L.H.S)	1	10.00	1.50	0.10	1.50 "
A2 side (L.H.S)	1	15.00	1.50	0.10	2.25 "
(R.H.S)	1	10.00	1.50	0.10	1.50 "
(Bridge) (Division)	1	30.00	5.40	0.30	48.60 "
	1	30.00	4.00	0.30	36.00 "
	1	30.00	3.50	0.30	31.50 "
	1	30.00	3.50	0.30	31.50 "
	1	30.00	3.50	0.30	31.50 "
	1	30.00	3.20	0.30	28.80 "
	1	30.00	4.00	0.30	12.00 "
2nd time cut	+				227.40 m ³
3rd time cut	+				
4) Providing Brick bat in					
Road ditches c- Job					
Approach of Bridge					
A1 side (R.H.S)	1	15.00	2.50	1.20	45.00 m ³
(L.H.S)	1	10.00	2.00	1.30	26.00 "
A2 side (R.H.S)	1	15.00	2.00	1.25	37.50 "
(L.H.S)	1	10.00	1.50	1.40	21.00 "
(Division)	1	30.00	5.40	0.40	64.80 "

Continuation

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>2nd time cut → Approach of Bridge</u>					
1) Providing brick bats c-Job					
A1 side (R.H.S)	1	15.00	2.00	1.40	42.00 m ³
(L.H.S)	1	10.00	1.50	1.30	19.50 "
A2 side (R.H.S)	1	15.00	1.50	1.60	36.00 "
(L.H.S)	1	10.00	1.00	1.40	14.00 "
(Diversion)	1	30.00	5.40	0.40	64.80 "
	1	30.00	4.00	0.50	60.00 "
	1	30.00	3.50	0.60	63.00 "
	1	30.00	3.50	0.70	73.50 "
	1	30.00	3.50	0.60	63.00 "
	1	30.00	3.20	0.50	48.00 "
	1	10.00	4.00	0.40	16.00 "
					499.80 m ³
2) Sand filling and type - R					
(first class) bedding c-Job					
(Diversion)	1	30.00	5.40	0.30	48.60 m ³
3) Providing Empty Cement					
bags do - all - c-Job					
Approach of Bridge	1	29.00	2.90	2.50	210.25 m ³
	1	13.70	1.10	3.00	45.21 "
	1	29.00	2.90	3.00	252.30 "
	1	13.70	1.40	2.50	47.95 "
(Diversion)	2	30.00	1.20	1.50	108.00 "
					663.71 m ³

Continuation

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>3rd Time out</u>					
1) Providing Brick bats c- Job					
Approach of Bridge	1	15.00	2.20	1.40	46.20 m ²
	1	10.00	1.70	1.30	22.10 "
	1	15.00	1.70	1.60	40.80 "
	1	10.00	1.20	1.40	16.80 "
(Diversion)	1	30.00	5.40	0.40	64.80 "
	1	30.00	4.00	0.50	60.00 "
	1	30.00	3.50	0.60	63.00 "
	1	30.00	3.50	0.70	73.50 "
	1	30.00	3.50	0.60	63.00 "
	1	30.00	3.20	0.50	48.00 "
	1	10.00	4.00	0.40	16.00 "

514.20 m²

2) Providing Empty cement					
bags do - all - c- Job					
Approach of Bridge	1	29.00	2.60	2.50	188.50 m ²
	1	13.70	0.80	3.00	32.88 "
	1	29.00	2.60	3.00	226.20 "
	1	13.70	1.10	2.50	37.68 "
(Diversion)	2	30.00	1.20	1.50	108.00 "

593.26 m²

② 0.034 cum each bag = 17448 No

3) Sand filling on Type - B

	1	30.00	5.40	0.30	48.60 m ³
--	---	-------	------	------	----------------------

10/10/21
J.E.

Continuation

10/10/21
AE

Continuation

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Abstract of cost</u>					
1) Providing Bamboo Piles					
do - all - c - job					
vide T.M.B	Page (2)	itm (1)	= 2430m		
	@	52.24 /-		Rs	1,26,943 -
2) Providing Bamboo Runners					
do - all - c - job					
vide F.M.B	Page (3)	itm (2)			
720.00m	@	27.21 /-		Rs	19,951.00
3) Sand filling on Type - B					
(First class) bedding c - job					
vide T.M.B	Page (3)	itm (3)	227.40		
vide T.M.B	Page (5)	itm (2)	48.60		
vide T.M.B	Page (3)	itm (3)	48.60		
			324.60 m ³		
	@	514.43 /-		Rs	1,66,984.00
4) Providing Bricks bats					
in Road Ditches c - job					
vide T.M.B	Page (4)	itm (4)	517.80		
vide T.M.B	Page (5)	itm (1)	499.80		
vide T.M.B	Page (7)	itm (1)	514.20		
vide T.M.B	Page (8)	itm (1)	87.13		
			1618.93 m ³		
	@	2168.72 /-		Rs	35,11,006.00

Continuation

Rs = 38,24,884 -

[illegible]

Continuation