



**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा।**

पत्रांक:- 1613(अ/क)

मढ़ौरा/दिनांक:- 29.07.22

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (ब्राडो), पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (Sc.) अंतर्गत संवेदक के द्वारा पथ में किये गये कार्य का आवंटन उपलब्ध करने के संबंध में।

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मढ़ौरा के अधीन मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (Sc.) अंतर्गत चयनित पथ का अधियाचना प्राप्त विहित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरकर संलग्न करते हुए अनुरोध पूर्वक कहना है कि उक्त पथ(संलग्न विहित प्रपत्र अनुसार) के स्तम्भ सं० 13 में दर्शाये गये राशि को आवंटित करने की कृपा की जाए, ताकि कॉलम सं० 05 में दर्शाये गये संवेदक के द्वारा पथों में किये गये कार्य का भुगतान अविलम्ब किया जा सके।

अनु०-1) अधियाचना विहित प्रपत्र में।

2) M.B. की छाया प्रति।

3) Insurance की छाया प्रति।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा।

29/07/22

FORM GER-19-A

(See Government of India 'S Decision (I) below Rule -150)
Form of Utilization Certificate up to the Month of July-2022
PIU:- Executive Engineer RWD Works Division, Marhaura

SL. No	Name of Scheme	Sanction No& Date with Amount (in Lacs Rs)	Amount Received (in Lacs Rs)	Particulars
1	Construction of Rural Roads under MMGSY- (Sc.)	सचिव ब्राड्रा के पत्रांक-279अनु० दिनांक-07-04-22	5486.31214	Certified that out of Rs- 5486.31214 Lacs received during the Years, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 & 2022-23 in favour of Executive Eng., R.W.D. Works Division, Marhaura a Sum of Rs- 5478.16751 Lacs has been utilized for the Purpose of MMGSY(SC.) Scheme as given in the margin for Which it was Sanctioned and that the balance of Rs- 8.14463 Lacs remaining unutilized at CFMS the end of the period under report.


Divisional Account Officer
RWD (W) Div. Marhaura


Executive Engineer
R.W.D (W) division Marhaura
29/07/22

Rural Works Department
MMGSY (Sc.) Allotment Requisition Format

Name Of Division:- RWD, Work Division, Marhaura

Sl. No.	Sanction Year	Project ID	Name of Road	Name of Contractor	Administrative Sanction		Agreement Amount		Amount Received (in lacs)	Total Expenditure (in Lacs)	Value of Measurement (in Lacs)	Current Demand (in lac)	Remarks
					Length (in Km.)	Amount (in Lacs)	Main work	Mainta.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2020-21	3130650130213	Nihora Sahni To Electric Pole Path.	YUGALBRIJ CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	0.750	73.17700	61.35725	1.80584	51.67348	50.95336	60.87817	9.20469	Work Completed
Total:-					0.750	73.17700	61.35725	1.80584	51.67348	50.95336	60.87817	9.20469	


 Executive Engineer
 R.W.D. (W) Division, Marhaura
 29/07/22

पॉलिसी जुद्धो Policy Schedule - Contractor All Risk

Policy Number:
17120243110000027

बुक्सोप स्रोत Business Source: 171202

बोरोस ऑफिस Issuing Office
बोरोस कोड Office Code: 171302

बोरोस कोड / बोरस / Sales Channel Code:
171302900015098007

बोरोस कोड / Office Address: CHAPRA
BRANCH Shriharan
Jeth Sahaypur/Chapra - 841301

नाम / Name: Mr. Harshendra Pr Singh Contact
Number: 9431260728

बोरोस कोड / Office Address: CHAPRA
BRANCH Shriharan
Jeth Sahaypur/Chapra - 841301

बोरोस कोड / Co Broker Code:

बोरोस कोड / टोल फ्री नंबर / Customer
Care Toll Free Number:
1800 345 9330

ईमेल
email: customer.support@nic.co.in

ग्राहक का नाम / Customer Name: YUGAL BRIJ CONSTRUCTION
PVT LTD
बोरोस कोड / Office Address: PRDP-YUGAL KISHOR SINGH,
VILLAGE-CHANNPUR,
PO-PS-MASHRAKH,
CHAPRA, SARAN, City: SARAN - DISTRICT OTHERS, Distd:
SARAN, State: BIHAR, PIN: 841417.
Call: 9973398429

ग्राहक आईडी / Customer ID:
0561254141

फोन / PAN:

फोन / Phone

ईमेल / E-Mail: tps.nks@gmail.com

पॉलिसी 22/12/2021 से 15:00 से 05/06/2022 को लागू ग्राहक पॉलिसी Policy Effective from 15:00 hours, on 22/12/2021 to
midnight of 05/06/2022

प्रीमियम Premium	₹ 9,222.00	कवर नोट संख्या और तिथि / Cover Note Number and Date	बसू नई/NA
CGST	₹ 830.00		
SGST/UTGST	₹ 830.00		
IGST	₹ 0.00		
फ्लोड का बीमा / Flood Cover	₹ 0.00	प्रस्ताव संख्या और तिथि / Proposal Number and Date	8600211221073790 Dt: 21/12/2021
कॉन्स्ट्रक्शन बीमा / Less CGST, IGST	₹ 0.00		
कॉन्स्ट्रक्शन बीमा / Less CGST, IGST	₹ 0.50	रसीद संख्या और तिथि / Receipt Number and Date	171302612110002287 Dt: 22/12/2021
इलेक्ट्रिकल स्टैम्प ड्यूटी Electrification Stamp Duty	₹ 0.50		
कुल / Total Amount	₹ 10,680.00	पहिले पॉलिसी संख्या और समाप्ति तिथि / Previous Policy Number and Expiry Date	बसू नई/NA

(Rupees Ten Thousand Eight Hundred Eighty Only.)

Principal Name: EXECUTIVE ENGINEER,
R.W.D

Address: EXECUTIVE ENGINEER, R.W.D. WORKS
DIVISION, MARHAURA Bihar, Saran, Mahowah, 841418

Contractor Name:
YUGAL KISHOR SINGH

Address: AT-CHANNPUR, PO-MASHRAKH, PS-MASHRAKH, Saran - District Others
Saran, Bihar

Details of the Project

Name of the Project	Roads	Date of Arrival of First Material at site	06/06/2021
Classification	In Plain Areas	Construction Period in Months	9
Location of the work site	FROM NIHORA SAHANI TO ELECTRIC POLE UNDER TARAYYA PRAKHAND LENGTH -0.750 KMS Bihar Saran, Saran - District Others, 841424		

Section I - Material Damage

Item Details	Sum Insured	Escalation %	Escalation Amount
Cost of Construction	₹ 57,60,609.00	0	₹ 0.00
Cover Description	Details	Cover Description	Sum Insured
Higher Excess Discount %	100 times the minimum excess	Earthquake	₹ 57,60,609.00
		Terrorism	₹ 57,60,609.00
		STFI Inclusion	Yes

Printed on 22/12/2021 by ID: 70415

Page no: 1

नेशनल इन्शोरन्स कंपनी लिमिटेड
National Insurance Company Limited
CIN: U10000WB1906GO1001713
IRDA Regn. No.58

बोरोस एवं बोरस कार्यालय : 3 मिडिलस्ट्रीट स्ट्रीट, कोलकाता-700 021
Registered & Head Office : 3 Middle Street, Kolkata - 700 021
P.No: 033-22931705-06 Fax: 033-22931712
email: web@nic.acharnal@nic.co.in

For more information contact the online service officer or visit our website at www.nationalinsuranceindia.com



**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधौरा।**

पञ्चांक:-

मधौरा/दिनांक:-

-कार्यालय आदेश:-

इस कार्य प्रमंडलाधीन तैय्या प्रखण्ड के MMGSY(SC) योजनान्तर्गत निहोरा सहनी से इलेक्ट्रीक पोल् तक पथ निर्माण कार्य, जिसकी कुल लं:-0.750 कि०मी० है। ग्रामीणों के अनुरोध पर अद्योहस्ताक्षरी के स्थल निरीक्षण के दौरान 70 मी० स्वीकृत लम्बाई से अधिक लम्बाई में कार्य कराना आवश्यक मानते हुए अनुमोदित परिमाण विपत्र से रु० 5,55,700=00 राशि अधिक है, जो अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि से 8.12 प्रतिशत अधिक है। जो वृद्धित दर 10% के अंतर्गत है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा कार्यहित एवं जनहित में बढ़ोतरी दर राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

As Per C/S	Diff Amt.	% Increase
1. P/F Working BM & R/F Pillar-	902.00	9.34%
2. Clearing and Grubbing-0.014 N0 @52970.33:-	742.00	9.34%
3. Excavation Of R/Way Cutting @ 3.75 m3 Rs 130.83/m3	491.00	10.00%
4. Const. of embn with excavated Soil- 2.25 m3 Rs96.75/m3	218.00	10.00%
6. Const. of Subgrade and earthen shoulder 38.06 m3 Rs 183.34/m3	6978.00	4.82%
7. Const of GSB Gr-I @ 9.45 m3 Rs- 3408.40/m3	32209.00	6.09%
8. WBM Gr-3 @ 19.6887 m3 Rs-4586.32/m3	90298.00	9.24%
9. Const. of Unrain-Forced- @ 42.00 m3 Rs-8156.90/m3	342590.00	9.24%
19. Road Marking- 14.00 m3 Rs-859.51/m3 Rs-	12033.00	9.33%
Rs- 486461=00		
GST 12 % Rs-58375.00		
Lab. Cess 1% Rs-4865.00		
S.Fee Rs-5999.00		

कुल बढ़ोतरी दर राशि :- 5,55,700=00

(रु० पाँच लाख पचपन हजार सात सौ मात्र)

छा-
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मधौरा।

ज्ञापांक:- 1162

मधौरा/दिनांक:- 25.05.22

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख, ग्रा०का०वि०, बिहार, पटना/ मुख्य अभि०-3, ग्रा०का०वि०, बिहार, पटना/ नोडल पदाधिकारी, MMGSY ग्रा०का०वि०, बिहार, पटना/ अधीक्षण अभियंता, ग्रा०का०वि०, कार्य अंचल, छपरा को सूचनार्थ सादर समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मधौरा।

छा

Sl. No

2 item of work

Unit

Rate

Qty

Amount

(Rs)

1. P/F working on 2.5 km. - Km	12854.48	0.07	902.00
2. Clearing and grubbing of 2.5 km. - m ³	52970.33	0.014	742.00
3. Excavation of 2.5 km. - m ³	130.82	3.75	491.00
4. Cost of 2.5 km. with 2.5 km. - m ³	96.75	2.25	218.00
5. Cost of Subgrade 2.5 km. - m ³	183.34	38.06	6978.00
6. Cost of 2.5 km. - m ³	3408.40	9.45	32209.00
7. P/F and Laying 2.5 km. - m ³	4586.32	19.6987	90298.00
8. Cost of 2.5 km. - m ³	8156.90	42.00	342590.00
9. Road marking - m ²	859.51	14.00	12033.00

Total Rs 486461.00

GST 12%.

Rs 58375.00

Less 1%.

Rs 4865.00

S. fee

Rs 5999.00

Total Rs 555700.00

Approval of Division Head Rs 555700.00 (Rupees Five Lacs Fifty Five Thousand Seven hundred) only

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Mysore

20/04/22

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



726

26/05/2022

युगल ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मसराव
श्री. मसराव के एग्रीमेंट नुसार
उपरोक्त कार्य के लिए

संताप कुमार
बुद्धिक विभाग, पटौली

Supplementary Agreement-(Part-2)

- Date of Work Commencement:-06-08-2021
- Date of Work Completion:- 05-05-2022

AGREEMENT NO.-76/MMGSY-Sc/SBD/2022-23.

This Suppl. agreement made the..... day.....2022
between the Executive Engineer, Rural Work Department, Works
Division, Marhaura of the one part and

YUGALBRIJ CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED,
C/O-YUGAL KISHOR SINGH,
CHAINPUR CHARIHARA, MASHRAKH, SARAN
(BID ID-424981), PAN No:-AAACY8638F

Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute Revised
Estimate "NIHORA SAHANI TO ELECTRIC POLE UNDER MMGSY(Sc.),
Length- 0.750 Km." (Tender ID-98673), Total Cost of Rs.-4,52,840=00
(Rs- Four Lakh Fifty Two Thousand Eight Hundred Forty) and the Contractor
has accepted the revised Estimate by the Employer for the execution and
completion of such Works and the remedying of any defects therein (-)18.51%
Below of Rate. Agreement of all mentioned in revised estimate i.e all terms &
Conditions applicable as per original Agreement.

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Marhaura