

MGS-113-20. कार विभाग/प्रा के अनुसार
नामों पर धुंध में रानी गंगा खुली पानी से
साथ-चौकुरा मोटा मोटा तब रूड्ड निपट
आप खुप चलीय अमरुता आप

Schedule XI-V-Form No. 134
खण्ड भाग की संख्या-19/SBD-2021-22.
खण्ड भाग की शक्ति-

कार्य प्रारंभ करने की तिथि-06.10.2021.
आप धर्मांतर ने की तिथि- 05/10/2021
संवेदन-महसु-सापी अनुरोध-रुद्र

DIVISION

MEASUREMENT BOOK

भाषा पुस्तक की संख्या-1034/2021-22.

6th & Final Const. work Bill

54

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/W - Const. of Road from					
Ranigang supaul path					
Rehmdal chowk to Sharma					
Tola Mougha					
Agency - M/c Sethi Const.					
Agreement No - 79 M28 / mmvssy / wss					
				2021-22	
Date of work -				06-10-2021	
Date of completion -				05/10/2022	
Date of measurement -					
① Earth work excavation					

in bound.					
H. p. - 2x	6.45	1.40	1.50	=	27.090
Below pipe - 1x	4.850	1.520	0.265	=	2.708
					29.798
② Plv p.c.e m ² in leveling					
Course					
2x	6.45	1.40	0.150	=	2.709m ²
1x	4.93	1.53	0.250	=	1.886m ²
					4.595m ²
③ Plv p.c.e m ² in					
Substructure					
2x	6.15	$\frac{(1.250+0.40)}{2}$	3.180	=	32.269
2x	6.15	0.400	1.0	=	4.92
Less pipe 2x	$\frac{7.74 \times (3.24)^2}{2}$			=	1.478
					35.711m ³

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134 B.F. & C.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(12) Paved concrete - 189.20 M ³					Surf. of B.F. & C. 361764.00
Ch. 630 = 710 / m ³ x 10% - R. 12933.00					
376687 = Total surf. R. 373697.00					
37368687 = R. 37228288.00					
less P.P. — R. 34288429.00					
					R. 3339859.00
					3080258 =
					20/11/12
					J.C.
					21/11/12
					A.E.

Material Statement

up to date

(I) Earth — 11430.77 M ³				
(II) Metal — 4467.41 M ³				
(III) Chips — 1024.93 M ³				
(IV) Gravel — 299.96 M ³				
(V) Sand — 1640.02 M ³				
(VI) Emulsion (R-1) — 4.027 M.T.				
(VII) Emulsion (S-1) — 12.679 M.T.				
(VIII) Bitumen (S-90) — 26.074 M.T.				
(IX) Plastic Sieve (Waste Material) — 2.267 M.T.				

20/11/12
J.C.

Continuation