

PERMANENT RESTORATION

TRAK, Schedule XLV-Form No. 134

LO34 KHAIBARA TO SATANIPURA

BENIPUR DIVISION

BENIPUR SUB-DIVISION

Measurement Book

20/01/2019


M.B.No-1420

M.B. No - 1490
PERMANENT RESTORATION

INDEX

PAGE

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी
जुल्ल में कुल - 1000 रु (फ्लो) है जोत को
सहायक क्षमियता अशोक कुमार गामीण
कार्य विभाग कार्य अवर प्रमंडल
बेनीपुर नाम से निर्गत किया जाता है


06-07-2021

कार्यपालक क्षमियता
गामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल बेनीपुर (दरभंगा)
शुभ
06-07-2021

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Abstract of cost					
(1) E/W excavation in sand & gravel					
6 Qty in cu m. 1 BK-1					
29.30 m ³ @ B. 289.30 / m ³ — B.					8476.20
(2) P.V. & C.C. M ₁ in sand & gravel					
8 Qty in cu m. 1 BK-2					
2.71 m ³ @ B. 5924.17 / m ³ — B.					16055.20
(3) P.V. B/W in 4" (11.4) in 11/2" sand & gravel					
9 Qty in cu m. 1 BK-3					
26.08 m ³ @ B. 5573.34 / m ³ — B.					145353.20
(4) P.V. & laying R.C.C. type R/W in 1000 mm					
10 Qty in cu m. 1 BK-4					
7.57 m ³ @ B. 7095.70 / m ³ — B.					53218.20
(5) D.W. class bedding do E/W					
7 Qty in cu m. 1 BK-5					
4.356 m ³ @ B. 505.44 / m ³ — B.					1799.20
(6) P.V. 150 mm c.p. in 4" (11.4) in 11/2" sand & gravel					
11 Qty in cu m. 1 BK-6					
3.349 m ³ @ B. 173.78 / m ³ — B.					5820.20
(7) Paint & plaster work in 1000 mm					
12 Qty in cu m. 1 BK-7					
33.49 m ³ @ B. 103.20 / m ³ — B.					3449.20
(8) Scrapping existing bituminous					
2 Qty in cu m. 1 BK-8					
112.57 m ³ @ B. 17.96 / m ³ — B.					2021.20
					236191.20

Continuation

Continuation