

श्री M M GSY (SC) द्वारा - श्री

Schedule XLV-Form No. 134

युक्त का नाम - अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार, नया दिल्ली

संबंध का नाम - श्री अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार, नया दिल्ली

आदेशांक - 29/SB D-2020-21

कार्य का नाम - 12.12.2020 SUB-DIVISION

कार्य का नाम - 11-12-2021

MEASUREMENT BOOK

M.B. No - 1195

2nd & final Bill

12

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Bhada Harizan to a road to lamka chhapra nanar pul					
Badka chhapra					
Name of Agency - Sri Bhagvan dubey					
Agreement No. - 29 SBD of 2020-21					
Date of start of work - 12-12-2020					
Date of Completion - 11-12-2021					
Agreement Amount					
Construction = Rs. 9695286.00					
Maintenance = Rs. 510983.00					
Total = Rs. 10206268.00					
Date of measurement - 29-01-2022					

Record measurement					
① Clearing and grubbing road land etc. all Comp.					
10 x 30 x 6.5 =					1950m ²
					0.195 Hect
② Construction of embankment					
With approved material etc. All Comp.					
chainage	C/S Area (m ²)	mean Area (m ²)	Distance (m)		Qty (m ³)
0	2.548				
50	2.771	2.660	50	=	132.975m ³
100	3.148	2.960	50	=	147.975m ³
150	2.967	3.058	50	=	152.875m ³
200	2.943	2.955	50	=	147.750m ³
250	3.140	3.042	50	=	152.075m ³

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
= 95.93 m ² @ Rs. 66.25/m ² — Rs. 6355.36					
30/31 painting on parapet wall etc.					
all Comp.					
Qty vide TMBP. — (9)/(13)					
= 61.92 m ² @ Rs. 97.78/m ² — Rs. 6054.54					
31/32 Filling in foundation trenches					
etc. all Comp.					
Qty vide TMBP. — (10)/(14)					
= 18.30 m ³ @ Rs. 522.11/m ³ — Rs. 9554.61					
Total = Rs. 10993623.08					
Add GST @ 12% = 1319234.77					
Add Labour Cess @ 1% = 109936.23					

Septorage fee = Rs. 147314.55				
Rs. 12570108.63				
less for 24.36% below as				
per agreement — (-) Rs. 3062078.46				
Rs. 9508030.17				
Say Rs. 9508030.00				
less for previous payment				
vide TMBP. — (11) — (-) Rs. 3987257.00				
Net payable — Rs. 5520773.00				
AE				
AE				
AE				
29/01/2022				
AE				
31/01/2022				
AE				