



बिहार BIHAR

586

26.4.2022

1000

अभिप्रेत करके 26.4.2022 को 10/10/2022

AN 706191

कुमा (विगत) (10/10/2022) 10/10/2022

मि 19/10/2022

जमादैन यादव
मुद्रांक विवेकता सीबाय
का 0 80-3/98

- 3.69% below

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

1. Agreement No. : 01/SBA(Sup.)/PM/434/2022-23
2. Estimated Cost Rs. : 10903076=00
3. Revised Agreement Amount Rs. : 10500752=00 /
- (i) Construction Cost Rs. : 10232526=00 /
- (ii) Maintenance Cost. : 268226=00 /
- Original Agreement Cost : 8894909=00 /
- (i) Construction Cost Rs. : 8626683=00 /
- (ii) Maintenance Cost. : 268226=00 /
4. Performance Securities Rs. :
- A sin the shape of NSC/KVP/BG
5. Date of Commencement of Work : 26.02.2018
6. Date of Completion of Work : 25.11.2018

Sh. K. K. K. K. K.

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2

12/5/22 12/5/22