



## Supplementary Agreement-(Part-2)

- Date of Work Commencement:- 18/06/2022
- Date of Work Completion:- 17/07/2022

AGREEMENT NO.- 01/NABARD/SBD/2022-23.

This Suppl. agreement made the..... day.....2022  
between the Executive Engineer, Rural Work Department, Works  
Division, Marhaura of the one part and

SHIVCON ESTATES Pvt. Ltd.,  
AT-Madho Bihari Lane, Salempur,  
Chapra, Dist.-Chapra, State:-Bihar  
PAN No:-AANCS0861R

Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute Permanent Restoration Work of Damage Due To Flood Road Revised Estimate "Amnaur Marhaura Path To Tehti Dharampur Bazar Tak Under NABARD Scheme" Length-8.485 Km.", Total Permanent Restoration Cost of Rs.- 11,08,000=00 (Rs- Eleven Lakh Eight Thousand Only) and the Contractor has accepted the revised Estimate by the Employer for the execution and completion of such Works and the remedying of any defects therein (-)6.39% Below of Rate. Agreement of all mentioned in revised estimate i.e all terms & Conditions applicable as per original Agreement.

*Naveen Kumar*

*[Signature]*  
Executive Engineer  
Rural Works Department  
Works Division, Marhaura  
18/06/22



**NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows:-**

1. In this agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Conditions of Contract hereinafter referred to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Supplementary Agreement.
2. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the Works and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the Contract.
3. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying the defects wherein the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract..
4. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement, viz:

i) Condition of Contract : General and Special

ii) Contract Data;

iii) Additional Condition;

iv) Drawings;

v) Bill of Quantities and

vi) Any other document listed in the Contract Data as forming part of the contract.

In witness where of the parties thereto have caused this Agreement to be executed the day and year first before written.

5 Date of Commencement :- 18/06/2022

6 Date of Completion :- 17/07/2022

7 Contract Rate :- Aggrement made of 6.39%..Below Of the Revised Estimated

8 P.S. + A.P.S.- Rs.-21,600=00

The common seal of \_\_\_\_\_

was hereunto affixed in the presence of :

Signed, Sealed and Delivered by the said \_\_\_\_\_

in the presence of :

Binding Signature of Employer \_\_\_\_\_

Binding Signature of Contractor \_\_\_\_\_

*Narayan Kumar Singh*

*[Signature]*  
Executive Engineer  
Rural Works Department  
Division, Marhauria



मुख्य अभियंता-3 का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक- II/मु0अ0-3.त0स्वी0-07-46/22 112अनु0

पटना दिनांक-31-5-22

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-3,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

सेवा में

अधीक्षक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, छपरा।

विषय- शीर्ष 3054 अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा के अधीन प्राप्त 01 अदद पथ के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग-आपका पत्रांक-760 अनु0 दिनांक-21.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न है:-

Sl. No	Name of Division	Name of Scheme	Length (in KM)	Department Ref Lett. No./Date	A.A. Amount (in Lakh) Construction Cost & Maintanance Cost	Revised T.S. Amount (in Lakh) (At. Agmt. Rate)	FDR Amount (in Lakh) (At. Agmt. Rate)
I.	Marhaura	Amnaur Marhaura Path Se Tehti Dharampur Bazar Tak	8.485	2703/28.04.17	454.60	440.10	11.08

- निर्माण कार्य 3054 की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
- स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षक अभियंता, अपने स्तर से कर लेंगे यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
- समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरूपण सम्बंधित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।
- अधीक्षक अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद का दर भी मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।
- अधीक्षक अभियंता, कार्य अंचल, छपरा ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं हैं, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।

9. स्थान परतधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं ~~छोटी~~ काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
10. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, ~~छपरा~~ को निर्देश दिया जाता है कि नये मद का दर विश्लेषण जोध कर संतुष्ट हो लेंगे एवं पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त लोक निर्माण संहिता के अनुसंगत कड़िका के अनुसार अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- अनु- स्वीकृत प्रावधान की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह0/-

मुख्य अभियंता-3, पटना

आपक-112

पटना, दिनांक-31-5-22

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

मुख्य अभियंता-3, पटना