

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी-2

पत्रांक 444- मुजफ्फरपुर पूर्वी-2/

दिनांक 17/02/22

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी
State MIS
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

विषय:- State MIS में Date of Completion सुधार करने के संबंध में।

महाषय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2 अन्तर्गत निम्नलिखित योजना में भूलवश Date of Completion गलत upload हो गया है। कॉलम नं०-09 के अनुसार सही तिथि प्रविष्टि की गयी है, जो सत्य है।

अतः अनुरोध है कि गलत Date of Completion को Delete करते हुए कॉलम नं०-09 के अनुसार सही तिथि प्रविष्टि करने की कृपा की जाए।

अनु० यथोक्त।

विश्वासभाजन

17/2

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2

Rural Works Department Works Division-Muzaffarpur East-2

Sl No	Year	Project_ID	Name of the Road (English)	Length	Name Of Contractor	Agreement	Wrong Date of Completion	Correct Date of Completion	Actual Date of Complete	Completed or Not	Block Name	SCHEME
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2016-17	31507313081	Harjan Tola NH 28 Taugar Ram ke Ghar to Veerpur Siman Dumni Daon Harjan Tola	2.000	VIAV KUMAR RAUSHAN	11.07.2018	01.01.1900	10.07.2019	25.04.2019	Complete	Minapur	MMGSY[SC]
2	2018-19	31507301903	Juragadh Bandara Road godam Chowk to Naya Tola	1.470	Ram Swarath Ray	20.03.2020	01.01.1900	19.03.2021	19.03.2021	Complete	Gaighat	MMGSY- NDB(BRICS)-I
3	2018-19	31507301906	Kaura Dhoobia Ghundi Se PWD to Soupur Raman Mishra House Tak	2.910	Ram Swarath Ray	20.03.2020	01.01.1900	19.03.2021		On-going	Kaura	MMGSY- NDB(BRICS)-I
4	2018-19	31507301908	Basghata REO Sarak to MD. Issa ke Ghar Hoie Hue PWD Labhu Chowk	0.810	Ram Swarath Ray	20.03.2020	01.01.1900	19.03.2021		On-going	Kaura	MMGSY- NDB(BRICS)-I
5	2017-18	31507300841	Agahari to Teliwara Path	2.880	ALAY KUMAR SINGH	29.10.2018	01.01.1900	28.10.2019	30.06.2019	Complete	Kaura	MR
6	2017-18	31507301348	Singwar Gram REO Sarak se Rajghat Tol at Ram Suphat Rai House via Shiv Shaukar Paswan House	1.161	RAKESH KUMAR	16.01.2019	01.01.1900	15.01.2020	18.05.2019	Complete	Kaura	MMGSY[SC]
7	2018-19	31507301240	Harpur Baks PWD Chawk to PMGSY Path via Pachhiyari Mallah Tol	1.155	AKHILESHWAR KUMAR	21.12.2019	01.01.1900	20.12.2020	15.02.2020	F.B.P	Minapur	MMGSY[Gen]

Handwritten signature

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2