

ગીઈ Mmmsy (Sec) સંરણસ - ૬૫૧૧૭

Schedule XLV-Form No. 134

અધિકારી જાણ - એવુજા પાઠક ટીમી. સે. સી. સી. - ૬૫૧૧૭

અરજદાર ટીમી. સે.

DIVISION

સંબંધક - ટીમી. સે. સી. સી. - ૬૫૧૧૭

SUB-DIVISION

સંબંધક - ટીમી. સે. સી. સી. - ૬૫૧૧૭

MEASUREMENT BOOK

અધિકારી જાણ - ૧૨.૧૨.૨૦

M.B.No-1197

અધિકારી જાણ - ૧૧.૧૨-૨૧

Name of Work—
 Situation of Work—
 Agency by which work is executed—
 Date of Measurement—
 No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Work—	Const. of Road from Nenua				
	Pattak Tole to Sumantha-				
	Bhadrakhand Road.				
Agency—	M/S Vinod K. Mishra.				
Agreement	No - 315BD / 2020-2021				
Date of start—	12.12.2020				
Date of completion—	11.12.2021				
Date of Meas—	04.03.2022				

$\frac{1}{2}$	Clear & grading of road level - on left				
	5	30.0	$\frac{3.50+6.00}{2}$		712.50 m ²
	5	30.0	$\frac{4.00+6.00}{2}$		750.00 ✓
	5	30.0	$\frac{3.50+5.50}{2}$		675.00 ✓
	5	30.0	$\frac{3.50+6.00}{2}$		712.50 ✓
	5	30.0	$\frac{4.10+6.10}{2}$		765.00 ✓
	5	30.0	$\frac{3.75+6.00}{2}$		731.25 ✓
	5	30.0	$\frac{3.50+6.00}{2}$		712.50 ✓
	5	30.0	$\frac{3.50+5.00}{2}$		637.50 ✓
	3	30.0	$\frac{3.75+6.00}{2}$		438.75 ✓
	1	10.0	$\frac{3.50+5.00}{2}$		42.50 ✓
					6177.50 m ²
					= 0.618 Hect

Continuation

Abstract of cost

4

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
$\frac{1}{2}$ Clearing & grubbing of soil					
land - cum					
T.M.B/P - 1 = 0.618 Hect					
@ 52886.38/m ²					32,684.20
$\frac{2}{7}$ Const. of subgrade &					
cut & fill					
T.M.B/P - 2 = 2175.74 m ²					
@ 209.960/m ²					4,56,888.20
$\frac{3}{8}$ Const. of gravel sub-					
base - cum					
T.M.B/P - 2 = 972.4 m ²					
@ 2838.98/m ²					27,59,489.20

$\frac{4}{9}$ Boundary & laying 4 CM-					
Gravel - cum					
T.M.B/P - 3 = 188.23 m ²					
@ 4098.51/m ²					7,71,463.20
Less					4098.51 x 20 = 81,970.20
As per Agreement 24.16 % bank (-)					371,207.30
Adding					846,837.20
(i) G.S.T @ 12%					30,491.12
(ii) Less @ 1%					28,152.20
Sum					31,81,216.20
04/03/2022					
J.E.					
Duraan 1					

Continuation