

MMGATY-SC-अनुर्जन नामाङ्कन प्रबंध में—
हममान मंदिन से वेजनायापण नामा के कर तय
सुडन निमोण नामा सुवंधाच अमोण अनुकूलना

Schedule XLY-Form No 134

सुडन नामा के करना-183/SBD-2021-32
सुडन नामा के करना-183/6865

DIVISION

नाम प्रमोण नामा के करना-22.02.2022
नाम प्रमोण नामा के करना-21.11.2022

SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

नाम प्रमोण नामा के करना-1133/2021-22

Sch. XLV-Form No. 134

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
④ construction of					
subgrade and earthen shoulder.					
all work per ⁰⁵					
= 1117.50 m ³					
@ Rs. 192 = 25/63 — Rs. 2148392					
⑤ construction of granular					
sub base with aggregate material.					
all work per ⁰⁵					
= 597.80 m ³					
@ Rs. 3649 = 54/63 — Rs. 2180962					
⑥ pre laying and					
soling with 100					
with screening material					
all work per ⁰⁷					
= 222.75 m ³					
@ Rs. 4415 = 14/63 — Rs. 9834772					
Rs. 348417920					
Add 12% GST					
Add 1% L-cen					
Add S. Fee					
p-5					
@ Rs. 222.75 m ³ x @ Rs. 714250/63					
x 10% =					
@ Rs. 159112					
Rs. 39934332					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

Uptake material

① Blk = 1630.85 m^3

② Stone ~~ss~~ $= 789.44 \text{ m}^3$

③ screening = 53.46 m^3

④ Coarse sand = 208.18 m^3

Amount
25.11.2023

05

