



BIHAR

Executive Engineer RWD WORKS DIVISION Araria.

SUPPLEMENTARY AGREEMENT
No. 32 S4b M.S.D of 2016-17

Stamp Vendor
Registrar Office Araria

This Supplementary Agreement made the day between Executive Engineer, R.W.D. Work Division, Araria (hereinafter called "The employer (First Part) and Sanjay Kumar Gupta, Ward no 3 VILL.+PO.- Araria RS, PS.- Araria RS, DIST.- Araria, Bihar . Pin Code- 854312 after called the contractor of the other part)

Where the employer is desirous that the contractor execute Matiyari Mogra PMGSY Idgah to Majgama Ghat Thakur tola Rest Part Under Block Jokihat design, (herein after called the work and the employer has accepted the bid by the contractor for rupees 3905843.00 (Thirty nine Lac Five thousand Eight Hundred Forty three only) rupees as per the sanctioned revised B.O.Q. by S.E. RWD Work Circle Kishanganj, Vide Letter No., Date-14.09.2023 and Revised T/S By C.E.-2, RWD, Patna date

NOW THIS SUPPLEMENTARY AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS:-

1. In this supplementary Agreement, work and expression shall have the same meaning as are respectively assigned to them in the conditions of contract hereinafter referred to and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Supplementary Agreement
2. In consideration of the payment to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the contractor hereby covenants with the Employer to all aspects with the provisions of the contract.
3. The Employer hereby covenants to pay the contractor in consideration of the Executive and completion of the works and the remedying the defects wherein contract price or such other sum as may become payable under the provision of the contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.
4. The following documents shall be deemed to form and be ready construed as part of this supplementary Agreement.

Sanjay K. Gupta

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Araria

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

BRRDA(HQ)MMGSY(WB)-95/23 / 1030 / पटना, दिनांक- 08/06/23

श्री अशोक कुमार मिश्रा
अभियंता प्रमुख।

सेवा में

मुख्य अभियंता-2,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-MMGSY(WB) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, अररिया के अधीनस्थ पथ का नाम
"Matiyari Mogra PMGSY Idgha to Majgama Ghat Thakur tola Rest
Part", Length-3.067 km के पुनरीक्षित प्राक्कलन के कुल-02 (दो) मर्दों की
मात्रा में बढ़ोतरी की सहगति के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-1236 अनु0 दिनांक-26.04.2023।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में आपसे प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन के
तकनीकी अनुमोदन एवं प्रस्ताव के आलोक में कुल-02 (दो) अर्द्ध मर्दों की मात्रा में बढ़ोतरी के
संबंध में दिनांक-05.06.2023 को सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय निविदा समिति
की बैठक की कार्यवाही की प्रति आपके सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा
रही है।

उक्त कार्यवाही की फंडिका 2. विषय एवं प्रस्ताव के संबंध में स्पष्ट करना है कि पथ
के निर्माण कार्य हेतु व्यय मूल प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
(WB) अन्तर्गत विपत्र कोड-37-451500-1030518 से जबकि पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य एवं
बाढ़/अतिवृष्टि के कारण पुनर्स्थापन हेतु विभिन्न मर्दों में बढ़ोतरी के क्रम में आवश्यक व्यय की
राशि का भुगतान 3054- सड़क तथा सेतु अन्तर्गत विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 के
माध्यम से ही कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापक:-BRRDA(HQ)MMGSY(WB)-95/23 / 1030 / पटना, दिनांक- 08/06/23

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/कार्यपालक
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

(अभियंता प्रमुख)

-BRRDA(HQ)MMGSY(WB)-95/23 1020 /पटना, दिनांक-8/6/23
प्रतिलिपि:-वित्त प्रबंधक, ब्राडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभियंता प्रमुख) 8/6/23

ज्ञापक:-BRRDA(HQ)MMGSY(WB)-95/23 1030 /पटना, दिनांक- 8/6/23
प्रतिलिपि:-नोडल पदाधिकारी, शीर्ष 3054 (FDR), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को
प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभियंता प्रमुख) 8/6/23