

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर।

पत्रांक:- 29435

दिनांक:- 03/3/22

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर।
सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी-2।

विषय:- शीर्ष नई अनुरक्षण नीति 2018 के अन्तर्गत एक पथ का पुनरीक्षित प्राक्कलन के मद की बढ़ी हुई मात्रा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-135 अनु0 दिनांक-20.01.2022।

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र से मीनापुर प्रखंड अन्तर्गत PWD Sadak Primary Health Centre via Purainiya, Kharar to Minapur PWD Road - लम्बाई-4.107 किमी0 का पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं बढ़े हुए मद की मात्रा की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो वर्ष 2021 के बाढ़/अतिवृष्टि के कारण पथ में अधिक क्षति होने के कारण बनाया गया है।

1. पुनरीक्षित प्राक्कलन के तुलनात्मक विवरणी से स्पष्ट है कि किसी भी मद में 15% से अधिक मात्रा की बढ़ोत्तरी (विचलन) नहीं हुई है। मदवार विवरण निम्नवत् है:-

Item SI No	Item	Sanction Quantity	Revised Quantity	Percentage Increase	Remarks
2	E/W in Subgrade & Earthen Shoulder	1724.94	1964.94	13.91%	
3	GSB Grading II	61.796	71.055	14.98%	
4	WBM Grade II	62.521	71.641	14.59%	
5	WBM Grade III	118.865	136.399	14.75%	
6	Primer Coat	1584.867	1818.653	14.75%	
7	Tack Coat	16269.004	16502.791	1.44%	
8	MSS Type B	1584.867	1818.653	14.75%	

2. इस पथ का प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-5449 दिनांक-16.10.2019 द्वारा लम्बाई 4.107 किमी0, Main work-87.99 Lakh, 5 year Maintenance Cost 43.79 Lakh, Emergent work-8.799 Lakh कुल 140.579 लाख का प्राप्त है पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि Main work-90.893 Lakh, 5 year Maintenance Cost 37.731 Lakh, Emergent work-8.799 Lakh कुल 137.423 लाख है जो प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अधीन है।

3. अतः कमांक 1 में वर्णित विचलन (बढ़ोत्तरी) के मद की मात्रा 15% से कम रहने के कारण इसकी स्वीकृति दी जाती है।

अनु0:-पुनरीक्षित प्राक्कलन एक प्रति।

विश्वसुमाजन

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल
मुजफ्फरपुर।

S. No	Description	Unit	As Per Sanctioned Estimate			As Per Work Done			As per Revised Estimate (Additional Required)			Total (Revised Estimate)		Difference in Quantity		Difference in Amount in Rs.		Remarks
			Quantity	Rate	Amount (Rs.)	Quantity	Rate	Amount (Rs.)	Quantity	Rate	Amount (Rs.)	Total Quantity	Total Amount (Rs.)	Diff. in Quantity	% Diff. in Quantity	Diff. in Amount Rs.	% Diff. in Amount	
1	2																	19
27.00	Maintenance for 1st year	Year	1.000	199911.00	199911.00	7.00	199911	0	1.00	199911.00	199911	1347410	1347410	0.000	0.00%	0	0.00%	
28.00	Maintenance for 2nd year	Year	1.000	403503.00	403503.00	0.00	403503	0	1.00	403503.00	403503	1.000	403503	0.000	0.00%	0	0.00%	
30.00	Maintenance for 3rd year	Year	1.000	1053705.00	1053705.00	0.00	1053705	0	1.00	1053705.00	1053705	1.000	1053705	0.000	0.00%	0	0.00%	
31.00	Maintenance for 4th year	Year	1.000	502485.00	502485.00	0.00	502485	0	1.00	502485.00	502485	1.000	502485	0.000	0.00%	0	0.00%	
32.00	Maintenance for 5th year	Year	1.000	1172560.00	1172560.00	0.00	1172560	0	1.00	1172560.00	1172560	1.000	1172560	0.000	0.00%	0	0.00%	
33.00	12% GST on Construction Cost				3321714.00			0.00			3321714.00		3321714			0	0.00%	
34.00	1% Labour Cost				399860.88			0.00			399860.88		399860.88			0	0.00%	
35.00	10% Supervisory Fee :				3321714			0.00			3321714		3321714			0	0.00%	
	Maintenance Cost				7700.00			0.00			7700.00		7700			0	0.00%	
	As Per Below Rs				3773056.42			0			3773056.42		3773056.42			0	0.00%	
	Total Maintenance				0			0			0		0			0	0.00%	
	Total Cost of Project				3773056.42			0			3773056.42		3773056.42			0	0.00%	
	Emergent Work				12815392.8			8183267.9			4759133.9		12864490			246608	1.98%	
	Total Cost of Project with Emergent				873960.8			8183267.9			873960.8		873960.8			0	0.00%	
	As Per AA Letter				13485402.8			8183267.9			5639033.9		13742306.08			246608	1.83%	
	Construction Cost				8739600.8			8183267.9			5639033.9		13742306.08			246608	1.83%	
	Maintenance Cost				4379600.8			8183267.9			5639033.9		13742306.08			246608	1.83%	
	Emergent Work				873960.8			8183267.9			5639033.9		13742306.08			246608	1.83%	
	Total Cost				14687900.8			8183267.9			5639033.9		13742306.08			246608	1.83%	

15.01.2022

Asstt. Engineer

Executive Engineer

43

Superintending Engineer
Rural Works Department
Work Circle, Muzaffarpur

2/2/22