

MMG 35-UB-20. कार विभाग/05. के अन्तर्गत
नरपतजी प्रमुख 3 में मध्यम वर्डिज 0-01, 03, PMG 3-
पुनर्स्थापना, मुद्रित मदीना के अतिरिक्त नए प्रमुख
विभागाध्यक्ष एवं पान्थ प्रथम अन्तर्गत आता है।
Schedule XLV-Form No. 134
प्रमाणित नाम के प्रमाण-126/MBD-2021-22
प्रमाणित नाम के प्रमाण:

DIVISION
कार्य प्रारंभ करने की तिथि-03.12.2021-
आप प्रमाण करने की तिथि-03.12.2022
SUB-DIVISION
प्रमाण-अधिका क प्रमाण:

MEASUREMENT BOOK

मापानुक्रम के प्रमाण-1139/2021-22.

3rd and final Bill

27

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of works - Constn of road from Madhura Land Model as primary road due to the kabris than in Harpat gaur Block.					
Agency - Ashok Kumar					
Agreement No - 126/MD/21-22					
Date of work - 08/12/21					
Time of completion - 07/02/22					

measurement entry -

(1.)

E/w for structure excavation for foundation - Fram

$$10 \times 30.0 \times 0.18 \times 0.655 = 35.37$$

$$2 \times 30.0 \times 0.18 \times 0.655 = 7.074$$

$$1 \times 10.0 \times 0.18 \times 0.655 = 1.179$$

$$T = 43.623$$

(2.)

p/r and laying sand layer bedding under the drain

$$10 \times 30.0 \times 0.175 \times 0.60 = 31.50$$

$$2 \times 30.0 \times 0.175 \times 0.60 = 6.30$$

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B.	D.	
33/36 Excavation for structure -					
43.623 m ³ Qty TMBP - 27					
@ 305.42/m ³					
Rs ——— = 5671420					
35/37 p/v pe grade ms for drain					
47.635 m ³ Qty TMBP - 28					
38.85 @ 6395.72/m ³					
Rs ——— = 30466020					
36/38 p/v sand layer bedding under the drain					
38.85 m ³ Qty TMBP - 27					
@ 191.35/m ³					
Rs ——— = 7434200					
T = 10235523=00					
Add GST + L.C.S.R.s					
+ 13% = (+) 1330618=00					
Total = 11566141=00					
120325=00					
Add S.Fee - 10% = (+) 46961200					
- P-43					
Total = 11683102=00					
less P.Pay = (-) 10353092=00					
Net pay = 1330010=00					
Work has been completed as per specification & direction of E/C Continuation					
Authorised 24/11/23 J.E.					
(Sd/-) 24/11/23 AE					
Authorised 24/11/23 J.E.					