




महोदय राजू राय 5906
विमलेश्वर 11/11/22
कोषालपुर
पिन-2198
186579

0.11 % below

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

1. Agreement No.	: 51/SRD(sup.)/mmhdy/2022-23
2. Estimated Cost Rs.	: 8265136/-
3. Revised Agreement Amount Rs.	: 8256044/-
(i) Construction Cost Rs.	: 7320514/-
(ii) Maintenance Cost.	: 935530/-
Original Agreement Cost	: 7209089/-
(i) Construction Cost Rs.	: 6273559/-
(ii) Maintenance Cost.	: 935530/-
4. Performance Securities Rs.	:
A sin the shape of NSC/KVP/BG	
5. Date of Commencement of Work	: 22-12-2018
6. Date of Completion of Work	: 21-09-2019

Raj Tanay Rai Construction Pvt. Ltd.

Ranjay

M.D.

Executive Engineer
RWD (W) Division
Gopalnani-2

23/12/22
23/12/22
23/12/22

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-MMGSY-263/22 2290 कटु /पटना,दिनांक- 6-10-22

प्रेषक,

ई० अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: MMGSY (SC) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन PMGSY
Ke Vishunpur Nahar to Dusadh Toli Hote Hue Rajdeo Chaudhari,
Length-1.015 कि०मी० के पुनरीक्षित प्राक्कलन में मदवार बढ़े हुए मात्रा की
स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक-1247 अनु० दिनांक 27.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में आपसे प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन के तकनीकी अनुमोदन एवं प्रस्ताव के आलोक में कुल-04 (चार) अदद मदों की मात्रा में बढ़ोतरी के संबंध में दिनांक 07.09.2022 को सचिव महोदय की अध्यक्षता में संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति आपके सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

उक्त कार्यवाही की कंडिका-2 विषय एवं प्रस्ताव के संबंध में स्पष्ट करना है कि पथ निर्माण कार्य हेतु व्यय मूल प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC) अंतर्गत विपत्र कोड-37-451500-7890104 से जबकि पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य एवं बाढ़/अतिवृष्टि के कारण पुनर्स्थापन हेतु विभिन्न मदों में बढ़ोतरी के क्रम में आवश्यक व्यय की राशि का भुगतान 3054-सड़क तथा सेतु अंतर्गत विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 के माध्यम से ही कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु०:-निविदा समिति की कार्यवाही की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार मिश्रा)

ज्ञापांक-BRRDA(HQ)-MMGSY-263/22 2290 /पटना, दिनांक- 6-10-22

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

दिनांक 07-07-2022 को सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

- 1 उपस्थिति
- श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।
 - श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।
 - श्री निर्मल कुमार, मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।
 - श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

2 विषय एवं प्रस्ताव

(i) योजना शीर्ष/विपत्र कोड :-
मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC) मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परियोजना, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0104, विपत्र कोड-37-4515007890104 है।
3054-सड़क तथा सेतु-मुख्यशीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष-04-जिला तथा अन्य सड़कें, लघु शीर्ष-105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0001-ग्राम सड़क-अन्य रख-रखाव व्यय जिसका विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 2530.00 करोड़ का बजटीय उपबंध प्राप्त है, इसी राशि से अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद की बढ़ोतरी राशि का व्यय विकलनीय होगा।

(ii) योजना का नाम :-MMGSY (SC) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, ~~जोपालगंज - 2~~ के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अदद योजना, PMGSY Ke Vishunpur Nahar to Dusadh Toli Hote Hue Rajdeo Chaudhari, Length-1.015 कि०मी० के पथ निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1247 अनु० दिनांक-27.07.2022 के द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृत DPR विभाग को समर्पित है, जिसकी विवरणी Table-'A' एवं 'B' में निम्नवत् है :-

Sl No.	Division	Block	Name of Road	Length (In Km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	As per Administrative Approval (in Lacs)	As Per Revised Technical Sanction (in Lacs)	Amount & % Increase/Decrease
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gopalganj-2	Bharauli	PMGSY Ke Vishunpur Nahar to Dusadh Toli Hote Hue Rajdeo Chaudhari	1.015	396	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई 1.015 कि०मी० है। अधिष्ठाता ग्रामीण कार्य विभाग, बाढ़ अदद, विभाग द्वारा संपूर्ण स्वतंत्र निवेश एवं कार्यपत्रों के अभाव में, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, जोपालगंज-2 में द्वारा तकनीकी प्रतिवेदन समीक्षा किया गया है जिसमें इतिवृत्त किया गया है कि इस पथ का निर्माण वर्ष 2018-2019 में किया गया था। उक्त पथ कुल-3 गांवों एवं बस्तावादी को संचालित करने वाली महत्वपूर्ण पथ है। यह योजना अपने निर्माणकालीन अवस्था में ही वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आवधिक अन्दर बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल कालिदा हो गया था। इस कारण पथ का क्षतिग्रस्त भाग खरब हो गया है। इसके अलावा पथ का सतह तल जल बहाव के कारण जगह-जगह टूट गया है जिसे प्रत्यक्षन में किया एवं प्राकृतिक बल से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सका है। कनाराजम बांधोड में पूर्णतया क्षयग्रस्त हो गई हुए पथ की स्वीकृति का इलाज है।	73.850	82.86	9.01 लाख है 12.30% की

Table-B

Sl. No.	Item	Description of Item	As Per Agreement				As Per Revised Estimate				Variance	
			Unit	Qty	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty	Rate	Amount	Qty	Amount	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8	Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with smooth wheel roller 80-100 kN in stages to proper grade and camber, applying and brooming, stone screening to fill-up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density (Grading 3 as per Technical Specification Clause 405)	cum	288.320	3927.940	1132593.66	389.180	3927.940	1528675.69	100.860	396172.03	34.98
2	9	Providing and applying primer coat with bitumen emulsion (SS-1) on prepared surface of granular base including cleaning of road surface and spraying primer at the rate of 0.70-1.0kg/sqm using mechanical means as per Technical Specification Clause 502	Sqm	3844.310	47.940	184295.22	5189.160	47.940	248768.33	1344.850	64472.11	34.95
3	10	Providing and applying tack coat with Bitumen emulsion (RS-1) using emulsion distributor at the rate of 0.25-0.30kg per sqm on the prepared granular surfaces treated with primer & cleaned with hydraulic broom as per Technical Specification Clause 503	Sqm	3844.310	16.030	61624.29	5189.160	16.030	83182.23	1344.850	21547.85	34.98
4	11	Providing, laying and rolling of close-graded porous surfacing material of 20 mm thickness composed of 11.2 mm to 0.9 mm (Type-A) or 13.2 mm to 0.9 mm (Type-B) aggregates using penetration grade bitumen to required line, grade and level to serve as wearing course on a previously prepared base, including running in a suitable plant, laying and rolling with a three wheel 8-10 kN static roller and finishing to required level and grades as per Technical Specification Clause 509	Sqm	3844.310	223.120	857742.45	5189.160	223.120	1157805.38	1344.850	308062.02	34.98

3

समिति
द्वारा की
गयी
समीक्षा

- (i) सक्षम पदाधिकारी मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना द्वारा उपर्युक्त कंडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के कॉलम 9 में अंकित राशि के लिए योजना की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया गया है।
- (ii) पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं०-प्र07/विविध-02-187/2018-7155 (एस) दिनांक 14.09.2018 के कंडिका-4 में निहित प्रावधान के अनुरूप "किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिये पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा। "पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना 2106 (एस) दिनांक 07.03.2017 के अनुसार लोक निर्माण संहिता-292 (xviii) (xii) अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद का अनुमोदन 20 प्रतिशत से अधिक विचलन होने पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति सक्षम प्राधिकार है।

		(iii) उक्त के आलोक में कड़िका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) में अंकित योजना के Table-A के स्तम्भ-7 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित कुल-04 (चार) अदद मदों (Item No.-8, 9, 10, 11) के स्तम्भ-11 में अंकित मात्रा का विचलन अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 20 प्रतिशत से अधिक होने के क्रम में विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।
4	समिति के द्वारा लिया गया निर्णय	समीक्षोपरांत कड़िका-2 में वर्णित मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अनुसूचित जाति) अंतर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अदद योजना, PMGSY Ke Vishunpur Nahar to Dusadh Toli Hote Hue Rajdeo Chaudhari, Length-1.015 कि०मी० के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु कड़िका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के स्तम्भ-7 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित कुल-04 (चार) अदद मदों के लिए स्तम्भ-8 में अंकित पुनरीक्षित मात्रा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

07/9/22
(आमीर नैय्यर)
वित्तिक वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

07/9/22
(निर्मल कुमार)
मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

07/9/22
(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

07/9/22
(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

**मुख्य अभियंता -3 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना**

151

पत्रांक:- II/मु0अ0-3,त0स्वी0-07-164/22 1247 ^{अनु0} पटना दिनांक:- 27.7.22

प्रेषक,
मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,
नोडल पदाधिकारी,
MMGSY कोषांग,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- शीर्ष MMGSY योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन कुल 03 अदद पथों के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-220 अनु0 दिनांक-17.02.2022, वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम-4-53/2007/6439/वि0 पटना, दिनांक 28.08.2018 एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान का पत्रांक-529 अनु0 दिनांक-29.06.2022

महोदय,
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पर विभागीय पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में 20% से अधिक की मद विचलन होने के कारण पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर क्षेत्रीय अभियंताओं के लिए आवश्यक निदेश के साथ विभागीय स्वीकृति संबंधी अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है, जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है:-

Sl. No.	Name of Division	Name of Scheme	Length (in km)	Department Ref Lett. No./Date	A.A. Amount (in Lakh)	Revised T.S. Amount (in Lakh) (As per Agmt. Rate)	F.D.R. Damage Repair Cost (In Lakh) (As per Agmt. Rate)
1.	Gopalganj-2	Sarar Pokhra To PMGSY Road Sah Toli Via Primery School	1.825	4599/06.11.2014	143.33	159.48	21.04
2.		Rupanchhap Tinmuhani To Nonia Toli Via Dadwatoli	1.505	551/25.06.2018	100.920	113.61	15.82
3.		PMGSY Ke Vishunpur Nahar To Dusadh Toli Hote Hua Rajdeo Chaudhari	1.015	551/25.06.2018	73.850	82.86	11.59

- अनु0:-1. स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।
2. क्षेत्रीय अभियंताओं के लिए आवश्यक निदेश।

विश्वासभाजन
[Signature]
मुख्य अभियंता-3, पटना

1128

AA पत्रांक - BRRDA (HR) - MM
दिनांक 25/06/2019

7/12 551 / पटना

Length 1.015 KM

AA Amount = 79.85 Lacs

Agreement @ 0.11.1. below


Revised details


As per work done = 61.98 Lacs	61.91 Lacs
5 Year maint cost = 9.37 Lacs	9.36 Lacs
Damage due to Flood = 11.60 Lacs	11.59 Lacs
<u>Total = 82.95 Lacs</u>	<u>82.86 Lacs</u>

पुनरीक्षण तहनीकी स्वीकृति विभागीय पत्रांक 220 दिनांक 17/07/2022
आलोच में ~~की जा रही है~~ मसवार होके एवं नए मद से हई
विभागा के स्वीकृति के उपरान्त ही माय होगा।

Revised

Technically Sanctioned of Road Length 1.015 KM for Rs. 82.86 Lacs
() Crore. Eighty two Lacs Eighty Six Thousand only.
Sanction of Estimate does not mean Sanction of
Conditions and directions laid down in attached technical
with the DPR is to be followed Strictly.

A.E. 
RWD

E.E. 
RWD


C.E.-3
RWD, PATNA