

Schedule XLV-Form No. 134

મમ્મય ધોરણ પર 31/12/21 થી 31/12/22 સુધી નો અંતિમ રીપોર્ટ 4/1/2023

નામો ઓફ એજન્સી: Elthumish Sattar **DIVISION**

અગ્રેમેન્ટ નં - 216/SBD/MM484 21-22

SUB-DIVISION

ડેવલપમેન્ટ કોસ્ટ: 2403188
મેઇન્ટેનન્સ કોસ્ટ: 231009
કુલ: 2634197 (ARRRIN Blocks)

MEASUREMENT BOOK

ડેટ ઓફ સ્ટાર્ટ: 18/1/22

MB NO 2699

ડેટ ઓફ સંપૂર્ણતા: 17/10/22

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
ABSTRACT OF COST					
1) Fixing of working benchmarks					
	0.350 km				
At 1/1000	0.2211				
	3777.76/km				
	@ 3777.76/Ha				1379.00
2) Reference pillars					
	0.350 km				
	1827.47/km				
	@ 3777.76				640.00
3) Clearing & grubbing sand land					
	0.231 Ha				
	@ 52970.33/Ha				12236.00
4) Box cutting excavation road way					
	1.075 m ³				
	@ 75.57/m ³				1193.00
5) Constr. of embankment for 1000 m lead					
	554.715 m ³				
	@ 190.57/m ³				111429.00
6) Constr. of subgrade & shoulder					
	261.00 m ³				
	@ 192.25/m ³				50177.00
7) Constr. of GSB Gv-1					
	99.02 m ³				
	@ 3571.70/m ³				3226.00
8) Paving specially worn Gv-1					
	30.36 m ³				
	@ 3561.40/m ³				12236.00

Continuation

Continuation