

MMGAS-SC-अनुशासनात्मक विभाग प्रमुखों से जोड़कर
परस्पर से कोमलता दिवस की भावनाओं को
संयोजित करके रखना होगा।

Schedule XLV-Form No 134
रक्षा रक्षा की सुरक्षा: 12/3/2021-22-

रक्षा रक्षा की रक्षा: 16/3/2021

आर्थिक रक्षा के विभाग: 04/12/2021
आर्थिक रक्षा के विभाग: 03/12/2022
संयोजित-मेसर्स विभाग: 04/12/2021

SUB-DIVISION

Measurement Book

मापन रक्षा सुरक्षा: 11/3/2021-22.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work:- Construction of road from Chhotaki parsa, to Balgaon Digha. Sina.					
Agency:- M/S Virat construction Agreement No. :- 122 SED/MNH/57/21-2					
Date of commencement :- 04-12-2021					
Date of work comp :- 03-12-2022					
Date of entry :- 15-5-2023					

Further measurement

Nil

Nil

Signature
15-5-2023

OK

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
⑩ procuring & laying R.C.C. 44pg H.P. 1000 area etc all, vjnd p. 18 = 7.50 on @ Rs 3716 = 46/01 Rs. 278732.					
⑪ proc. and laying R.C.C. 44pg H.P. 6000 sq. ft. all, vjnd p. 18 = 7.50 on @ Rs. 2624 = 45/01 — Rs. 39367 =					
Total = Rs. 60,23,721.20					
Amortisation 13% Rs. 7830842.00					
Adm S. fee = Rs. 78083.00					
					Rs. 68,84,888.00
Less 4.61% below Rs. 3,173,932.00					
					Rs. 65,67,495.00
Less previous payment Rs. 41,97,207.00					
					Rs. 23,70,186.00
<u>Amount</u> <u>15-5-2023</u> <u>OK</u>					