

MMGSY (SC)

Schedule XLV-Form No. 134

આચાર્ય - મુખ્ય સહકર્તા જે બેરિંગર

Executive Engineer

R.W.D. Work Div. Moharia

DIVISION

શ્રી - જામશેજી અણ્ણલ દેસાઈ (સહીત્તી ડામી)

માર્ગ અંતર પ્રમથાન દુર્ગીવાની

SUB-DIVISION

સંબંધક - મેંદેડિયા ડામ ૨૦-૧૧૦ મી.

Ag No- 1553D/20-21

MMGSY-563

MEASUREMENT BOOK

Supplymenting B'll

Sch. XLV—Form No. 134

x 91

x

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - to ^{from} Mukhayside					
Agency: - Mahadevi Construction Pvt. Ltd.					
Agmt No - SPD/15/20-2022					
D.O.A - 20/7/2021					
P.O.C - 20/7/2021					
Date of entry: -					
<u>Window</u>					
① Clearing and Chopping - do do -					
videom B P-84 at 1.47 Hec					
CR 5297 = 33 / Hec R 2866 = 00					
② Pori di M m asy logo - do -					
videom B P-84 at 3.00 NO					
CR 9588 = 97 / NO R 28866 = 00					
③ Pori di working trench manila.					
do do at 60 KM CR 34372 = 08					
videom B P-84 at 1 / KM R 144363					
④ Pori di laying R.C.C Pipe vide					
T.M.B P-84 = 127.50 M					
@ R 1634 = 62 / M R 208426 = 00					
⑤ E/W execution of valves -					
vide T.M.B P-84 at 109.63 M ³					
CR 305.42 / M ³ R 33483 = 00					
⑥ Pori di M-20 Unwarranted Cement					
Contr. vide T.M.B P-85					
at 19.32 M ³ @ R 6129 = 63 / M ³ R 122102 = 00					
⑦ Pori di R.C.C - M-20 in Sub stru					
vide T.M.B P-85 at 106.15 M ³					
CR 6499 = 82 / M ³ R 689988 = 00					
⑧ Pori di and laying R.C.C NP 3 HP					
vide T.M.B P-85 at 52 = 50 M					
@ R 3675 = 01 / M R 192938 = 00					
⑨ Pori di parapet vide T.M.B P-85					
at 73.05 M ³ @ R 100.49 / M ³ R 7341 = 00					
⑩ Excavation for road ways					
do do vide T.M.B P-85					
at 42.75 M ³ @ R 130 = 83 / M ³ R 5594 = 00					
⑪ Excavation for well & do do					
vide T.M.B P-85 at 11.25 M ³					
CR 75 = 57 / M ³ R 850 = 00					
⑫ Cont of embankment - vide T.M.B					
P-85 at 6.75 M ³ @ R 30.23 / M ³ R 204 = 00					

Continuation

(XII) Periodic Copy R.O.C.N.B. H.P.
 videt-M.B - P-75
 at S2=50M @ R.6% 97/M X 10% = 37.00
 R 30482493.00
 less 15.25% below (-) 4648580.00
 R 25833913.00
 Less Premium Paymit (-) 25362257.00
 R 471656.00
 25/08/23
 25/8/23
 30

30/10/2023