

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- BRRDA(HQ)-MMGSY-380/21 Part-II 2080

/पटना, दिनांक- 25.7.22

प्रेषक,

संजय दूधे, BRRDA(HQ)
विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

विषय:-योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (सामान्य)-लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष-0113, अनुसूचित जाति लघुशीर्ष-789-ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष-0104 एवं अनुसूचित जनजाति लघु शीर्ष-796 ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष- 0109 मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के निर्माण हेतु कार्य प्रमंडल, रोसड़ा, समस्तीपुर, मंडौल-बखरी, दलसिहसराय, बलिया, झंझारपुर, मधुबनी, विरौल, पुपरी, सीतामढ़ी, सिवान-2, महाराजगंज, गोपालगंज-2, चकिया, अरेंराज, एवं मढ़ौरा के अधीन कुल-51 (इक्यावन) अर्द्ध योजना की प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति को रद्द करते हुए योजनाओं को Drop करने के संबंध में।

नहाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि कार्य प्रमंडल, रोसड़ा, समस्तीपुर, मंडौल-बखरी, दलसिहसराय, बलिया, झंझारपुर, मधुबनी, विरौल, पुपरी, सीतामढ़ी, सिवान-2, महाराजगंज, गोपालगंज-2, चकिया, अरेंराज, एवं मढ़ौरा के अंतर्गत कुल-51 (इक्यावन) पथों के लक्षित बसावट को सम्पर्कता अन्य योजनाओं से प्राप्त हो जाने के कारण प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति को रद्द करते हुए योजनाओं को Drop किया जाता है। योजनाओं की विवरणी निम्नांकित तालिका में अंकित है।

Table-A									
Sl No.	Division	Block	Category	Name of Road	Length (In km)	Administrative Approval (In Lacs)	Reason for Drop	Administrative Approval Letter No- BRRDA(HQ) MMGSY	SLNo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rosera	Shivaji Nagar	SC	Link Road to Karkhuria Tola	1.43	94.4	Link Road to Karkhuria Tola एम का निर्देश अनांकित किया गया। परन्तु निर्देश ऊपर से ही पंचायत के द्वारा कार्य कर दिया गया है।	Letter No-781, Date- 07.07.2020	44
2	Rosera	Hasarapur	SC	Bhogwati Chowk (Dharia Tola) to Chamar Tola, Mahla Tola, Ahwar	0.810	56.929	Constructed by Panchayat Scheme	Letter No-781, Date- 07.07.2020	11
3	Rosera	Hasarapur	Gen	PWD Road Shankarpur Pokhar to Gajpati PHC via Miyan Tol Musahari	0.320	26.180	Constructed by Panchayat Scheme	Letter No-670, Date- 12.07.2019	01
			Total	3	2.560	177.509			
4	samastipur	Tajpur	SC	S01 Chouraha to Saifan Tola W. No 3 Rahmadabad	0.465	22.080	Constructed by other agency (Panchayat)	Letter No-333, Date- 27.01.2017	14
5	samastipur	Khanpur	SC	PMGSY Road Damarayan Mahla Ke Ghar to Kuru Vishampur Kuchwaha Tola Guneshwar Das Ke Ghar Tak	0.755	58.30	Work done by Other Agency	Letter No-581, Date- 04.06.2020	15
			Total	2	1.220	80.380			

Table-A								Administrative Approval Letter No- BRDAM(HQ) MMGSY	Sl No
Sl No.	Division	Block	Category	Name of Road	Length (In km)	Administrative Approval (In Lacs)	Reason for Drop		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Majhi	Nawrohi	SC	Nawrohi to Hazilpur	2.705	107.91	Already work done in MR-3054	Letter No-315, Date- 25.01.2017	06
7	Majhi	Chhorahi	SC	Thakur Tola Chaudhata to Paschim Parwan Tola	0.800	62.911	To Be Drop Work done Mukhya	Letter No-856, Date- 10.03.2020	24
8	Majhi	Chera Baranpur	SC	Parmanpur Tola to T03 to Parmanpur PMGSY Road	0.300	23.333	Proposed to Drop Constructed by Mukhya	Letter No-856, Date- 10.03.2020	10
9	Majhi	Chera Baranpur	SC	Dharampur to PMGSY Road	0.200	15.793	Proposed to Drop Constructed by Mukhya	Letter No-856, Date- 10.03.2020	14
10	Majhi	Chhorahi	SC	Swat to Yadav Moth Tola	0.250	41.990	Proposed to Drop Constructed by Mukhya	Letter No-1050, Date- 07.07.2020	109
11	Majhi	Khadaband Pur	SC	Gachhi Tola to Malpur	0.350	29.203	Private Land No Cost for Land Acquisition	Letter No-856, Date- 10.03.2020	40
			Total	6	4.605	281.200			
12	Dakshincharni	Merwa	SC	T04 to Shiv Sagar Tola	0.356	31.448	Proposed to Drop Constructed by Panchayat	Letter No-775, Date- 07.07.2020	11
13	Dakshincharni	Merwa	SC	L022 to Choko bhindi	0.349	33.706	Proposed to Drop Constructed by Panchayat	Letter No-775, Date- 07.07.2020	10
14	Dakshincharni	Merwa	SC	S013 to Lohsari Tola	0.707	62.00	Proposed to Drop Constructed by Panchayat	Letter No-775, Date- 07.07.2020	06
			Total	3	1.412	127.154			
15	BaEn	Sambho Akho Kucha	SC	Shadav to Suryagarha to Koyalwa Barharwa T01 Path	0.550	40.07	Constructed by other Agency	Letter No-1043, Date- 25.09.2019	20
16	BaEn	Sahabpur Kamal	SC	Bijendr Singh to Khardiyam East	1.350	120.64	Constructed by Panchayat	Letter No-1043, Date- 25.09.2019	10
			Total	2	1.900	160.71			
17	Jhanjharpur	Madhepur	SC	Pachahi Bus Stand to Bakahi Malho Tol	1.235	98.070	Length-0.650 Km Constructed under GTSNY and Length-0.585 Km Constructed under MMGSY(WB)	Letter No-856, Date- 03.10.2018	12
			Total	1	1.235	98.070			
18	Madhubani	Rahila	Gen	Malish Tol to Yadav Tol	1.479	132.58	This Road is constructed under MMGSY(SC) Scheme (Basenara to Malish tol Purab)	Letter No-1164, Date- 21.09.2020	07
19	Madhubani	Rajapur	Gen	Mustakim House Mauwahi to Bahila	0.757	124.16	This Road is constructed under MMGSY(SC) Scheme Mauwahi Sultan's House to Bahila	Letter No-1164, Date- 21.09.2020	09
20	Madhubani	Rajapur	Gen	Mahavir Sharma Chimney to Sahara Asthan	0.364	38.177	This Road is Constructed under MMGSY(SC) Scheme (Sahara Asthan to Gopal Sah House Road)	Letter No-1162, Date- 21.09.2020	11
21	Madhubani	Kakahi	SC	PMGSY Road Pursauliya to Paschim Harijan Tola	0.837	64.353	This Road is already constructed under Panchayat Yajna Scheme	Letter No-1301, Date- 26.11.2019	05
22	Madhubani	Rajapur	SC	Malhama Tola Ashok Jia House to Bahila Chowk	1.203	91.81	This Road is Constructed under MMGSY(SC) Scheme (Mahama to Bahila Road)	Letter No-1301, Date- 26.11.2019	44
23	Madhubani	Rajapur	SC	Ward No-10 Main Road to Unrohi Road	0.438	31.661	This Road is Constructed under MMGSY(SC) Scheme (Mahama to Bahila Road)	Letter No-1301, Date- 26.11.2019	61

19/7/2022

उपर्युक्त आलोक में तालिका (Table-A) के स्तम्भ-5 में अंकित योजनाओं की प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति को रद्द करते हुए योजनाओं को Drop की जाती है तथा स्तम्भ-9 पर अंकित पत्र से प्राप्त शेष योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति यथावत् रहेगी एवं साथ ही कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा, समस्तीपुर, मंझौल-बखरी, दलसिहसराय, बलिया, झंझारपुर, मधुबनी, बिरौल, पुपरी, सीतामढी, सिवान-2, महाराजगंज, गोपालगंज-2, चकिया, अरेराज, एवं मढ़ौरा को निदेशित किया गया है कि इन पथों के DPR तैयार कराए जाने में किये गये निष्फल व्यय की वसूली संबंधित DPR परामर्शी से कर ली जाए।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका सं०- BRRDA(HQ)-MMGSY-380/21 Part-II के पृ०- 08 /टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

19/7/2022

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापक:- BRRDA(HQ)-MMGSY-380/21 Part-II 2080

/पटना, दिनांक- 25.7.22

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा, समस्तीपुर, मंझौल-बखरी, दलसिहसराय, बलिया, झंझारपुर, मधुबनी, बिरौल, पुपरी, सीतामढी, सिवान-2, महाराजगंज, गोपालगंज-2, चकिया, अरेराज, एवं मढ़ौरा को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ, कि पथ के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने वाले DPR Consultant से कुल भुगतान की गयी राशि की वसूली सुनिश्चित कर ली जाए।

19/7/2022

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापक:- BRRDA(HQ)-MMGSY-380/21 Part-II 2080

/पटना, दिनांक- 25.7.22

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/ संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, वजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-3, पटना/मुख्य अभियंता-4, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/7/2022

सरकार के विशेष सचिव

