

MMGSU-SC-आमगात राजा गंगा प्रखंड में कोयलरा
पुरम से परिहार की पासवान और आता व मंडूक निमोता
रुवंपा न वरिष्ठ परवर-रखाव का ता

Schedule XLV-Form No. 134
रुवंपा न म का खरेफा-33/SBD-2022-23

रुवंपा न म का राशि-289339800/

कार्य प्रारंभ कर ने की तिथि-19.05.2022

कार्य पूर्ण कर ने की तिथि-16.05.2023


संवर्धक-कोमल अनन्त दूधराज
SUB-DIVISION

Measurement Book

राशि रु-द की खरेफा-12093/2022-23-

16

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Construction of road from Balsempur to Pochair Agency talu under MHWSY/SC					
Agency - M/S Koral Construction					
Grooming No- 83 SBO/2022-23					
Date of Commencement - 17.05.2022					
Date of Completion - 16.05.2023					
Date of entry - 20-8-2023					
Record Measurement.					
1. Const of granular sub base					
- do all comp job					
C/SB in according to plan					
	2	6	30.0	0.525	18.90 m ³
	2	1	20.0	0.575	2.10 m ³
	1	6	30.0	4.05	72.90 m ³
	1	1	20.0	4.05	8.10 m ³
in 100 part	1	6	30	3.75	67.50 m ³
	1	1	20	3.75	7.50 m ³
	Total =				177.0 m ³
	Add off side TMS P-10				2086.21
	Total =				2263.21
 20-8-2023 OK					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
13. E/W in excavation for foundation					
— do del Comp Job					
Qty 89.40 m ³ vide TMB P-17					
@ 269.32/m ³				₹	24077.20
14. PIV RCC M/S in open foundation					
— do del Comp Job					
Qty 8.90 m ³ vide TMB P-18					
@ 6076.26/m ³				₹	53957.2
5 PIV laying RCC NP3 House					
Pipe — do del Comp Job					
Qty 22.50 M vide TMB P-18					
@ 3728.59/M				₹	83893.2
16. P/c in cement concrete M 20 in					
Sub-structures — do del Comp Job					
Qty 91.80 m ³ vide TMB P-18					
@ 6860.54/m ³				₹	630003.2
17. PIV laying RCC Pipe dia 300 mm					
dia 300 mm horizontal — do del Comp Job					
Qty 97.50 M vide TMB P-18					
@ 869.34/M				₹	84761.2
				Total	₹ 20055753.2
Add 12% GST				₹	2406690.2
Add 1% L.C.T				₹	200558.2
Add S. & R				₹	182526
				Total	₹ 2284527.2

Continuation

Scanned with OKEN Scanner