

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0) 3054-01-210/2023 - 118 (अनु0) / पटना, दिनांक- 09/01/2024

प्रेषक,

भगवत राम
अभियंता प्रमुख-सह-
नोडल पदाधिकारी, 3054
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-1
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष-3054 के अन्तर्गत कार्य प्रमण्डल, मोहनियों के अधीन स्वीकृत योजनाओं के मद में वृद्धि/कमी से संबंधित विभागीय निविदा समिति की कार्यवाही समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य अभियंता-1 का पत्रांक-2355 (अनु0) , दिनांक 13.07.2023


महाशय,

उपरोक्त विषयक के आलोक में कार्य प्रमण्डल, मोहनियों के अधीन निम्न कार्यान्वित योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन में मदों के विचलन की स्वीकृति दिनांक 02.01.2024 को विभागीय निविदा समिति द्वारा दी गयी है, विवरण निम्न है:-

Sl. No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)
1	2	3	4	5
1	Mohania	Mohania	NH-02 Dadar Road From CH-1980 m To Khatej	1.55
2	Mohania	Mohania	Keshopur To Diya Via Sarai	5.35

अतएव उपरोक्त योजनाओं के प्राक्कलन में मदों के विचलन की स्वीकृति के संबंध में की गयी विभागीय निविदा समिति की कार्यवाही को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।
अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन



(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-
नोडल पदाधिकारी, 3054
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापक:- मु0अ0-4 (मु0) 3054-01-145/2023 - 118

, पटना दिनांक:- 09/01/2024

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, मोहनियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Manish Kumar

Managing Director

Executive Engineer
ग्रामीण कार्य विभाग।
W.D. Work DIV. Mohania

दिनांक- 02/01/24 को सम्पन्न ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा योजना शीर्ष 3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुसंधान नीति-2018 के अधीन स्वीकृत योजना के मद में वृद्धि/कमी के प्रस्ताव पर विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
(ii) श्री अमरेंद्र कुमार सिन्हा, अभियंता प्रमुख-सड़क-अपर आयुक्त-सड़क-विशेष सचिव
(iii) श्री खलीकुज्जमा, मुख्य अभियंता-1
(iv) श्री आमीर नय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार

2. सचिका सं-

मु0अ0-4(मु0) 3054-01-210/2023

3. विषय एवं प्रस्ताव-

शीर्ष 3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुसंधान नीति-2018 के अधीन स्वीकृत निम्न व्यर्थों के मरम्मत कार्य के मद की मात्रा में विचलन का अनुमोदन।

(विपत्र कोड -37-3054-04- 105-0001)

Sl. No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-year Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Estimated Cost (in Lakhs)	Reference of A.A Letter and Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mohania	Mohania	NH 02 Dadar Road From CH-1980 m To Khatej	1.550	56.89000	16.13400	5.68900	78.71300	1064/26.03.20 21
2	Mohania	Mohania	Keshopur To Diya Via Sarai	5.350	179.08300	57.26300	17.90800	254.25400	1064/26.03.20 21
	Total			6.900				332.96700	

4. समिति द्वारा की गई

समीक्षा-

(i) कंडिका-3 में उल्लेखित पथों में प्रस्तावित पुनरीक्षित तकनीकी प्रशासनिक अनुमोदन की राशि पूर्व में प्रदत्त प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से अधिक है परन्तु 20 प्रतिशत से कम है, जिसका विवरण निम्न है:-

Sl. No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)	Revised Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Revised Cost of 5-year Maintenance (in Lakhs)	Revise Initial Rectification + 5 year Maint. after deducting Aggrement Amount	Cost of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Revised Estimated Cost (in Lakhs)	Amount /Km (in Lakhs)	Percentage Increase/ Decrease	Below Quoted Agreement Rate (in %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mohania	Mohania	NH 02 Dadar Road From CH-1980 m To Khatej	1.550	77.01300	17.26300	73.77100	5.68900	79.46000	49.69	0.95	(-21.75%)
2	Mohania	Mohania	Keshopur To Diya Via Sarai	5.350	240.97600	62.61200	237.55800	17.90000	255.45800	45.04	0.47	(-21.75%)
	Total			6.900					334.91800			

(ii) मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-2355 अनु0 दिनांक-13.07.2023 से प्राप्त पुनरीक्षित प्रायश्चलनों के तुलनात्मक विवरणी से स्पष्ट है की कार्य के पथवार कुल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से पुनरीक्षित प्रायश्चलन की राशि (विचलन) 20% के अधीन है। उक्त योजनाओं में मदवार विचलन निम्न है:-

Chandrya Consultant Pvt. Ltd.

Merish Kumar
Managing Director

Executive Engineer

R.W.D. Work Div. Mohania

Sl. No.	Name of Scheme	Length (KM)	Items	Unit	Sanctioned Quantity	Revised Quantity	%increase/decrease	Remark
1	NH 02 Dedar Road From CH-1980 m To Khatej	1.550	Construction of Subgrade and earthen shoulder	Cum	1137.750	1114.650	-2.050	
2			GSB Gr-II	Cum	100.270	120.150	19.826	
3			WBM Gr-II	Cum	78.850	94.209	19.719	
4			WBM Gr-III	Cum	118.660	141.769	19.492	
5			Prime Coat	Sqm	1582.170	1890.520	19.449	
6			Tack Coat	Sqm	6884.670	6662.770	-3.223	
7			Premix Surface Material	Sqm	1582.170	1890.520	19.449	
8			SDBC	Cum	132.563	119.311	-9.997	
9			Plain Cement Concrete Pavement	Cum	90.900	175.740	93.333	
10			Brick Soling	Sqm	75.000	145.000	93.333	
11			Road Marking with Hot Applied Thermoplastic Compound (Bituminous Surface)	Sqm	280.000	252.000	-10.000	
12			Road Marking with Hot Applied Thermoplastic Compound (Concrete Surface)	Sqm	30.000	58.000	93.333	
13			Planting of Trees	Nos	70.000	63.000	-10.000	

Sl. No.	Name of Scheme	Length (KM)	Items	Unit	Sanctioned Quantity	Revised Quantity	%increase/decrease	Remark
1	Keshopur To Diya Via Sarai	5.350	Construction of Subgrade and earthen	Cum	4012.500	3965.700	-1.166	
2			GSB Gr-II	Cum	381.960	457.666	19.820	
3			WBM Gr-II	Cum	226.790	270.450	19.251	
4			WBM Gr-III	Cum	526.370	630.103	19.707	
5			Prime Coat	Sqm	7018.270	8401.370	19.707	
6			Tack Coat	Sqm	27281.395	28172.120	3.265	
7			Premix Surface Material	Sqm	7018.270	8401.370	19.707	
8			SDBC	Cum	506.576	494.274	-2.428	
9			Plain Cement Concrete Pavement	Cum	0.000	61.550	100.000	
10			Brick Soling	Sqm	0.000	65.000	100.000	
11			Road Marking with Hot Applied Thermoplastic Compound (Bituminous Surface)	Sqm	1070.000	1044.000	-2.430	
12			Road Marking with Hot Applied Thermoplastic Compound (Concrete Surface)	Sqm	0.000	26.000	100.000	New
13			Planting of Trees	Nos	268.000	261.000	-2.612	

(iii) वित्त विभाग के संकल्प सं०-8439 दिनांक-28.08.2018 के अनुसार " किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिए पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जाएगा"।

(iv) पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०-2106 (S) दिनांक-07.03.2017 के अनुसार मर्दों में 20 प्रतिशत से अधिक विचलन होने अथवा नया मद जोड़े जाने पर विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय नियंत्रण समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा।

25/01/2019

Munish Kumar
Managing Director

25/01/2019

Executive Engineer
R.W.D. Work DIV. Mohania

5. प्रस्ताव

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मोहनियाँ के अधीन शीर्ष 3054 अन्तर्गत कंडिका-4 के क्रमांक- (i) में वर्णित पथों एवं कंडिका-4 के क्रमांक- (ii) में पथवार वर्णित मवों के विघटन के कारण कंडिका-(iii) एवं (iv) के आलोक में सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है।

6. निर्णय

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त लिये गए निर्णय के आलोक में कंडिका-5 में वर्णित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

02/01/24
(आमीर नैयर)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार
ग्रामीण कार्य विभाग

02/01/24

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-
सह-विशेष सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

02/01/24

(खलीकृष्णमा)
मुख्य अभियंता-1
ग्रामीण कार्य विभाग

02/01/24

(पंकज कुमार पाल)
सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

W.D. Mohania Construction Pvt. Ltd.

Manish Kumar
Managing Director

02/01/24

Executive Engineer
W.D. Work DIV. Mohania