

MMGSU-SC-पाठनामसुतावरा नागजप्रवरस
Top. से सिमराहा रदिकार तब सडक निमराण -
कार्ड रबं पॉनर वपीरि अमरुपरा कार्ड।

Schedule XLY-Form No. 134
रकरार नामा का स्ट्रुपा-886/5BD-2022-23
रकरार नामा की राशि-3888800
कार्यप्रमंमकरने की तिथि-15.03.2023
कार्यप्रमंमकरने की तिथि-14.03.2023
सर्वेक्षण-राहित्य कुमार ओम SUB-DIVISION

THE SUPPLEMENT BOOK

मापीपुस्तक संख्या-1313/2022-23.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work: - Construction of road from Tol to Gannaha - Rabika					
Agency = Rohit Kumar Osha					
Agreement No = 86 SBD/2022-23					
Date of commencement = 15-3-2023					
Date of work comp = 14-3-2024					
Date of entry = 30-01-2024					

① Construction of un-reinforced cement concrete pavement					
1 x 30m x $\frac{5.50 + 3.75}{2} \times 0.160$					22.20m ³
10 x 30 x 3.75×0.160					180.00
2 x 30 x $\frac{3.75 + 4.50 + 3.75}{3} \times 0.160$					38.40
10 x 30 x 3.75×0.160					180.00
1 x 30 x $\frac{3.75 + 5.20}{2} \times 0.160$					21.48
10 x 30 x 3.75×0.160					180.00
10 x 30 x 3.75×0.160					180.00
4 x 30 x 3.75×0.160					72.00
1 x 10 x $\frac{3.75 + 4.50}{2} \times 0.160$					6.60m ³
Appx: - 6 x 4 x 3 x 0.10					7.20m ³

Continuation

Limit = 887.40m³

30-01-2024

30-01-24
AE

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
= 1.76 MT					
@ Rs. 53235.36/MT					Rs. 93694 = 00
② P/v & laying R.C.C railing					
cast in situ					
Qty. VTMB page-22					
= 25.00m					
@ Rs. 7751.32/m					Rs. 193783 = 00
② P/v drainage spouts					
Qty. VTMB page-22					
= 20 Nos.					
@ Rs. 53683/each					Rs. 10737 = 00
② P/v & laying c.c					
hearing course					
Qty. VTMB page-22					
= 5.15m ²					
@ Rs. 11887.47/m ²					Rs. 61,220 = 00
					Rs. 2,83,81,121 = 00
Add 12% GST					(+) Rs. 3405735 = 00
Add 1% L-cen					(+) Rs. 283811 = 00
Add 5% Fee vide page-17					(+) Rs. 279929 = 00
(i) P.C.C pavement = 887.40m ³ @ Rs. 6029/m ³					
					X 10% = 53501 = 00
(ii) P.C.C M15 = 45.61m ³ @ Rs. 520.26/m ³					
					X 10% = 23,729 = 00

Continuation

Continuation

