

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिवान-2

पत्रांक1309.....

सिवान, दिनांक 11/08/2024

सेवा में,
आईटी० नोडल पदाधिकारी
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- MIS में MMGSY NDB (Brics) योजनान्तर्गत पथ के Agreement module में Date of Completion में सुधार के सम्बन्ध में।


महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि MIS में MMGSY NDB (Brics) योजनान्तर्गत निम्न पथ के Agreement module में Date of Completion की मानवीय भूलवश गलत Entry हो गई है। जिसे सुधार करने हेतु पथ की विवरणी निम्न प्रकार है :-

Sl.no.	Head	Project ID	Road Name	Wrong Completion Date	Correct Completion Date
1	MMGSY NDB (Brics)	3140670190051	Mairwa Guthani Path to Mathiya	16.08.2023	16.08.2024

अतः श्री मान से अनुरोध है कि उक्त पथ की Date of Completion को सुधार करने की कृपा करे।

विस्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सिवान-2
P. Raja
11/08/24