

बिहार सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय

पत्रांक:- 1136 (अनु०) लखीसराय/ दिनांक:- 18/06/2024

प्रेषक,

ई० आशुतोष कुमार
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, लखीसराय।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी
नई अनुरक्षण नीति 2018 (MR 3054),
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- MR 3054/ नई अनुरक्षण नीति 2018 के योजनान्तर्गत Maniyama to Urain
Milki Tola पथ में कराये गये कार्य के विरुद्ध में आवंटन उपलब्ध कराने के
संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि MR 3054/“नई अनुरक्षण नीति 2018” के अन्तर्गत Maniyama to Urain Milki Tola पथ कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त पथ में किये कार्य का भुगतान हेतु कुल 22.85000 लाख(बाईस लाख पचासी हजार) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन की अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर समर्पित की जाती है।

अतः सादर अनुरोध है कि शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(ई० आशुतोष कुमार)
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल लखीसराय

बिहार सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय

प्रामाणित किया जाता है कि 3054(MR)/नई अनुरक्षण नीति 2018 योजनान्तर्गत Maniyama to Urain Milki Tola पथ का निर्माण कार्य 700 मीटर लम्बाई में पूर्ण कर दिया गया है, जिसमें कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्त संख्या 841 में दर्ज सभी मदों की मापी जॉच शत प्रतिशत की गई एवं सहायक अभियंता के द्वारा इस 50 प्रतिशत की गई तथा कार्यपालक अभियंता के द्वारा 10 प्रतिशत मापी की जॉच की गई, जो गुणवत्ता पूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।



कनीय अभियंता



सहायक अभियंता



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल लखीसराय

RWD Works Division, Lakhisarai

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) Under Bihar Rural Road " New Manitenance Policy 2018" (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division:- Lakhisarai

S. N	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (A.A) Letter No. & Date	Administrative Approval (A.A)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI in MM/KM	Thickness of Bitumen Layer (in MM)	Value of Bitumen Content (in %)	Previous Total Alloted Amount (in Lakh)	Up-to -date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (In Lakh)	Remarks
					Length (K.M)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR-N/23-24 Lakhisarai/19	Maniyama to Uraia Milki Tola	28401900946	2722 & 24.05.2023	1.400	97.96000	62.90243	14.95926	53/MBD/2023-24 & 30.12.2023	29.09.2024	-	1967.85	25	5.06	0.00	0.00	22.85000	

18/06/24
06

18/06/24

18/06/24

Executive Engineer
RWD Works Division Lakhisarai

Name of Road - Maniyama to Urain Milki Tola

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
11/06/24	14:15:0	25	0.1	160	10.1	1600	1645	G	25.160923	86.2108	Normal
11/06/24	14:15:0	25	0.1	200	10.1	2000	2015	G	25.161054	86.210986	Normal
11/06/24	14:16:0	25	0.1	200	10.1	2000	2015	G	25.161053	86.211218	Normal
11/06/24	14:17:0	25	0.1	190	20.2	1900	1945	G	25.161238	86.211125	Normal
11/06/24	14:17:0	25	0.1	210	10.1	2100	2135	G	25.16307	86.210986	Normal
11/06/24	14:18:0	25	0.1	230	20.2	2300	2375	G	25.163709	86.211029	Normal
11/06/24	14:18:0	25	0.1	160	10.1	1600	1645	G	25.163844	86.211681	Normal

$$Y = 0 * X^2 + 1.021 * X - 31.77$$

$$X = 0$$

$$Y = -32$$

(R) RURAL ROAD

Good	Average	Poor
<4000	4001-5000	>5001

[Signature]
18/6/24
06

[Signature]
15/6/24
312

[Signature]
18/06/24
Executive Engineer
RWD Works Division
Lakhisarai

Name of Customer : Subesh Kumar
 Name of Work/ Road : Maniyama to Urain Milki Tola
 Lab Job number : 25
 Date : 11-06-2024
 Section No. : 25


Test Date : 11-06-2024 Road Name : Maniyama to Urain Milki Tola
 Machine No : 385 Road Type : (R) RURAL ROAD
 Start S No : Side : Interval
 Start E No :
 Weather : UV Range : 645 To 3000 1000 mm/km
 Start Location : Dist Range : 0 To 0.8 0.1 * 1000 m
 End Location : Equation : test

Print

Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View



Handwritten signature and date: 18/06/24

Handwritten signature and date: 18/06/24

Handwritten signature and date: 18/06/24
 Executive Engineer
 RWD Works Division Lakhisarai