



प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि NABARD अन्तर्गत Construction of HL RCC Bridge at L034 Kadwa to Sanjheli (PMGSY Road) at CH.-1.100 KM पुल में निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं मापी की प्रविष्टि मापी पुस्त में किया जा रहा है, उक्त पुल में किए गए कार्य के विरुद्ध कुल रू०. 200.000 लाख की अधियाचना किया जाता है।


कनीय अभियंता
13/03/24


सहायक अभियंता
13/03/24


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बारसोई