


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि NABARD अन्तर्गत Construction of HL RCC Bridge at Kadwa to Sanjheli (PMGSY Road) at CH.-4.900Km पुल में निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं मापी की प्रविष्टि मापी पुस्त में किया जा रहा है, उक्त पुल में किए गए कार्य के विरुद्ध कुल रु०. **250.000** लाख की अधियाचना किया जाता है।


कनीय अभियंता
13/02/24


सहायक अभियंता
13/02/24


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बारसोई